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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Жилой дом №9 в 3 мкр. 
«Покровский» г. Красноярска» содержит  ___ страницы текстового документа, 
4 приложения, 57 использованных источников, 12 листов графического 
материала. 
 СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ТЕХНИКО–
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАИ, 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, СЕТЕВОЙ ГРАФИК, 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. 
Объектом дипломного проектирования  является 14-ти этажный жилой 
дом №9 по адресу: г. Красноярск, 3 микрорайон «Покровский» 
Целью выполнения ВКР является формирование и развитие навыков по                   
разработке архитектурно-строительных и конструктивных решений, 
составление пакета проектно-сметной документации и ее анализ. 
В результате дипломного проектирования: 
 разработаны архитектурно – планировочные решения; 
 выполнены расчеты плиты перекрытия типового этажа и 
наиболее нагруженной стеновой панели; 
 выполнены расчет свайного фундамента и сравнение двух 
видов свай; 
 разработана тех.карта на возведение надземной части здания, 
стройгенплан на возведение надземной части жилого дома, и сетевой 
график; 
 составлены и проведены анализ локального сметного расчета 
на общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный 
сметный расчет в ценах 1 кв. 2017 года;  
 обозначены проблемы ввода в эксплуатацию жилых 
многоквартирных домов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Красноярск – один из крупнейших городов России, с развитой 
инфраструктурой, городской экономикой, имеющий значительные возможности 
для развития человеческого и экономического потенциала. 
Площадь территории Красноярского края составляет — 2 366 797 км² 
Численность населения г. Красноярск на 2016 г. составляет 1 083 865 
человека. 
Жилье является одной из главных потребностей, обеспечивающих 
гражданам благоприятные условия жизнедеятельности, а также ощущение 
экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к эффективному 
и производительному труду. 
Рынок жилой недвижимости города постоянно развивается. В 
эксплуатацию вводятся новые микрорайоны. В связи с этим возникает 
необходимость развития соответствующей как внешней, так и внутренней 
инфраструктуры микрорайонов, в частности строительство объектов 
коммерческой недвижимости. 
В современных условиях экономического развития России меняется 
стратегия и тактика гражданского строительства, ведутся работы по 
наращиванию темпов возведения застроек, увеличиваются этажность и 
плотность застройки.  
Целью дипломного проекта является составление пакета проектно-сметной 
документации, и ее анализ. 
Для достижения цели в ходе выполнениям ВКР были поставлены 
следующие задачи: 
 обосновать социально – экономическую необходимость 
строительства 14-ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. Красноярск, 3 
микрорайон «Покровский» 
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 разработать архитектурно – планировочные решения; 
 выполнить теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
(стены, покрытия и окна); 
 выполнить расчет свайного фундамента и сравнить два вида свай; 
 разработать тех.карту на возведение надземной части здания, а также 
стройгенплан на основной период строительства и сетевой график; 
 составить и провести анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 
в ценах 1 кв. 2017 года; обозначить проблемы ввода в эксплуатацию жилых 
многоквартирных домов; 
 собрать основные технико-экономические показатели строительства 
жилого дома; 
 разработать решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами; 
 выполнить расчет временного искусственного освещения для 
выполнения штукатурных работ. 
 В качестве объекта исследования выбран 14-ти этажный жилой дом №9 по 
адресу: г. Красноярск, 3 микрорайон «Покровский» 
Предметом дипломного проекта является проектно-сметная документация 
объекта.  
При выполнении дипломного проекта были использованы основные 
нормативные документы по проектированию – СНиП, СП, ГОСТ, РД, ЕНиР, 
УНиР, ГЭСН, МДС, НЦС, тематические справочные пособия. Разработка 
графической части выполнена в программе AutoCAD. Для составления сметной 
документации использован специализированный программный комплекс 
ГРАНД-Смета. 
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1 Социально-экономическое обоснование выбора темы дипломного 
проекта 
 
Тема дипломного проекта: «Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г. 
Красноярска». 
В 2016 году в России введено в эксплуатацию 1156,5 тыс. квартир общей 
площадью 79,8 млн. кв. метров, что составило 93,5% к соответствующему 
периоду предыдущего года (в 2015 году было введено 85,3 млн. кв. метров 
жилья, 101,4% к 2014 году) по данным Росстата. То есть снижение составило 
6,5%. 
На рисунке 1.1 представлены данные о субъектах РФ с наибольшими 
объемами жилищного строительства по состоянию на 2016 г (в % от общего 
количества введенного жилья). 
 
 
Рисунок 1.1 - Данные о субъектах РФ с наибольшими объемами 
жилищного строительства по состоянию на 2016 г (в % от общего количества 
введенного жилья) 
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Из рисунка 1.1 видно, что Красноярского края нет в списке регионов с 
наибольшим количеством введенного жилья. 
В таблице 1.1 представлены сведения о количестве введенного жилья в 
Сибирском федеральном округе в 2016 г. 
 
Таблица 1.1 - Сведения о количестве введенного жилья в Сибирском 
федеральном округе в 2016 г. 
Наименование субъекта РФ Введено тыс. кв. м. общей 
площади 
Введено кв. м. на  
1 жителя 
Новосибирская область 2 209,8 0,800 
Республика Алтай 124,6 2,579 
Красноярский край 1 373,8 0,472 
Томская область 470,2 0,437 
Кемеровская область 1 090,5 0,401 
Омская область 760,3 0,384 
Иркутская область 881,5 0,365 
Республика Хакасия 185,9 0,346 
Республика Бурятия 334,5 0,341 
Республика Тыва 104,6 0,332 
Алтайский край 745,7 0,314 
Забайкальский край 146,3 0,135 
 
Таким образом, из таблицы 1.1 видно, что Красноярский край находится на 
втором месте после Новосибирской области по количеству введенного жилья 
(тыс. кв. м.), разрыв составил порядка 40%, при этом по количеству введенного 
жилья на 1 жителя Красноярский край аналогично занимает второе место, 
уступив Республике Алтай. 
На рисунке 1.2 представлено общее количество введенной  в действие 
общей площади жилых домов в Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг. 
Из рисунка 1.2 видно, с каждым годом количество введенного жилья в 
Красноярском крае увеличивается. 
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Рисунок 1.2 - Общее количество введенной  в действие общей  
   площади жилых домов в Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг. 
 (тыс. кв. м.) 
 
На рисунке 1.3 представлено число построенных квартир в Красноярском 
крае за период 2005 – 2016 гг., единиц. 
 
 
Рисунок 1.3 - Число построенных квартир в Красноярском крае за период 
2005 – 2016 гг., единиц 
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На рисунке 1.4 представлен средний размер построенных квартир в 
Красноярском крае за период 2005 – 2016 гг., кв. м. общей площади. 
 
 
Рисунок 1.4 - Средний размер построенных квартир в Красноярском крае 
за период 2005 – 2016 гг., кв. м. общей площади 
 
На рисунке 1.5 представлено распределение построенных квартир по числу 
комнат, в процентах от общего ввода. 
 
 
Рисунок 1.5 - Распределение построенных квартир по числу комнат, в 
процентах от общего ввода 
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Из рисунков 1.3, 1.4 и 1.5 видно, что количество построенных квартир в 
Красноярском крае аналогично динамике ввода жилья увеличивается, однако 
средний размер построенных квартир уменьшается, что можно связать с 
изменением экономической ситуации в РФ, стагнацией рынка недвижимости и 
изменением покупательского спроса в пользу малогабаритного жилья. 
В таблице 1.2 представлены сведения о вводе в действие (эксплуатацию) 
зданий по видам за период январь – март 2017 г. в Красноярском крае. 
 
Таблица 1.2 - Сведения о вводе в действие (эксплуатацию) зданий по видам за 
период январь – март 2017 г. в Красноярском крае 
Введено в 
действие зданий 
Количество 
зданий, ед. 
Общий 
строительный объем 
зданий, тыс. куб. м. 
Общая площадь 
зданий, тыс. кв. м. 
Введено в 
действие зданий, 
всего 
334 1 455,8 322,0 
в том числе 
жилого назначения 
246 875,6 238,1 
 
Из таблицы 1.2 видно, что удельный вес жилых зданий в общем объеме 
введенных в эксплуатацию зданий составляет 74%. 
В таблице 1.3 представлены сведения о средней фактической стоимости 
строительства 1 кв.м. общей площади жилых домов (по данным 
Красноярскстата). 
 
Таблица 1.3 - Сведения о средней фактической стоимости строительства 1 кв.м. 
общей площади жилых домов (по данным Красноярскстата) 
Период Всего, руб. В сельской 
местности, руб. 
В городской 
местности, руб. 
1 кв. 2016 г. 48594 51340 48535 
2 кв. 2016 г. 45783 25210 46350 
3 кв. 2016 г. 45350 38863 45919 
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Окончание таблицы 1.3 
4 кв. 2016 г. 43327 47595 43066 
1 кв. 2017 г. 50160 41185 50182 
 
Из таблицы 1.3 видно, что средняя фактическая стоимость строительства 
квадратного метра жилья выросла в 1 кв. 2017 года на 3,22% относительно 
аналогичного периода прошлого года. 
В 2016 году в Красноярске было построено 909,2 тыс. кв. метров жилья, из 
них 887 тыс. кв. метров приходятся на многоквартирные жилые дома (в общей 
сложности их было построено 87 на 18 280 квартир). Остальные площади - это 
индивидуальное строительство. 
По данным пресс-службы мэрии Красноярска, с такими показателями 
прогнозный план по строительству за 2016 год выполнен на 142,3 %. В таких 
объемах жилье в городе не строилось с советского времени. А показатели 
постсоветских лет в этом году были превышены в разы. Например, в 2000 году в 
Красноярске было введено 161,3 тыс. кв. м жилья, в 2005 году – 570,2 тыс. кв. м, 
в 2010 году – 616,1 тыс. кв. м, в 2015-м -  705,7 тыс. кв. м жилья (96,2 % от 
прогнозного показателя).  
Такие показатели связаны не только с высокой активностью строительных 
компаний непосредственно в этом году, но и с тем, что были завершили 
проекты, начатые в 2014-2015 годах, когда кризис особенно сильно повлиял на 
деятельность застройщиков. 
В таблице 1.4 представлены сведения о введенных объектах жилого 
назначения в г. Красноярск по районам в 2016 г. 
Из таблицы 1.4 видно, что Центральный район находится на четвертом 
месте по количеству введенного жилья в городе. 
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Таблица 1.4 - Сведения о введенных объектах жилого назначения в 
г. Красноярск по районам в 2016 г. 
Наименование района Количество 
застройщиков, 
ед. 
Количество 
домов, ед. 
Площадь 
жилых домов, 
кв. м. 
Октябрьский  13 27 253 703 
Свердловский 10 18 202 920 
Центральный 6 15 183 040 
Советский 11 17 173 687 
Кировский 2 3 38 725 
Ленинский 2 2 15 367 
Железнодорожный 1 1 7 501 
 
На рисунке 1.6 представлена структура спроса на первичном рынке города 
Красноярска за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость». 
 
 
Рисунок 1.6 - Структура спроса на первичном рынке города Красноярска за 
2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость» 
 
На рисунке 1.7 представлена структура спроса на квартиры в зависимости 
от их площади в Красноярске за 2016 год по данным АН «Аревера 
Недвижимость». 
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Рисунок 1.7 - Структура спроса на квартиры в зависимости от их площади 
в Красноярске за 2016 год по данным АН «Аревера Недвижимость» 
 
Из рисунков 1.6 и 1.7 видно, что спрос на рынке жилой недвижимости 
преимущественно на 1 – и 2- комнатные квартиры, крупногабаритное жилье не 
является востребованным. 
За 2016г. Службой строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края выданы заключений по 15 многоквартирным жилым домам, 
общей площадью 183 040 м2 в Центральном районе г. Красноярска (район, в 
котором предполагается строительство проектируемого объекта). 
В данном районе строительство многоквартирных жилых домов 
осуществляли 10 застройщиков: 
В данном районе строительство многоквартирных жилых домов 
осуществляли 6 застройщиков: 
ООО УСК «Сибиряк» введено 6 домов: жилые дома №2, №7, №8, №8а, №13 
и №15 в 3 мкр. жилого района Покровский. 
ООО ФСК «Монолитинвест» введено 3 дома: жилой дом №6, жилой дом 
№7 и 1 этап – блок 4.1 жилого дома №4 мкрн. Яблони  во 2 микрорайоне жилого 
района Покровский. 
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ООО ТПК «Партнер» строение 1 и 2 жилого дома № 4 и жилой дом №3  по 
ул. Шахтеров, 71, строение 1,2,3,4. 
ООО ЖСК «Гранд» введена 1-я очередь строительства жилого дома №6 по 
ул. Караульная. 
ООО ГСК «Арбан» введены б/с 1-4 жилого дома №2 в жилом районе 
Покровский IIIа. 
ЖСК «ЖСК-1» введен 2-й этап  жилого дома № 1 (б/с1-2) по ул. 
Водянникова – ул. Линейная. 
Таким образом, представленные сведения свидетельствуют о развитии 
Центрального района. 
Микрорайон, в котором расположен проектируемый объект, является одним 
из самых популярных жилых микрорайонов в г. Красноярск. 
Учитывая все вышеперечисленное, строительство жилого дома №9 в 3 мкр. 
«Покровский» г. Красноярска необходимо и целесообразно. 
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2 Характеристика инвестиционно - строительного проекта 
 
2.1 Общая информация об инвестиционно - строительном проекте 
 
Объект капитального строительства: Жилой дом №9 в 3 мкр. 
«Покровский» г. Красноярска. 
На рисунке 2.1 представлен ситуационный план расположения 
проектируемого жилого дома. 
 
 
Рисунок 2.1 – Ситуационный план расположения проектируемого 
жилого дома 
 
Проектируемый объект 
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2.2 Характеристика условий производства строительно-монтажных 
работ  
 
В таблице 2.1 представлены природно-климатические условия района 
строительства. 
 
Таблица 2.1 - Природно-климатические условия района строительства 
Природно-климатические условия Значение 
Минимальная абсолютная температура воздуха - 53 ºC 
Максимальная абсолютная температура воздуха 36 ºС 
Средняя годовая скорость ветра 2,8 м/с 
Преобладающее направление ветра Ю-З. 
Средняя годовая относительная влажность воздуха 67% 
Среднее число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более 38 
Сумма атмосферных осадков за год 454 мм 
Максимальное суточное количество осадков 97 мм 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 2. XI 
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 6. IV 
Число дней в  году с устойчивым снежным покровом 169 
Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму 35 см 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха - 40 ºC 
Расчетное значение веса снегового покрова 180 кгс/ м² 
Нормативное значение ветрового давления 38 кгс/ м² 
Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) - 16,5С 
Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль)  +  24,4С 
 
Согласно СП 131.13330.2012 Строительная климатология 
(Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) территория г. Красноярска 
относится к климатическому району I, подрайон IВ. 
Снежный покров в Красноярске появляется 16 октября, самая ранняя дата 
появления  4 сентября, самая поздняя  9 ноября. Средняя многолетняя дата 
образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Число дней со снежным 
покровом  169. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 4 
апреля, дата схода снежного покрова 1 мая. 
Наибольшая скорость ветра, превышение которой в году для данного 
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района составляет 5% (U) -  6.7м/с. 
 
2.3 Характеристика местоположения участка застройки  
 
В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам относятся 
техногенные грунты и делювиальные просадочные суглинки четвертичного 
возраста, а также элювиальные образования верхнепавловской подсвиты 
среднего девона. Среди элювиальных грунтов основную долю составляют глины 
твердые – продукт выветривания глинистого мергеля, обладающие 
набухающими свойствами при водонасыщении. 
Набухающие грунты имеют следующие параметры набухания: по 
величине свободного набухания грунты ИГЭ – 4 относятся к сильнонабухающим 
(согласно таблицеБ.15 ГОСТ 25100-956); давление набухания составляет 0.65 
МПа;влажность грунта после свободного набухания – 0.25 д.е., под нагрузкой– 
0.18 д.е.; величина усадки по высоте (относительная линейная усадка) составила 
0.066. 
Грунтовые условия по просадочности I и II типа. Просадка грунта от 
собственного веса при замачивании составила 8 см в скважине № 1103, а в 
остальных скважинах не превысила 1 см (см. графическое приложение К). 
Среднее значение начального просадочного давления для суглинка ИГЭ–2 
составило 0.8 кгс/см2, при минимальном значении равном 0.36 кгс/см2. 
Сейсмичность района равна 6 баллам. 
 
2.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения  
 
В таблице 2.2 представлена характеристика основных конструкций здания. 
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Таблица 2.2 – Характеристика основных конструкций здания 
Конструкции Характеристика 
Фундаменты Свайные буронабивные диам.320мм, объединенные монолитным 
железобетонным ростверком 
Наружные стены Многослойные панели. Материал наружного и внутреннего слоев- 
керамзитобетон, толщина наружного слоя 40мм, внутреннего- 
140мм, наружный декоративный слой 20мм. Наружная отделка 
фасадов- облицовка наружных стеновых панелей в заводских 
условиях керамической плиткой и покрытие составом «Декор-П». 
Внутренние стены 1-8 этажей панели из тяжелого бетона В25 с конструктивным 
армированием сварными пространственными каркасами, 9-16 этажей- 
панели из тяжелого бетона В15 с конструктивным армированием 
сварными пространственными каркасами.Стены внутренние надземной 
части здания – несущие, железобетонные панели, толщиной 160 мм. 
Перегородки Перегородки внутренние – железобетонные панели, толщиной 80 мм. В 
мусоросборной камере и тамбурах на 1 этаже: кирпичные толщиной 
120мм и кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на цементно- 
песчаном растворе М50. В кухнях и жилых комнатах- гипсокартонные по 
металлическому каркасу. Санузлы и ванные комнаты- железобетонные 
сантехкабины и гипсокартонные по металлическому каркасу. 
Перекрытия Перекрытия – плоские железобетонные плиты, толщиной 160 мм. 
Лифтовые шахты Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги.  
Лестничные марши Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки. 
Кровля Проф.настил Н75-750-0,8 (ГОСТ 24045-94) по металлическому 
каркасу 
 
В жилом доме № 9 на первом этаже располагаются офисные помещения, 
со 2-го по 14-ый этаж располагаются 1-но, и 3-х комнатные квартиры. Высота 
этажа - 2,8 м. 
Размеры квартир по числу комнат и их площади приняты согласно 
требованиям СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные 
(Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003). В квартирах предусмотрены 
жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухни, передние, ванные комнаты и 
уборные. В квартирах предусмотрены балконы, а так же лоджии. Габариты 
жилых и подсобных помещений квартиры определены в зависимости от 
необходимого набора предметов мебели и оборудования, размещаемых с 
учётом требований эргономики. 
На 1-м этаже в жилом доме располагаются помещения электрощитовых и 
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кладовых уборочного инвентаря. 
Жилой дом оснащен 2-мя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 
1000 кг и 400 кг. 
Подъезд оборудован мусоропроводом и мусоросборной камерой, 
расположенной на отметке -1,000. 
Жилые помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых), 
оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями, 
соответствующими требованиям НПБ 66. 
Под всем зданием имеется технический подвал с высотой этажа 2,6 м, в 
нем располагаются технические помещения (тепловые пункты, узел ввода), 
предусмотрено устройство системы ОЗДС. 
В здании на отм. + 44,800 запроектирован технический этаж высотой 2,6 
м, в нём располагаются помещения электрощитовой и венткамер. 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 
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3 Архитектурно-строительный раздел 
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации 
 
Объект строительства – Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г. 
Красноярска. 
Многоэтажный жилой дом представляет собой одноподъездную секцию 
сложной в плане формы с габаритными размерами в осях 15,30х39,38тм. 
Жилой дом состоит из 2-х объемов: подземной части, представляющей собой 
подвальный этаж с фундаментами и надземной части, состоящей из нежилого 
первого этажа и 13-ти жилых этажей (с 2-го по 14-й).  
Высота подвального этажа - 2,6м. Высота 1-го этажа - 2,8м. Высота 
этажей со 2-го по 14-й включительно - 2,8м. Высота технического этажа - 2,8м. 
В подземной части здания предусматривается технический этаж, где 
также располагаются помещения инженерного обеспечения здания. 
Конструктивная схема здания - стеновая. Основными несущими 
элементами являются несущие крупнопанельные стены, с продольным и 
поперечным расположением в плане.  
Фундаменты – свайный фундамент из забивных свай с монолитным 
ростверком. 
Перекрытие - сборные железобетонные пустотные плиты, плоские 
плиты. 
Для более равномерного распределения усилий в стенах, в проекте 
принято устройство монолитных керамзитобетонных поясов. 
Основные объемно - пространственные решения приняты в проекте c 
учетом градостроительной ситуации на отведенном участке, а также  в 
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
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Проектируемое здание в соответствии с ФЗ № 123 относится к классу 
функциональной пожарной опасности Ф 1.3. Общая площадь квартир на этаже 
не превышает 500 м2. Это позволяет проектировать один эвакуационный 
выход с этажа. 
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки или 
выхода наружу не превышает 25 м. 
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки или 
выхода наружу не превышает нормативных значений. Ширина внеквартирных 
коридоров не менее 1.4 м.  
Высота проектируемого здания превышает 28 м, но не более 50 м. 
Эвакуационный выход с каждого этажа предусматривается на лестничную 
клетку типа Н1. Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа 
Н1 запроектирован через лифтовой холл, при этом ограждающие конструкции 
лифтовых шахт соответствуют требованиям, предъявляемым к 
противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел 
огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным 
отделением лифта не нормируется. Предел огнестойкости дверей лифтовых 
шахт должен быть не ниже ЕI 45. 
Согласно заданию на проектирование, здание оборудуется 
мусоропроводом. Ствол мусоропровода выполняется из негорючих 
материалов. Люки мусоропроводов располагаются на каждом этаже в 
специальном помещении. Крышки загрузочных клапанов имеют плотный 
притвор, снабженный резиновыми прокладками. Вход в мусороприемную 
камеру изолирован от входа в здание и другие помещения. Входная дверь 
имеет уплотненный притвор. 
Согласно требованиям СП 54.13330.2011 проектируемое здание 
оснащено двумя лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 кг. 
Выход на технический чердак запроектирован по незадымляемой 
лестничной клетки через воздушную зону. По этой же лестнице предусмотрен 
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выход на кровлю, так же через незадымляемую зону. Выходы в технический 
чердак и на кровлю оборудованы тамбурами и огнестойкими дверями 2-го 
типа. 
Для выхода из нижнего технического этажа запроектированы 2 
рассредоточенных выхода. В эксплуатируемых инженерно - технических 
помещениях техподполья и техчердака предусмотрена установка огнестойких 
дверей.  
Входы в административные помещения запроектированы со стороны 
уличных фасадов. Принятая компоновка здания  обеспечивает возможность 
независимого функционирования планировочных элементов объекта. 
Квартиры жилого дома запроектированы одноуровневыми. В каждой 
квартире предусмотрено устройство лоджии. На типовом этаже, начиная со 
второго и до конца, расположены:  
3-комнатная квартира - 2 шт. 
1-комнатная квартира - 4 шт. 
Типология квартир обусловлена заданием на проектирование с учетом 
существующей градостроительных условий и с учетом ранее 
запроектированной застройки. 
Входная группа и минимально необходимый состав помещений при ней 
принят в зависимости от региональных особенностей района строительства lВ 
и уровня комфорта проживания, определяемых заданием на проектирование. В 
нее входят: двойной тамбур, лифтовый холл, коридор. 
Планировочными решениями обеспечиваются функционально 
обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В 
составе квартир имеются кухня, жилые комнаты, ванная комната и уборная. 
Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. 
Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений 
квартир за счет оконных проемов. 
Водосток внутренний организованный.  
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Уровень ответственности – нормальный, по ГОСТ Р 54257-2010 ; 
Степень огнестойкости ниже отм 0,000 – I [3]; 
Степень огнестойкости выше отм 0,000 – I [3]; 
Класс конструктивной пожарной опасности – С.0 [4]; 
Класс функциональной пожарной опасности для жилой части – Ф1.3 [4]; 
Класс функциональной пожарной опасности офисов – Ф4.3  [4]; 
Класс функциональной пожарной опасности магазинов – Ф3.1  [4]; 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют 
требованиям санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, 
действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта. 
Проектом предусмотрены оптимальные режимы проживания в жилых 
помещениях: 
 в жилых комнатах – 20 - 22˚С;  
 в  кухнях – 19 - 21˚С; 
 в  туалетах – 19 - 21˚С; 
 в ванных комнатах – 24 - 26˚С; 
 относительная влажность воздуха – 40 - 60%;  
 скорость движения воздуха – 0,15 м/сек. 
Внутренняя расчетная температура  воздуха в офисах принята  –  21˚С. 
 
3.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
архитектурно-планировочных решений, в том числе в части  соблюдения 
предельных параметров разрешенного объекта капитального 
строительства 
 
Участок, отведенный под строительство 14-ти этажного жилого дома, 
находится между ул. Чернышевкого, ул. Караульная, ул. Дмитрия Мартынова 
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и ул. Линейная в микрорайоне «Покровский» г. Красноярска. Большое 
количество свободного пространства даёт широкий простор для организации 
подъездных путей, складирования материалов, размещения техники и 
временных зданий.  Дом находится в пяти минутах езды от центра города 
Красноярска. В настоящее время ведется комплексное освоение территории 
микрорайона. На первых этажах жилого дома будут располагаться аптека, 
парикмахерская, магазины и другие элементы инфраструктуры. Дворы 
оборудуются детскими игровыми площадками и гостевыми автопарковками, 
проводится озеленение территории. Расположение вблизи автобусной 
остановки, наличие социально значимых объектов в проекте микрорайона 
делает это место максимально привлекательным для потенциальных 
покупателей. 
 
Рисунок 3.1 – Ситуационный план строительного участка 
Проектируемый объект 
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3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
 
Фасад жилого здания сформирован сложной конфигурацией плана и 
различными по форме балконами, благодаря чему фасад имеет ярко 
выраженный пластический характер. Пластика фасада поддержана цветовым 
решением, в основе которого выделение элементов здания на фоне 
облицовочной кирпичной кладки. Применен сдержанный подход к цветовой 
палитре стеновых элементов и профилям балконных блоков и витражей, таким 
образом, архитекторы попытались подчеркнуть пластику фасада, создав 
запоминающийся элегантный фасад дома. 
Наружная отделка фасадов: облицовка панелей наружных стен 
глазурованной керамической плиткой и покрытие составом "Декор-П" (ООО 
"Акродекор-К"), в соответствии с концепцией цветового решения III 
микрорайона жилого района "Покровский". 
Обрамление откосов оконных и дверных проемов, парапетов – 
металлические, оцинкованные короба, отливы, окрашиваются в цвет 
прилегающих фасадных плит. 
Окна – ПВХ со стеклопакетом белого цвета по ГОСТ 30674-99. 
Отделка интерьеров квартир и офисов – традиционная с использованием 
современных отделочных материалов. 
 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
 
Нежилые помещения. 
Потолки окрашены ПВА.  Стены и перегородки – ГКЛ с матовой 
окраской  ВД-ВА  светлых тонов.  
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Лестничные клетки, тамбуры, вестибюли, коридоры.  Потолки – окраска 
ВД-КЧ светлых тонов. Стены – штукатурка затирка, с последующей окраской  
ВД-ВА светлых тонов. Перегородки – окраска ВД- ВА светлых тонов. 
Подсобные помещения: комната уборочного инвентаря, санузел, камера 
мусоропровода. Потолки – окраска ВД – ВА  белого цвета. Стены, 
перегородки  – керамическая плитка на всю высоту помещений. 
Электрощитовые, венткамеры, тепловые узлы, водомерные узлы, 
техпомещения. Потолки – клеевая побелка. Стены – клеевая побелка; 
Жилые помещения. 
Жилые помещения. Потолки – окраска ВД–ВЧ светлых тонов. Стены  и 
перегородки ГКЛ  матовая окраска ВД-ВА светлых тонов,  
Лестничные клетки, тамбуры, вестибюли, коридоры. Потолки – окраска 
ВД- ВА светлых тонов. Стены – окраска  ВД-ВА светлых тонов. Перегородки 
– окраска ВД-ВА светлых тонов. 
Подсобные помещения: ванные комнаты, санитарные узлы. Потолки – 
окраска ВД-ВА белого цвета. Стены и перегородки – керамическая плитка  на 
всю высоту помещений. 
 
3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
 
Обеспечение в проектируемом жилом доме нормируемой инсоляции по 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, 
санитарные правила и нормы» осуществляется за счет: 
 оптимальной постановки объема жилого здания при обеспечении 
нормируемых расстояний между взаимозатеняющими фасадами; 
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 оптимального размещение лестнично-лифтового узла (со стороны 
самой затененной части здания) для максимального использования периметра 
наружных стен для светового фронта квартир; 
 размещения помещений общественного назначения в первом этаже, 
попадающего в тень; 
 оптимальное планировочное решение квартир; 
 размещение в затеняемых зонах дома нежилых помещений, не 
требующих инсоляции. 
 сочетание в плане выступающих и заглубленных элементов зданий  с 
учетом нормируемой инсоляции жилых комнат. 
 
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 
воздействия 
 
Источниками шума в здании жилого дома являются:  
1. Ударный шум из вышерасположенных помещений, 
распространяющийся по плите перекрытия;  
2. Воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные проѐмы, 
а также через стены и перегородки с соседними помещениями;  
3. Воздушный шум от работы инженерно-технологического 
оборудования (насосы, вентиляторы, электрощитовые, лифтовые лебёдки) 
проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения;  
4. Структурный шум от инженерно-технологического оборудования 
здания;  
5. Высокочастотная вибрация электрощитовой, распространяющаяся по 
несущим конструкциям здания;  
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6. Среднечастотная вибрация насосного оборудования, 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
7. Низкочастотная вибрация вентиляционного оборудования, а также 
среднечастотная вибрация вентиляционных коробов и воздуховодов 
распространяющаяся по несущим конструкциям здания;  
8. Структурный шум от работы лифтового оборудования. 
При проектировании объекта снижение шума и вибрации на пути 
распространения достигается комплексом строительно-акустических 
мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  
 
3.7 Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций 
 
3.7.1 Теплотехнический расчет стены 
 
В таблице 3.4 приведены основные природно-климатические 
характеристики района строительства. 
 
 
Таблица 3.4 - Природно-климатические условия района строительства.  
Наименование характеристики Характеристика Источник 
Место строительства (город) г. Красноясрк Исходные данные 
Климатический район строительства 1В СП 131.13330.2012 
Зона влажности района сухая СП 131.13330.2012 
Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 
-36 СП 131.13330.2012 
Нормативная глубина промерзания 
грунта, м 
2,2 СП 25.13330.2012 
Нормативное ветровое давление, кПа 0,38 СП 20.13330.2011 
Вес снегового покрова, кПа 2,4 СП 20.13330.2011 
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Средняя температура наружного 
воздуха по месяцам, 0С: 
- январь 
- февраль 
- март 
- апрель 
- май 
- июнь 
- июль 
- август 
- сентябрь 
- октябрь 
- ноябрь 
- декабрь 
Среднегодовая температура, 0С: 
 
 
-16,1 
-14,0 
-6,7 
1,3 
9,6 
15,9 
18,8 
15,5 
9,1 
1,3 
-7,8 
-13,7 
1,1 
СП 131.13330.2012 
Упругость водяных паров наружного 
воздуха, гПа, по месяцам: 
987 СП 131.13330.2012 
Продолжительность периода со 
среднесуточными температурами 
воздуха ниже 0 0С, сут 
175 (-10.6 0С) СП 131.13330.2012 
Продолжительность периода со 
среднесуточной температурой 
воздуха ниже 8 0С, сут 
232 СП 131.13330.2012 
Средняя температура периода со 
среднесуточной температурой 
воздуха ниже или равной 80С. 
-7,0 СП 131.13330.2012 
Наличие вечномерзлого грунта нет  
 
Согласно данным таблицы 3.5 произведем теплотехнический расчет 
наружных ограждающих конструкций. 
Определим градусо-сутки отопительного периода: 
 
ГСОП = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) · 𝑧ℎ𝑡 (16 + 7,1) · 234 = 6946 °C сут                        (3.1)  
 
Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по формуле 
2.2: 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏 = 0,00035 · 6946 + 1,4 = 3,67 м
2 оС/Вт              (3.2) 
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где 𝑎 = 0,00035; 
       𝑏 = 1,4  
 
Теплотехнический расчет наружной стены заключается в выборе толщины 
утеплителя и обеспечения требуемого уровня комфортности.  
Состав наружной стены представлен на рисунке 3.2. Теплофизические 
характеристики материалов представлены в таблице 3.5.  
 
Рисунок 3.2 – Наружная ограждающая конструкция 
 
Таблица 3.5 - Теплофизические характеристики наружной стены 
Наименование материала 
Толщина 
слоя (м) 
Объемный 
вес (кг/м³) 
Коэффициент 
теплопроводности 
(Вт/мºК) 
Кирпичная облицовка 0,12 1800 0,70 
Минераловатные плиты URSA П-
15 
140 14,5 0,042 
Кирпичная стена  0,64 1800 0,70 
 
𝑅0 =
1
𝛼𝑖𝑛𝑡
+ 𝑅𝑘 +
1
𝛼𝑒𝑥𝑡
≥ 𝑅𝑟𝑒𝑞 ,                                                                           (3.3) 
где  αint = 8,7 (по таблице 6, СП 50.13330.2012) 
αext = 23 (по п.9.1.2 б, СП 23-101-2004) 
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R1 -  Кирпич – 120 мм. 
 
𝑅1 =
0,12
0,7
= 0,17 м2 оС/Вт  
 
R2 -  утеплитель «URSA П-15» – 140 мм. 
 
𝑅2 =
0,14
0,042
= 3,33 м2 оС/Вт   
 
R3 -  Кирпичная кладка  – 640 мм. 
 
𝑅2 =
0,64
0,7
= 0,91 м2 оС/Вт   
 
𝑅𝑜 = 0,115 + (0,17 + 3,33 + 0,91) + 0,043 = 4,57 м
2 оС/Вт  
 
𝑅𝑜 = 4,57 м
2 оС/Вт > 𝑅тр = 3,67 м
2 оС/Вт 
Полученное из расчета фактическое сопротивление теплопередаче больше  
нормируемого  значения  сопротивления теплопередаче. 
Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции 
равен 4,0°С(таблица 5, СП 50.13330.2012).  
Расчетный температурный перепад определяем по формуле 3.4, 
50.13330.2012: 
 
𝛥𝑡0 =
𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                                                               (3.4) 
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𝛥𝑡0 =
1 · (21 + 36)
4,57 · 8,7
= 1,43 ℃ < 4,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно стеновая ограждающая конструкция 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
 
3.7.2 Теплотехнический расчет покрытия 
 
Конструкция покрытия представлена в таблице 3.7 
 
Рисунок 3.3 – Конструкция покрытия над техническим этажом 
 
Таблица 3.7 - Таблица исходных теплотехнических характеристик слоев 
кровельного ковра 
Наименование Толщина слоя, мм 
Коэффициент 
теплопроводности 
λ, Вт/м·К 
Водоизоляционный слой* - - 
Плиты пенополистирольные ПСБ-
С-35 
200 0,032 
Пароизоляция* - - 
Железобетонная плита 220 2500 
Прим. Позиции обозначенные (*) в расчет не принимаются.  
 
Расчет градусосуток отопительного периода (ГСОП): 
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ГСОП =  (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡) · 𝑧ℎ𝑡 (14 + 7,1) · 234 = 4937 °𝐶 сут                          (3.5) 
 
По таблице 3, СП 50.13330.2011 определяем 𝑅0,тр по линейной 
интерполяции. 
Для покрытий: 
4000 - 3,2; 
4937 - 𝑅0,тр
1 ; 
6000 - 4,0. 
 
𝑅0,тр
1 = (
4,0 − 3,2
2000 · 937
) + 3,2 = 3,57 м²С/Вт 
 
Толщина теплоизоляционного слоя определяется методом интеграции по 
формуле: 
 
𝛿𝑦 = (
𝑅0,тр
𝑟
−
𝛿𝑐
𝜆𝑐
−
1
𝛼в
−
1
𝛼н
) · 𝜆𝑦 
 
где r –коэффициент теплотехнической однородности. 
 
На первом шаге интеграции коэффициент теплотехнической однородности 
принимается равным единице. 
 
𝛿𝑦 = (
3,57
1
−
0,22
1,92
−
1
8,7
−
1
23
) · 0,032 = 0,106 м 
 
Для получившейся толщины теплоизоляционного слоя примем 
коэффициент теплотехнической однородности конструкции = 0,9. 
Второй шаг интеграции: 
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𝛿𝑦 = (
3,57
0,9
−
0,22
1,92
−
1
8,7
−
1
23
) · 0,032 = 0,119 м 
 
По результатам расчета толщину утеплителя принимаем  160  мм. 
Определим фактическое сопротивление теплопередаче: 
 
𝑅0 =  (
1
𝛼𝑖𝑛𝑡
+ ∑ (
𝛿𝑖
𝜆𝑖
) +
1
𝛼𝑒𝑥𝑡
) 
 
𝑅0 =  (
1
8,7
+
0,15
0,032
+
0,22
1,92
+
1
23
) = 4,96 м²С/Вт 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкции: 
 
𝑅𝑐
𝑟 = 4,96 · 0,9 = 4,46 м²С/Вт  
  
Расчетный температурный перепад определяем по формуле 3.6, 
50.13330.2012: 
𝛥𝑡0 =
𝑛 · (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡)
𝑅0 · 𝛼𝑖𝑛𝑡
                                                                                               (3.6) 
 
𝛥𝑡0 =
1 · (21 + 36)
4,46 · 8,7
= 1,47 ℃ < 4,0 ℃ 
 
Условие выполняется. Следовательно, ограждающая конструкция 
удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
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3.7.3  Определение вида заполнения оконных проемов 
 
Конструкция окна: 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 30674-99. 
Принятая  конструкция: оконный  блок из поливинилхлоридных профилей,  
с двухкамерным  стеклопакетом,  стекла  обычные,  толщиной  4  мм (4М1-12Ar-
4М1-12Ar-4М1). 
Градусо-сутки отопительного периода:  
ГСОП = 6496 °C сут (определено выше) 
Сопротивление теплопередаче для жилых зданий определяется по 
формуле: 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎 · ГСОП + 𝑏                                                                                                  (3.7) 
 
где 𝑎 = 0,00005 ; 
𝑏 = 0,3. 
 
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,00005 · 6496 + 0,3 = 0,624 м
2 оС/Вт.    
 
Стеклопакет 4М1-16Ar-4М1-16Ar-4М1 (Ro= 0,67 м
2 оС/Вт). 
𝑅0 = 0,67
м2 оС
Вт
> 𝑅𝑟𝑒𝑞 = 0,624
м2 оС
Вт
 
 
Следовательно, конструкция  двухкамерного стеклопакета  4М1-12Ar-4М1-
12Ar-4М1 , т. е.  3 стекла  по  4 мм, пространством  между  ними  по  12 мм,   
заполненным аргоном, удовлетворяет всем теплотехническим требованиям. 
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3.8 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
 
 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (ОДИ, МГН) 
выполнен на основании: 
- задания заказчика на проектирование; 
- материалов выполненного проекта; 
- положений СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 
сооружения» и в соответствии положениями «Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ. 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту. 
1. Вертикальная планировка территории вокруг проектируемого здания 
обеспечивает беспрепятственный въезд инвалидов с поверхности земли на 1-й 
этаж здания. 
2. На путях передвижения инвалидов по территории в местах пересечения 
тротуаров с проездами устанавливается пониженный бортовой камень (с 
перепадом 2,5 – 4,0 см). 
3. Уклоны тротуаров не превышают нормативно допустимые. 
4. Для обеспечения доступа инвалидов на 1 этаж здания предусмотрены 
пандусы с уклоном не более 8%. 
5. Ширина пандусов, принятая проектом, не менее 1,0 м. 
6. Покрытие пандусов и тротуаров – плиточное, не допускающее 
скольжения. 
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных 
технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а 
также их эвакуацию в случае пожара или стихийного бедствия. 
1. В проекте предусмотрен доступ в здание людей на инвалидных колясках 
в качестве посетителей только на 1-ый этаж. 
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2. Для обеспечения передвижения инвалидов на 1-ом этаже предусмотрены 
следующие мероприятия: 
- ширина входных дверей в здание принята более 0,9 м (ширина проемов 
не менее 1,40 м); 
- ширина коридоров принята не менее 1,80 м; 
- на путях движения инвалидов по зданию нет ступеней или перепадов в 
уровне пола; 
- все помещения оборудованы автономными пожарными извещателями. 
3. При возникновении пожара эвакуация осуществляется по 
эвакуационным путям непосредственно наружу самостоятельно или при помощи 
персонала школы. 
Пути эвакуации соответствуют требованиям Федерального закона № 123-
ФЗ и СП 1.13130.2009. 
 
3.9 Технико-экономические показатели 
 
Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели 
Показатели Ед. изм. Кол-во 
Строительный объем здания м3 32 051,88 
Площадь застройки м2 468,59 
Общая площадь нежилых помещений м2 438,47 
Количество квартир в здании шт. 78 
В том числе   
1-комнатных квартир шт. 52 
3-комнатных квартир шт. 26 
Жилая площадь квартир м2 1275,12 
Общая площадь квартир м2 4080,38 
Этажность здания шт. 14 
Жилых этажей шт. 13 
Расчетное количество жильцов шт. 208 
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4 Расчетно-конструктивный раздел 
 
4.1 Исходные данные 
 
Настоящий проект 14-тиэтажного жилого дома, расположенного в г. 
Красноярске, разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
- постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016, 
с изм. от 28.01.2017) «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» [3]; 
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» [12]; 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» [6], 
а также иных нормативных документов, инструкций, рекомендаций, 
регламентирующих или отражающих требования экологической, санитарно-
гигиенической и противопожарной безопасности, на основании задания на 
проектирование в рамках дипломного проекта. 
Пояснительная записка данного проекта и чертежи по разделам 
оформлены согласно требованиям [1], [2] и [3]. 
 
4.1.1 Климатические условия строительства 
 
Район строительства располагается на юго-западе Восточной Сибири, в 
южной части Красноярского края. На основании совокупности всех 
метеорологических данных климат г. Красноярска характеризуется как резко 
континентальный с жарким летом, суровой зимой и резкими суточными 
колебаниями абсолютной влажности и температуры воздуха. Могут 
наблюдаться значительные амплитуды температур, как сезонные, так и 
суточные. 
Климатические условия площадки строительства по СП «Строительная 
климатология» [5] характеризуются следующими параметрами:   
 
 
 
 
  .  
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
А) средняя температура наиболее холодных суток: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 48˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 44˚С; 
Б) средняя температура наиболее холодной пятидневки: 
- обеспеченностью 0,98 – минус 40˚С; 
- обеспеченностью 0,92 – минус 37˚С; 
В) средняя температура за отопительный период – минус 6,7˚С; 
Г) продолжительность отопительного сезона – 233 суток. 
Зона влажности района строительства по [10] – сухая. Климатический 
район для строительства – IВ. 
Атмосферные нагрузки по [11]: 
- расчетный вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
земли составляет 1,8 кПа (III снеговой район); 
- нормативное значение ветрового давления – 0,38 кПа (III ветровой 
район). 
Сейсмичность района строительства по данным [12] по карте ОСР-97-А – 
для средних грунтовых условий в баллах шкалы MSK-64 составляет 6 баллов. 
 
4.1.2 Конструктивные решения 
 
Блок-секция разработана из конструкций серии 97, характеризующейся 
несущими поперечными и продольными стенами, при шаге поперечных стен 3.0 
и 4.5 м., с опиранием перекрытия на стены по контуру. Прочность и 
устойчивость конструкций обеспечивается работой коробки блок-секции, как 
пространственной неизменяемой системы, образуемой жесткими 
вертикальными и горизонтальными диафрагмами, расположенными в трёх 
взаимно перпендикулярных направлениях и соединяемыми между собой в 
местах их взаимного пересечения. 
  
 
 
 
 
  .  
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Здание запроектировано из следующих конструкций: 
Фундаменты – свайный фундамент из забивных свай с монолитным 
ростверком. 
Ростверк – ленточный монолитный железобетонный. 
Наружные цокольные панели – железобетонные, толщиной 350 мм. 
Внутренние цокольные панели – железобетонные, толщиной 160 мм. 
Перекрытия – сборные железобетонные плиты толщиной 160 мм. 
Стены наружные: многослойные панели. Материал наружного и 
внутреннего слоев - керамзитобетон. Утеплитель - пеноплекс, выпускаемый в 
соответствии с ТУ 5767-006-56925804-2007. 
Стены внутренние:  
- панели для стен 1-5 этажей из тяжелого бетона класса В30, для стен 6-14 
этажей из тяжелого бетона класса В15 с конструктивным армированием 
сварными пространственными каркасами; 
- перегородки в кухнях - гипсокартонные по металлическому каркасу δ=80 
мм; 
- перегородки в комнатах - сборные железобетонные δ=80 мм; 
- санузлы и ванные комнаты - железобетонные сантехкабины. 
Лестницы из сборного железобетона. 
Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги. 
Вентблок и санкабины – из объемных железобетонных блоков заводского 
изготовления. 
 
4.2 Сбор и определение расчетных нагрузок 
 
Для подбора арматуры плиты перекрытия типового этажа необходимо 
выполнить сбор нагрузок от внешних воздействий.  
При сборе распределенной нагрузки на перекрытие этажа, необходимо 
учитывать постоянные и временные нагрузки. Временные нагрузки включают в 
 
 
 
 
  .  
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себя кратковременные нагрузки (полезная нагрузка на перекрытие от 
собственного веса людей и оборудования) и длительные (собственный вес 
перегородок). К постоянным нагрузкам относится собственный вес перекрытия, 
а также собственный вес конструкции пола.  
Согласно таблице 8.3 [18], полное нормативное значение полезной 
нагрузки на перекрытие квартир жилых зданий составляет 1,5 кПа. 
Коэффициенты надежности по нагрузке 𝛾𝑓 для равномерно распределенных 
нагрузок следует принимать 1,3 при полном нормативном значении менее 2,0 
кПа. Результаты расчетов сведем в таблицу 4.1. 
 
Таблица 4.1 - Сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия типового этажа 
Наименование 
Нормативная 
нагрузка, кН/м3 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, γf 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м3 
Постоянные нагрузки 
      Пол: 
-Линолеум на теплозвукоизоляционной 
основе δ=5мм; 
-Подложка "Термоком" НПЭ-100 
δ=2мм, γ=1,8кг/м3; 
-Универсальная самовыравнивающая 
смесь Cerezit CN175 δ=5мм, 
γ=2000кг/м3; 
 
0,078 
 
0,01 
 
0,1 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,3 
 
0,094 
 
0,012 
 
0,13 
Итого 0,188  0,236 
Временные нагрузки 
Полезная нагрузка 1,5 1,3 1,95 
Итого: 1,688  2,186 
 
Для подбора арматуры в стеновой панели необходимо выполнить сбор 
нагрузок от всех вышележащих конструкций и приложенных к ним сил. 
Поскольку наиболее нагруженной панелью является стеновая панель 
подвальных помещений, при сборе нагрузок необходимо учитывать внешние 
силы и собственный вес вышележащих стеновых панелей, а также плит 
перекрытий и покрытия в пределах грузовой площади. Для этого нам 
понадобится произвести сбор нагрузок на плиту покрытия. Результаты расчетов 
сведем в таблицу 4.2. 
 
 
 
 
  .  
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Таблица 4.2 - Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия 
Наименование 
Нормативная 
нагрузка, кН/м3 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, γf 
Расчетная 
нагрузка, 
кН/м3 
Постоянные нагрузки 
 Кровельный пирог: 
- Пароизоляция -Техноэласт ЭПП 
"ТехноНиколь" δ=2мм, γ=1,8кг/м3; 
-Утеплитель ПСБ-С25 «Стиролопласт» 
δ=180мм γ=20кг/м3;; 
- Цементно-песчаная стяжка 
армированная сеткой  5Ср1 ячейкой 
150х150 δ=40мм, γ=1800кг/м3; 
 
0,088 
 
0,035 
 
0,7 
 
 
1,2 
 
1,2 
 
1,3 
 
0,106 
 
0,042 
 
0,91 
 
Итого 0,823  1,058 
Временные нагрузки 
Снеговая нагрузка 0,914 1,4 1,305 
Итого: 1,737  2,363 
 
Снеговая нагрузка. 
Расчет выполнен по нормам проектирования [20].  
Расчет произведен в программе ВЕСТ. 
Результаты расчета сведены в таблицу 4.3. 
 
Таблица 4.3 – Определение снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Нормативное значение 
снеговой нагрузки 
1,236 кН/м2 
Тип местности 
B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 
 
Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января -20 °C 
Здание 
 
Высота здания H 46,45 м 
Ширина здания B 33,0 м 
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Параметр Значение Единицы измерения 
h 0 м 
α 0 град 
L 15,8 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным 
тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
нагрузке 𝛾𝑓 
1,4  
 
Рисунок 4.1 – Нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки, 
кН/м2 
 
После вычисления нагрузки на плиту покрытия определим грузовую 
площадь стеновой панели графическим методом. Таким образом грузовая 
площадь стеновой панели подвального помещения равна 9 м2. Это значит, что 
панель будет воспринимать нагрузку на данную площадь от всех вышележащих 
конструкций. Сбор нагрузок приведен в таблице 4.4 с учетом грузовой площади. 
На рисунке 4.2 представлена грузовая площадь наиболее нагруженной 
панели. 
Нагрузка, собранная в таблице 4.4 является погонной и будет 
прикладываться в виде распределенной нагрузки на стеновую панель 
 
 
0,914(1,305)
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Рисунок 4.2 – Грузовая площадь стеновой панели 
 
Таблица 4.4 - Сбор нагрузок на 1 м.п. стеновой панели 
Наименование 
Расчетная 
нагрузка, кН/м 
Кол-во 
повторений 
(этажей) 
Суммарная 
расчетная 
нагрузка, 
кН/м 
Постоянные нагрузки 
1. Собственный вес стеновых 
панелей 
2. Собственный вес перекрытий 
3. Собственный вес покрытия 
4. Вес кровельного пирога 
5. Вес полов жилой части 
11,2 
6,0 
6,0 
1,6 
0,4 
14 эт. 
14 эт. 
1 эт. 
1 эт. 
14 эт. 
156,8 
84,0 
6,0 
1,6 
5,6 
Итого 
 
 254,0 
Временные нагрузки 
1. Снеговая нагрузка 
2. Полезная нагрузка 
2,0 
2,9 
 
1 эт. 
14 эт. 
 
2,0 
40,6 
 
Итого:   296,6 
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4.3 Расчет сборной железобетонной плиты перекрытия 
 
Статический расчет плиты перекрытия был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 21.1.  
В расчетной модели отражены геометрические характеристики и 
материалы. 
Модель плиты состоит из конечных элементов – прямоугольных пластин 
размером 0,24 х 0,36м.  
Связи заданы по контуру плиты по оси z. Дополнительно в углах плиты от 
горизонтального смещения установлены связи по направлениям x и y. По 
скольку плиты перекрытия крепятся сварными соединениями с помощью 
анкеров и закладных деталей, ограничение по повороту мы не вводим. 
 
 
Рисунок 4.3 – Расчетная схема плиты перекрытия 
 
Прямоугольные пластины назначены толщиной 160мм из тяжелого бетона 
марки В20.  
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Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия типового 
этажа. Для этого нагрузим схему следующими загружениями: 
Загружение 1: Собственный вес 
Задаем с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 
надежности по нагрузки  γf = 1,1. Расчетная нагрузка от собственного веса 
монолитной железобетонной плиты перекрытия равна 4,4 кПа. Визуальная 
картина загружения представлена на рисунке 4.4. 
 
 
Рисунок 4.4 – Визуализация загружения - «Собственный вес» 
 
Загружение 2: Вес пола  
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 
плиты перекрытия. Расчетная нагрузка от веса конструкции пола равна 0,236 
кПа. Визуальная картина загружения представлена на рисунке 4.5. 
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Рисунок 4.5 – Визуализация загружения - «Вес пола» 
 
Загружение 3: Полезная нагрузка 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на все элементы 
плиты перекрытия. Расчетная временная нагрузка равна 1,95 кПа. Визуальная 
картина загружения представлена на рисунке 4.6 
 
Рисунок 4.6 – Визуализация загружения - «Полезная нагрузка» 
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При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 
нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну временную 
нагрузку. 
 
4.4 Армирование сборной плиты перекрытия 
 
В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры, верхних и 
нижних сеток перекрытия. 
 
 
Рисунок 4.7 – Нижняя арматура по оси Х 
 
 
Рисунок 4.8 – Нижняя арматура по оси У 
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Рисунок 4.9 – Верхняя арматура по оси Х 
 
 
Рисунок 4.10 – Верхняя арматура по оси Y 
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Рисунок 4.11 – Изополя перемещений по оси Z 
 
Максимальные перемещения в плите перекрытия 0,18 мм 
Согласно табл. Е1 [18], максимально допустимый вертикальный прогиб 
для плит перекрытия пролетом до 6 м составляет fu =l/200 = 3600/200 = 18 мм. 
Предельный прогиб при расчете по второй группе предельных состояний, 
должен быть меньше максимального:  
fu  ≥ fmax,  т.е. 18 мм ≥ 0,18 мм значит жесткость перекрытия обеспечена. 
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Рисунок 4.12 – Экспертиза плиты с подобранным армированием 
Сборные железобетонные плиты перекрытия толщиной 160 мм армируется 
верхними и нижними сетками. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
верхнюю часть плиты армируем 4 сетками ø6мм при шаге стержней 200мм, и 
располагаем их по контуру. Нижнюю часть плиты армируем двумя сетками ø6мм 
при шаге стержней 200мм, одна из которых на всю величину плиты, а другая в 
средней части. 
 
4.5 Расчет сборной железобетонной стеновой панели 
 
Статический расчет стеновой панели был произведен в учебной версии 
программного комплекса SCAD Office 21.1.  
В расчетной модели отражены геометрические характеристики и 
материалы. 
Модель плиты состоит из конечных элементов – прямоугольных пластин 
размером 0,28 х 0,6м.  
Связи заданы по трем сторонам плиты по оси z. Дополнительно в углах 
плиты от горизонтального смещения установлены связи по направлениям x и y. 
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Поскольку плиты перекрытия крепятся сварными соединениями с помощью 
анкеров и закладных деталей, ограничение по повороту мы не вводим. 
 
 
Рисунок 4.13 – Расчетная схема стеновой панели 
 
Прямоугольные пластины назначены толщиной 160мм из тяжелого бетона 
марки В30.  
Выполним расчет армирования элементов плиты перекрытия типового 
этажа. Для этого нагрузим схему следующими загружениями: 
Загружение 1: Собственный вес 
Задаем с помощью функций ПК SCAD, устанавливая коэффициент 
надежности по нагрузки  γf = 1,1. Расчетная нагрузка от собственного веса 
монолитной железобетонной плиты перекрытия равна 4,4 кПа. Визуальная 
картина загружения представлена на рисунке 4.14. 
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Рисунок 4.14 – Визуализация загружения - «Собственный вес» 
 
Загружение 2: Вес вышележащих конструкций  
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на верхние 
элементы стеновой панели. Расчетная нагрузка от собственного веса 
вышележащих конструкций равна 254 кН/м. Визуальная картина загружения 
представлена на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Визуализация загружения - «Вес пола» 
 
Загружение 3: Полезная нагрузка вышележащих конструкций 
Прикладываем равномерно-распределенную нагрузку на верхние 
элементы стеновой панели. Расчетная временная нагрузка, приложенная на 
вышележащие конструкции равна 42,6 кН/м. Визуальная картина загружения 
представлена на рисунке 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Визуализация загружения - «Полезная нагрузка» 
 
При расчете комбинаций загружений принимаем коэффициент сочетания 
нагрузок равный 1, так как комбинация включает в себя одну временную 
нагрузку. 
 
4.6 Армирование сборной стеновой панели 
 
В программном комплексе SCAD выполнен подбор арматуры сетки 
армирования стеновой панели. 
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Рисунок 4.17 – Армирование сетки по оси Х 
 
 
Рисунок 4.18 – Армирование сетки по оси У 
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Рисунок 4.19 – Экспертиза панели с подобранным армированием 
Сборные железобетонные стеновые панели толщиной 160 мм армируется 
двумя сетками. 
В результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что 
стеновая панель армируется двумя сетками ø6мм с шагом 200мм  с 
дополнительным армированием в местах опирания сетками ø8мм с шагом 
200мм. 
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5 Расчет оснований и фундаментов 
 
5.1 Общие сведения 
 
Оценка грунтовых условий: 
 Нормативная глубина промерзания грунта 3,1 м; 
 Климатический район резко континентальный; 
 Минимальная абсолютная температура воздуха минус 53 °С, 
максимальная абсолютная температура воздуха 36 °С; 
 Водоносный горизонт подземных вод природно-техногенного 
генезиса до разведанной глубины 40 м не вскрыт; 
 Грунтовые условия по просадочности – II  типа; 
 Расчетная снеговая нагрузка – 200 кг/м2 (IV район по [63]); 
 Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2 (III район по [63]); 
 Грунты на площадке незасоленные, обладают высокой степенью 
коррозионной агрессивности по отношению к стали, средней – по отношению 
к алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля, неагрессивные по отношению к 
бетону нормальной водонепроницаемости; 
 По инженерно – геологическим изысканиям грунтовые условия в 
этих скважинах показаны на рисунке 5.1.  
 
5.2 Характеристики грунта 
 
На рисунке 5.1 представлен инженерно-геологический разрез. 
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Рисунок 5.1 - Инженерно-геологический разрез 
Условные обозначения: 
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Таблица 5.1 - Характеристика грунта основания 
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5.3 Анализ грунтовых условий 
 
1. С поверхности сложены просадочные грунты общей толщиной 7,9 м. 
2. Слабых подстилающих слоев не наблюдается. 
3. Расчетная глубина сезонного промерзания для супеси в г. Красноярск 
равна: df = df,n·kh = 3,1·0,7 = 2,17 м, где df,n – нормативная глубина сезонного 
промерзания грунта: для г. Красноярск – 217 см для супеси, kh = 0,7 – 
коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения. 
 
5.4 Сбор нагрузок 
 
Таблица 5.2 - Сбор нагрузок на стену по наиболее загруженной оси № 9/Б-Г 
№ п/п Наименование 
Грузовая 
площадь, м2 
Нормативная 
нагрузка, т/м2 
γf 
Расчетная 
нагрузка, т 
 Постоянные нагрузки 
I Нагрузка от конструкции покрытия 
1 
Стяжка из бетона 
В10, армированная 
– 80 мм 
0,05 1,1 0,7425 0,05 
2 
Керамзитовый 
гравий – 20-200 мм 
0,003 1,1 0,04455 0,003 
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3 РуфбаттсВ – 40 мм 0,0007 1,2 0,01134 0,0007 
4 
РуфбаттсН – 120 
мм 
0,003 1,2 0,0486 0,003 
5 Ж/б плита 160 мм 1,8 1,1 26,73 1,8 
 Итого    27,58 
II Нагрузка от конструкций 1го-16го этажа 
1 Стена ж/б (L=4,5 м) 1,27 1,1 6,2865 
2 
Плита перекрытия, 
ж/б, 160 мм 
13,5 1,8 1,1 26,73 
3 Конструкция пола 13,5 0,01 1,2 0,162 
 
Итого на 16 
этажей 
   477,28 
III Нагрузка от конструкций подвального этажа 
 Стена, ж/б (L=4,5 м) 1,27 1,1 6,2865 
 
Плита перекрытия, 
ж/б 160 мм 
13,5 1,8 1,1 26,73 
 Конструкция пола 13,5 0,01 1,2 0,162 
 
Итого на от 
подвала 
   2,59 
I
V 
Временные нагрузки на перекрытия 1-16 этаж и покрытия 
 Полезная нагрузка 13,5 0,058 1,3 1,101 
 
Расчетное 
значение снеговой 
нагрузки 
13,5 0,2 1,4 3,402 
 Итого    583,27 
 
Нагрузка на м.п. стены составляет: 
𝟓𝟖𝟑,𝟑
4,5
= 129,6 т/м 
 
  
 
 
 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 
 5.5 Расчет забивной сваи 
 
Глубину заложения ростверка dp принимаем минимальной из 
конструктивных требований. Высота ростверка должна быть кратной 300мм, 
следовательно, принимаем  hp = 0,6 м, dp= -3,360 м.  
Отметку головы сваи принимаем – 3,310 м. 
В качестве несущего слоя принимаем грунт: песчаник, так как свая должна 
прорезать просадочные слои грунта от которых следует ожидать значительных 
деформаций при применении более коротких свай. 
Заглубление свай в песчаник должно быть не менее 0,5 м, поэтому длину 
свай принимаем 15 м. Сваю составная из двух свай: 7 и 8 м. (С70.30 и С80.30).  
Отметка нижнего конца сваи –18,310м. 
Сечение сваи принимаем 300300 мм. 
На рисунке 5.2 представлена схема размещения сваи в грунте. 
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Рисунок 5.2 – Размещение сваи в грунте 
 
Так как свая опирается на скальный грунт, она является сваей-стойкой, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом. 
Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле: 
Fd =  γ𝑐 ∙ γcR ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 = 1,0 ∙ 1.0 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН,                     (5.1) 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 
1,0;  
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γcR  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки, 
принимаемый 20 000 кПа, согласно табл.2 [20];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит 
Fd γk =  1800 1,4 = 1285,7 кН,⁄⁄  где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по 
нагрузке. Висячие сваи ограничивают по допускаемой нагрузке в 400кН на сваю.  
Определение количества свай 
𝑛 =
𝑁
Fd
γ⁄
=
1296
1285,7
= 1,1 ≈ 2 сваи                                                          (5.2) 
где N – фактическая нагрузка; 
Fd
γ⁄  – допускаемая нагрузка на сваю.  
 
Рисунок 5.3 – Схема расположения свай в рядовом фундаменте 
 
 5.5.1 Определение расстояния между осями соседних свай 
 
Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай в местах 
действия максимальной нагрузки на фундамент: 
𝑎 =
γ0Fd
γ𝑛γ𝑘
−1,1∙10∙𝑔св
𝑁𝑖+1,1∙0,7∙𝑑р∙γср
=
1∙1285,7∙1,4−1,1∙10∙3,43
1296+1,1∙0,7∙0∙20
= 1,35 м                                        (5.3) 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
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 0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср - погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная 
ширина ростверка,  
dp- глубина заложения ростверка м;  
γср= 20 кН/м3,  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  
𝑔св-масса свай, m. 
Максимальный шаг свай принимаем от 3𝑑 до 6𝑑.  
 
  5.5.2 Конструирование ростверка 
 
Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 
ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Ширина сваи 300 мм. 
Сваи расположены в 2 ряда. Расстояние между сваями в осях 900 мм. 
Принимаем ширину ростверка 1500 мм. Высота ростверка 600 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
 
Рисунок 5.4 - Конструктивное решение монолитного ростверка 
Таблица 5.3 – Сечение монолитного ростверка 
 
b = 1500 мм   h = 600 мм 
a1 = 20 мм      a2 = 20 мм 
 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
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Таблица 5.4 – Результаты подбора арматуры 
Пролет Участок Тип 
Несимметричное 
армирование 
Симметричное 
армирование 
Поперечная 
арматура 
AS1 AS2 
% 
AS1 
% 
ASw1 шаг 
см2 см2 см2 см2 мм 
пролет 
1 
1 суммарная 9,017 12,589 0,248 12,589 0,289 4,307 100 
  трещины        
пролет 
2 
1 суммарная 8,787 12,589 0,246 12,589 0,289 3,47 100 
  трещины        
пролет 
3 
1 суммарная 8,787 12,589 0,246 12,589 0,289 3,47 100 
  трещины        
пролет 
4 
1 суммарная 9,017 12,589 0,248 12,589 0,289 4,307 100 
  трещины        
 
Рисунок 5.5 - Площадь S1 (несимметричная) - см2 
 
 
Рисунок 5.6 - Площадь S2 (несимметричная) - см2 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
9,017 8,787 8,787 9,017
1,35 1,35 1,35 1,35
12,589 12,589 12,589 12,589
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Рисунок 5.7 - % несимметричного армирования 
 
 
Рисунок 5.8 - Площадь S1 (симметричная) - см2 
 
 
Рисунок 5.9 - % симметричного армирования 
 
 
Рисунок 5.10 - Площадь поперечной арматуры SwY - см2 
 
 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
0,248 0,246 0,246 0,248
1,35 1,35 1,35 1,35
12,589 12,589 12,589 12,589
1,35 1,35 1,35 1,35
0,289 0,289 0,289 0,289
1,35 1,35 1,35 1,35
4,307
3,47 3,47
4,307
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  5.5.3 Проверка подобранной арматуры 
 
Таблица 5.5 – Заданная арматура 
 
Пролет Участок Длина (м) Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
Поперечная арматура вдоль оси Z 
 шаг поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 2 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
Поперечнаяарматура вдоль оси Z 
 
 
 
пролет 3 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
Поперечная арматура вдоль оси Z 
атуры 150 мм 
 
 
пролет 4 1 1,35 S1 -  
S2 -  
S3 -  
Поперечная арматура вдоль оси Z 
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Таблица 5.6 – Результаты проверки 
 
Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СП 
пролет 1 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,154 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,599 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 2 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,136 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,529 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 3 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,136 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,529 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 4 1 0,359 Прочность по предельному моменту сечения п. 7.1.12 
  0,06 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой арматуре пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,154 междуполосеПрочность по бетонной
лонными сеченияминак  
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,599 Прочность по наклонному сечению пп. 8.1.33, 8.1.34 
 
   
 
 
5.5.4 Выбор сваебойного оборудования и назначение расчетного отказа
  Критериями контроля несущей способности свай при погружении являются 
глубина погружения и отказ.
Для забивки свай выбираем подвесной механический молот.  
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Отношение массы ударной части молота (m4) к массе сваи (m2) должно быть 
не менее 1,5 при забивке свай в грунты средней плотности. Так как масса сваи 
m2=3,43 т, принимаем массу молота m4=6т. Расчетный отказ сваи желательно 
должен находится в пределах 0,005-0,01м. 
Отказ определяем по формуле: 
Sa =
Ed∙η∙A
Fd(Fd+η∙A)
∙
m1+0,2(m2+m3)
m1+m2+m3
;                                                                                       (5.4) 
где Ed = 10 ∙ m4 ∙ Hпод = 10 ∙ 6 ∙ 1 = 60 кДж - энергия удара для подвесных 
дизелей молотов,  
m4 = 6 т – масса молота,  
Hпод= 1м – высота подъема молота;   
η - коэффициент, принимаемы для железобетонных свай 1500 кН/м2;  
A = 0,09м2 - площадь поперечного сечения сваи;  
Fd = 400 кН - несущая способность сваи; 
m1 = m4 = 6 т – полная масса молота для механических молотов;  
m2 = 3,43 т - масса сваи; 
m3 = 0,2 т - масса наголовника. 
 
Sa =
60 ∙ 1500 ∙ 0,09
400(400 + 1500 ∙ 0,09)
∙
6 + 0,2(3,43 + 0,2)
6 + 3,43 + 0,2
= 0,003м = 0,3см. 
  
Расчетный отказ сваи больше, чем 0,002 м. 
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 5.5.5 Подсчет объемов и стоимости работ 
 
Таблица 5.7 – Стоимость и трудоемкость возведения свайного фундамента  
(на 1 п.м.) 
 
  
 
 
 
   
5.6 Расчет буронабивной сваи
  Так  как  свая  опирается  на скальный грунт,  она  является сваей-стойкой, 
работающей за счет сопротивления грунта под нижним концом.
Несущая способность сваи-стойки определяется по формуле 5.5: 
Н
о
м
ер
 р
ас
ц
ен
о
к
 
Наименование 
работ и затрат 
Е
д
и
н
и
ц
ы
 
и
зм
ер
ен
и
я 
О
б
ъ
ем
 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
чел∙ч 
Ед.изм
. 
Всего 
Ед.изм
. 
Всего 
1-
230 
Разработка грунта 1 гр. 
бульдозером 
1000м 3 0,002 33,8 0,07 - - 
1-
935 
Ручная доработка 
грунта 1 гр. 
м 3 0,8 7,48 5,98 1,25 1,00 
 Стоимость свай м 30 7,68 230,40 - - 
5-9 Забивка свай в грунт 1гр. м 3 2,74 19,6 53,70 3,31 9,07 
5-31 Срубка голов свай шт 2 1,19 2,38 0,96 1,92 
6-2 Устройство подбетонки м 3 0,17 39,1 6,65 4,5 0,77 
6-6 
Устройство монолитного 
ростверка 
м 3 0,9 40,94 36,85 - - 
 
Стоимость арматуры 
ростверка 
т 0,04 240 9,60 - - 
1-
255 
Обратная засыпка 1 гр. 
грунта бульдозером 
1000м 3 0,001 33,8 0,03 - - 
Итого: 345,66  12,75 
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Fd =  γ𝑐 ∙ γcR ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 = 1,0 ∙ 1.0 ∙ 20000 ∙ 0,09 = 1800 кН,                     (5.5) 
 
где γс – коэффициент условия работы сваи в грунте, принимаемый равный 
1,0;  
γcR  - коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи, 
принимаемый для свай, погруженных забивкой, равный 1,0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи-стойки, 
принимаемый 20 000 кПа, согласно табл.2 [2];  
А = 0,09 м2– площадь поперечного сечения сваи; 
Допускаемая нагрузка на сваю согласно расчету составит  
Fd γk =  1800 1,4 = 1285,7 кН,⁄⁄  
где γk= 1,4 - коэффициент надежности сваи по нагрузке.  
Висячие сваи ограничивают по допускаемой нагрузке в 400кН на сваю.  
Определение количества свай 
𝑛 =
𝑁
Fd
γ⁄
=
1296
1285,7
= 1,1 ≈ 2 сваи                                                                 (5.6) 
где N – фактическая нагрузка; 
Fd
γ⁄  – допускаемая нагрузка на сваю.  
 
Рисунок 5.11 – Схема расположения свай в рядовом фундаменте 
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 5.6.1 Определение расстояния между осями соседних свай 
 
Для рядовых свайных фундаментов определяется шаг свай в местах 
действия максимальной нагрузки на фундамент: 
𝑎 =
γ0Fd
γ𝑛γ𝑘
−1,1∙10∙𝑔св
𝑁𝑖+1,1∙0,7∙𝑑р∙γср
=
1∙1285,7∙1,4−1,1∙10∙3,43
1296+1,1∙0,7∙0∙20
= 1,35 м                                                (5.7) 
где Ni- погонная нагрузка на рядовой фундамент, кН/м; 
 0,7 ∙ 𝑑р ∙ γср- погонная нагрузка от ростверка (0,7 м – осредненная ширина 
ростверка,  
dp- глубина заложения ростверка м;  
γср= 20 кН/м3,  
1,1- коэффициент надежности по нагрузке,  
𝑔св-масса свай, m.  
Минимальное расстояние в свету между буронабивными сваями – 1 м. 
Оставляем значение 1,5 м. 
 
  5.6.2 Конструирование ростверка 
 
Ширину ростверка принимают в зависимости от ширины стен, свет 
ростверка за грань сваи должен быть не менее 100 мм. Диаметр сваи 320 мм. 
Сваи расположены в 2 ряда. Расстояние между сваями в осях 1000 мм. 
Принимаем ширину ростверка 1600 мм. Высота ростверка 600 мм. 
Подбор арматуры производим в программе Арбат. 
 
 
Рисунок 5.12 - Конструктивное решение 
1,35 1,35 1,35 1,35
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Таблица 5.8 – Сечение  
 
b = 1600 мм   h = 600 мм 
a1 = 20 мм      a2 = 20 мм 
 
 
Таблица 5.9 – Результаты подбора арматуры 
Пролет Участок Тип Несимметричное 
армирование 
Симметричное 
армирование 
Поперечная 
арматура 
AS1 AS2 % AS1 % ASw1 шаг 
см2 см2 см2 см2 мм 
пролет 1 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 4,119 100 
  трещины        
пролет 2 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 3,283 100 
  трещины        
пролет 3 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 3,283 100 
  трещины        
пролет 4 1 суммарн
ая 
9,373 12,573 0,236 12,573 0,271 4,119 100 
  трещины        
 
 
Рисунок 5.13 - Площадь S1 (несимметричная) - см2 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
9,373 9,373 9,373 9,373
 
 
 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 
 
Рисунок 5.14 - Площадь S2 (несимметричная) - см2 
 
 
Рисунок 5.15 - % несимметричного армирования 
 
 
Рисунок 5.16 - Площадь S1 (симметричная) - см2 
 
 
 
Рисунок 5.17 - % симметричного армирования 
1,35 1,35 1,35 1,35
12,573 12,573 12,573 12,573
1,35 1,35 1,35 1,35
0,236 0,236 0,236 0,236
1,35 1,35 1,35 1,35
12,573 12,573 12,573 12,573
1,35 1,35 1,35 1,35
0,271 0,271 0,271 0,271
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Рисунок 5.18 – Площадь поперечной арматуры SwY - см2 
 
 
 5.6.3 Проверка подобранной арматуры 
 
Таблица 5.10 – Заданная арматура 
Пролет Участок Длина 
(м) 
Арматура Сечение 
пролет 1 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 2 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 3 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
пролет 4 1 1,35 S1 - 816 
S2 - 816 
S3 - 210 
Поперечная арматура вдоль оси Z 610, шаг 
поперечной арматуры 150 мм 
 
 
 
 
1,35 1,35 1,35 1,35
4,119
3,283 3,283
4,119
 
 
 
  
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
  Лист 
 
ДП-270102.65-2017 ПЗ 
Таблица 5.11 – Результаты проверки 
Результаты расчета 
Пролет Участок Коэффициент 
использования 
Проверка Проверено по СНиП 
пролет 1 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,144 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,581 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 2 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,127 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,513 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 3 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,127 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,513 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
пролет 4 1 0,358 Прочность по предельному 
моменту сечения 
п. 7.1.12 
  0,058 Деформации в сжатом бетоне пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,028 Деформации в растянутой 
арматуре 
пп. 8.1.20-8.1.30 
  0,144 Прочность по бетонной полосе 
между наклонными сечениями 
пп. 8.1.32, 8.1.34 
  0,581 Прочность по наклонному 
сечению 
пп. 8.1.33, 8.1.34 
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 5.6.4 Подсчет объемов и стоимости работ 
 
Таблица 5.12 - Подсчет объемов работ свайного фундамента 
N 
Наименование 
работ 
Ед. 
измер. 
Объем 
Стоимость, отн. ед 
Трудоемкость, 
чел-час 
на ед. 
об. 
на объем 
на ед. 
об 
на объем 
1-230 
Разработка 
грунта 
бульдозером 1 
гр. 
1000м 3 0,002 33,8 0,07 - - 
1-230 Бурение скважин пог. м 30 2,53 75,90 - - 
    103-
9080 
Устройств 
обсадной трубы 
пог. м 30 85,16 2554,8 26,02 780,6 
5-9 Устройство  свай м 3 2,4 20,81 49,94 2,7 6,48 
6-1 
Устройство 
подготовки из 
бетона В 3,5 
м 3 0,18 29,37 5,29 1,37 0,25 
6-7 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
м 3 0,96 40,94 39,30 5,17 4,96 
 Стоимость 
арматуры 
т 0,05 240 12 - - 
1-255 
Обратная 
засыпка 
бульдозером 
грунта 1 гр. 
1000м 3 0,01 14,9 0,15 - - 
Итого: 2737,45  792,29 
 
В результате сравнения устройства 1 п.м. фундамента на забивных сваях и 
буронабивных предпочтение отдаем забивным по причине большой экономии. 
  
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
 
6. Технология строительного производства 
 
6.1 Технологическая карта на возведение надземной части здания 
 
6.1.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на монтаж конструкций надземной 
части крупнопанельного жилого дома №9 в мкр. «Покровский» г. Красноярска.  
В состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
- монтаж панелей перекрытия; 
- монтаж балконных плит; 
- монтаж плит покрытия; 
- монтаж панелей внутренних и наружных несущих стен; 
- монтаж панелей перегородок; 
- сварка соединений элементов; 
- замоноличивание всех швов соединения конструкций. 
 Технологическая карта предназначена для составления проектов 
производства работ и с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических 
работников с правилами производства работ. 
 
6.1.2 Общие положения 
 
Технологическая карта разработана на основании следующих документов: 
- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты» [25]; 
- СП 48. 13330.2011 «Организация строительства» [37]; 
- СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» [30]; 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования» [41]; 
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- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство» [42]; 
-   ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования» 
[47]; 
- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 
требования и классификация» [46].  
 
6.1.3 Организация и технология выполнения работ 
 
6.1.3.1 При монтаже плит перекрытия и покрытия 
 
До начала монтажа плит перекрытия должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с [30]. 
Кроме того, должны быть выполнены следующие работы: 
- смонтированы и закреплены по проекту все конструкции в пределах 
этажа, расположенные ниже уровня монтируемого перекрытия; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Монтаж плит перекрытия производим башенным краном КБ-504.1. 
Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от здания 
устанавливаются при привязке карты в зависимости от объемно-планировочного 
решения здания и марки крана. Максимальное расстояние от оси движения крана 
до стены определяется его технической характеристикой, минимальное - 
условиями безопасности работ в соответствии с [41], [42]. Схема расположения 
монтажного крана приведена в графической части на листе 7. 
Транспортирование плит перекрытия шириной до 3,2 м осуществляется в 
вертикальном или слегка наклонном (не более 12° к вертикали) положении. 
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Плиты перекрытий шириной свыше 3,2 м перевозятся на специально 
оборудованном автотранспорте в наклонном положении. 
При погрузке плит перекрытия на панелевозы между ними должны быть 
установлены прокладки для обеспечения возможности установки захватов, 
необходимых при их разгрузке и монтаже. 
Плиты перекрытия доставляют на стройплощадку с комплектом 
металлических соединительных связей и накладок, которые транспортируются в 
закрытых контейнерах. 
Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при помощи 
автотранспортных средств: авторастворовозов и автосамосвалов. 
Хранение растворных смесей на строительной площадке может 
производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, в узлах 
и установках приема, перемешивания и выдачи смесей. 
Монтаж плит перекрытия производят с транспортных средств. 
Монтировать плиты начинают от лестничной клетки. Строповку производят за 
шесть захватов, закрепляемых в технологических отверстиях. 
С помощью универсального грузозахватного устройства с кантователем 
плита в воздухе переводится в горизонтальное положение и подается на место 
монтажа в проектном положении. 
Монтаж плит перекрытия осуществляют по захваткам (за захватку принят 
один этаж). 
Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов 
раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. Плиты перекрытий 
укладывают на растворную постель толщиной не более 20 мм, расстилаемую по 
верху стеновых панелей. Укладка плит перекрытия разрешается только после 
постоянного или временного закрепления конструкций, на которые они 
опираются. При этом крепление должно обеспечивать восприятие монтажных 
нагрузок. 
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Положение в плане установленных плит перекрытий проверяют по 
разметке, определяющей их положение на опорах, при этом следят за 
совмещением закладных деталей. Незначительные отклонения устраняют, 
рихтуя плиту монтажными ломами. Горизонтальность контролируют, укладывая 
в двух взаимно перпендикулярных плоскостях строительный уровень. 
При наличии уклона плиту поднимают и укладывают заново, изменив 
толщину растворной постели. 
После окончательной выверки плиты перекрытия соединяют между собой 
П-образными скобами, вставляемыми в анкерные петли плит перекрытия в углах 
сверху, после чего плиты расстроповывают и далее выполняют электродуговую 
сварку подъёмных петель с выпусками и закладными деталями смежных плит 
перекрытия. 
Сварка металлических соединений в стыках плит перекрытий должна 
выполняться в соответствии с указаниями СП 70. 13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». 
Закладные и соединительные детали перед сваркой очищают до чистого 
металла в обе стороны от кромок и разделки на 20 мм от ржавчины, жиров, 
краски, грязи, влаги. 
Воду, снег и лед с поверхности закладных и соединительных деталей 
удаляют путем нагревания их пламенем газовой горелки до температуры не 
более 100 °С. 
Соединение плит перекрытий между собой выполняют ручной 
электродуговой сваркой. 
Длина монтажных сварных швов с каждой стороны должна быть не менее 
указанной в проекте, а высота h шва = 6 мм. Марка электрода должна 
соответствовать проекту. 
Во избежание нарушения сцепления закладных деталей с бетоном сварку 
рекомендуется производить с перерывами, чтобы нагрев этих деталей 
продолжался не более 5 мин. 
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Производство сварочных работ организуется таким образом, чтобы к 
концу каждой смены заканчивалась сварка всех узлов примыкания плит 
перекрытий, смонтированных за смену. 
После окончания сварки выполненное сварное соединение необходимо 
очистить от шлака и брызг металла. 
После проектного закрепления на плиту перекрытия устанавливается 
инвентарное защитное ограждение. 
В качестве утеплителя в стыки между плитами перекрытия и зубом 
наружной стеновой панели устанавливают теплоизоляционные вкладыши из 
пенополистирола марки ПСБ толщиной 40 мм. Вкладыши могут быть наборные 
(по длине), состоящие из отдельных брусков. 
Плиты пенополистирола в соответствии с картами раскроя на базе УПТК 
нарезают на бруски и доставляют на стройплощадку в закрытых контейнерах, 
рассортированными по размерам. Хранить вкладыши на стройплощадке следует 
в контейнерах в закрытых проветриваемых складах или под навесами с 
соблюдением мер противопожарной безопасности. Подачу контейнеров на 
перекрытие выполняет монтажный кран. 
Теплоизоляционный вкладыш укладывают встык насухо. Уложенный 
вкладыш должен плотно прилегать к поверхности стыка. В местах стыкования 
вкладышей не должно быть зазоров. При устранении зазоров между вкладышами 
они должны быть заполнены материалом той же объемной массы. 
Заполнение стыков между плитами перекрытий производят цементно-
песчаным раствором марки М 100. Подвижность растворной смеси в момент 
укладки должна составлять 5 - 7 см. 
Технологические отверстия в плитах перекрытия тщательно заделывают 
заранее заготовленными бетонными или гипсобетонными пробками, которые 
устанавливают на цементном растворе. 
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В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 
отражающие влияние на процесс твердения растворов. 
 
6.1.3.2 При монтаже наружных стеновых панелей 
 
До начала монтажа наружных стеновых панелей должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии с [37]. 
Кроме того, должны быть, выполнены следующие работы: 
- закончены все монтажные и сопутствующие работа на предыдущем этаже 
и оформлен акт приемки выполненных работ в соответствии со СП 70. 
13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
- замоноличены швы в панелях перекрытия; 
- определен монтажный горизонт; 
- вынесены разбивочные оси и установочные риски; 
- смонтирован блок шахты лифта; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Монтаж наружных стеновых панелей выполняем башенным краном КБ-
504.1 
Расположение башенного крана и расстояние подкрановых путей от здания 
устанавливаются при привязке карты в зависимости от объемно-планировочного 
решения здания и марки крана. Максимальное расстояние от оси движения крана 
до стены определяется его технической характеристикой, минимальное - 
условиями безопасности работ в соответствии со [41], [42].  
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Транспортирование наружных стеновых панелей осуществляют 
полуприцепами-панелевозами в вертикальном или слегка наклонном положении 
(под углом не более 12° к вертикали). 
Размещают панели на панелевозах в соответствии с погрузочными 
карточками, которые составляют на заводах-изготовителях согласно графику 
монтажа объектов. 
Автотранспорт должен иметь необходимые приспособления, 
обеспечивающие устойчивое положение наружных стеновых панелей при 
транспортировании и предохранять их от повреждения. 
Под тросы, крепящие панели, следует подкладывать мягкие прокладки во 
избежание повреждений кромок и поверхностей. 
Для сохранения кромок паза и гребней в нижней части панели, наружные 
стеновые панели нужно обязательно устанавливать на продольные деревянные 
подкладки (рисунок 6.1). 
 
Рисунок 6.1 - Схема установки панелей наружных стен на панелевозе 
Наружные стеновые панели доставляют на строительную площадку с 
комплектом металлических соединительных деталей и накладок, которые 
транспортируют в закрытых контейнерах. 
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Монтаж наружных стеновых панелей производят с транспортных средств. 
Строповку панелей осуществляют траверсой балочной универсальной или 
траверсой универсальной четырехветвевой, при условии, что угол наклона строп 
к вертикали не должен превышать 15° (рисунок 4.2). 
 
 
1 - монтируемая наружная стеновая панель; 
2 - траверса балочная универсальная; 
3 - траверса универсальная самобалансирная 
 
Рисунок 6.2 - Строповка панелей 
 
Монтаж наружных стеновых панелей осуществляют по захваткам (за 
захватку принят один этаж) и производят в определенной технологической 
последовательности. Монтаж наружных стеновых панелей следует выполнять по 
принципу работы "на кран", при котором раньше устанавливаются наиболее 
удаленные от крана панели.  
При монтаже наружных стеновых панелей необходимо соблюдать 
следующий порядок выполнения работ: 
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- установка панелей наружных стен; 
- устройство оклеечной воздухоизоляции; 
- установка теплоизоляционного вкладыша; 
- устройство проектных закреплений стеновых панелей (после установки 
внутренних стеновых панелей); 
- замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей 
(после укладки плит перекрытия монтируемого этажа). 
До монтажа наружных стеновых панелей опорную поверхность 
выравнивают маяками-подкладками, верх маяков устанавливают в соответствии 
с монтажным горизонтом, маяки-подкладки из древесины твердых пород или из 
цементного раствора укладывают под каждую панель - по два маяка - на 
расстоянии 0,2 - 0,3 м от торцов панели. Отклонения отметок маяков 
относительно монтажного горизонта не должны превышать ±5 мм. 
Стеновые панели устанавливают на слой цементного раствора, который 
расстилают выше уровня маяков на 5 мм. Марка раствора указана в проекте. 
Установку панелей наружных стен производят следующим образом: 
- поданную краном на высоту 0,3 - 0,4 м от перекрытия панель принимают 
монтажники; 
- производят выверку ее положения как в поперечном, так и в продольном 
направлении; 
- панель устанавливают на приготовленную для нее растворную постель. 
После установки панели не допускается передвижка (рихтовка) ее по 
раствору. 
При отклонении от проектного положения панель должна быть 
приподнята краном, низ ее очищен от раствора, после чего она снова 
устанавливается на свежий раствор. 
Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также 
восстановление его пластичности путем добавления воды не допускается. 
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Выверку наружных стеновых панелей производят в соответствии с 
указаниями СП 48. 13330.2011 следующим образом: 
- в плоскости стены - совмещая осевую риску панели в уровне низа с 
ориентирной риской на перекрытии, вынесенной от разбивочной оси. При 
наличии в стыках панелей зон - компенсации накопленных погрешностей (при 
стыковании панелей внахлест в местах устройства лоджий и других 
выступающих или западающих частей здания) выверку можно производить по 
шаблонам, фиксирующим проектный размер шва между панелями; 
- из плоскости стены - совмещая нижнюю грань панели с установочными 
рисками на перекрытии, вынесенными от разбивочных осей; 
- в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю грань панели 
относительно вертикали. 
Схемы выверки наружных стеновых панелей приведены на рисуноке 6.3. 
 
 
1 - наружная стеновая панель; 
2 - шаблон для установки низа стеновых панелей; 
3 - рейка-отвес 
 
Рисунок 6.3 - Схемы выверки наружных стеновых панелей 
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Временное крепление наружных стеновых панелей достигается 
применением укороченных или базовых подкосов, из расчета по два подноса на 
одну панель. 
Нижний конец подкоса крепят за анкерное устройство, установленное в 
технологическое отверстие плиты перекрытия, верхний - за анкерную (рисунок 
6.4,а) или подъемную (рисунок 6.4,б) петлю наружной стеновой панели. 
 
а) укороченными подкосами  
б) базовыми подкосами  
 
Рисунок 6.4 - Схема временного крепления наружных стеновых панелей 
 
Наружную стеновую панель лестничной клетки крепят подкосами к 
анкерным устройствам, установленным в технологических отверстиях стеновых 
панелей лестничной клетки нижележащего этажа (рисунок 6.5, 6.6). 
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Рисунок 6.5 – Временное крепление наружной стеновой панели, 
ограждающей лестничную клетку 
 
 
Рисунок 6.6 – Крепление подкоса к конструкциям, имеющим 
технологические отверстия 
 
Расстроповку наружных стеновых панелей можно производить только 
после их окончательной выверки и временного закрепления. 
Проектное крепление наружных стеновых панелей осуществляют после 
установки внутренних стеновых панелей при помощи соединительных скоб, 
вставляемых в анкерные петли 2-х наружных и одной внутренней панели, а 
также при помощи электродуговой сварки. 
Освобождение наружных стеновых панелей от временных креплений 
разрешается производить после их постоянного крепления, предусмотренного 
проектом. 
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Замоноличивание вертикальных стыков наружных стен следует выполнять 
после укладки плит перекрытия в процессе монтажа одного горизонтального 
ряда. 
Замоноличивание вертикальных стыков наружных стеновых панелей по 
проекту должно выполняться тяжелым бетоном на мелком заполнителе класса 
В15 (М200). 
Заполнение стыков бетоном производят с помощью вибробункера, 
уплотнение бетона выполняют глубинным вибратором. 
Опалубка для замоноличивания вертикальных стыков должна отвечать 
требованиям ГОСТ 23478-79. Непосредственно перед замоноличиванием стыков 
необходимо проверить правильность и надежность установки опалубки, 
очистить стыкуемые поверхности от загрязнения и наплывов бетона, в летний 
период смочить стыкуемые поверхности водой. 
Заполнение стыка бетоном производят следующим образом: 
- наполненный бетонной смесью вибробункер доставляют к стыку и 
размещают так, чтобы его выходное отверстие располагалось над полостью 
стыка; 
- глубинный вибратор перед заполнением стыка бетонной смесью 
опускают внутрь стыка на всю его глубину. Затем включают вибратор, 
прикрепленный к задней стенке вибробункера, обеспечивая поступление смеси 
в полость стыка. По мере заполнения стыка бетонной смесью глубинный 
вибратор постепенно поднимают. Скорость подъема вибратора по стыку должна 
назначаться с учетом подвижности бетона и составлять примерно 3 минуты на 
0,20 м. 
Опалубку снимают после достижения бетоном в стыке распалубочной 
прочности указанной в проекте, а при отсутствии такого указания при 
достижении бетоном прочности - не менее 50% проектной. 
Фактическую прочность уложенного бетона следует контролировать 
испытанием серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания. Для 
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проверки прочности следует изготовлять не менее трех образцов на группу 
стыков, бетонируемых в течение данной смены. 
После снятия опалубки бетонная поверхность замоноличенного стыка 
должна иметь гладкую, не требующую дополнительной затирки поверхность. 
В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 
отражающие влияние на процесс твердения растворов и бетонов. 
 
6.13.3 При монтаже панелей перегородок 
 
До начала монтажа панелей перегородок должны быть выполнены 
организационно-подготовительные мероприятия в соответствии со СП 48. 
13330.2011 «Организация строительства». 
Кроме того должны быть выполнены следующие работы: 
- смонтированы и закреплены по проекту панели наружных и внутренних 
стен, сантехкабины и вентблоки; 
- установлены маяки для панелей перегородок; 
- нанесены установочные риски; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Транспортирование панелей перегородок осуществляется полуприцепами-
панелевозами в вертикальном или слегка наклонном положении (под углом не 
более 12° к вертикали). 
Размещают панели на панелевозах в соответствии с погрузочными 
карточками, которые составляются на заводах-изготовителях согласно графику 
монтажа объектов. 
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Панели, транспортируемые в вертикальном положении, должны 
укладываться на деревянные прокладки. 
Под тросы, крепящие панели, следует подкладывать мягкие прокладки во 
избежание повреждений кромок и поверхностей. 
Панели перегородок доставляются на стройплощадку предприятием-
изготовителем с комплектом металлических соединительных связей и накладок, 
которые транспортируются в закрытых контейнерах. 
Раствор готовят централизованно и доставляют на объект при помощи 
автотранспортных средств: авторастворовозов и автосамосвалов. 
Хранение растворных смесей на строительной площадке может 
производиться в ящиках-контейнерах, в узлах и установках приёма, 
перемешивания и выдачи смесей. 
Монтаж панелей перегородок производится с транспортных средств. 
Строповку панелей перегородок осуществляют траверсой универсальной 
четырёхветвевой (рисунок 6.8). Угол наклона строп к вертикали допускается не 
более 15°. 
 
1 - четырехветвевая самобалансирная траверса; 2 - панель перегородки 
Рисунок 6.8 – Схема строповки панели перегородки 
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Монтаж панелей перегородок осуществляют по захваткам (за захватку 
принят один этаж). Очередность монтажа панелей перегородок на захватке 
определяют транспортно-монтажными картами, разработанными в составе 
проекта производства работ. 
Перед началом монтажа опорную поверхность очищают от наплывов 
раствора, грязи, наледи, снега, а летом смачивают водой. 
Панели перегородки устанавливают на цементном растворе по маякам. 
Выверку панелей перегородок в плане осуществляют путём совмещения 
нижних граней боковых поверхностей с установочными рисками на перекрытии, 
вынесенными от разбивочных осей. 
Контроль правильности установки панели перегородки в плане производят 
при помощи шаблона (рисунок 6.9). 
 
 
1 - стеновая панель; 2 - устанавливаемая панель перегородки; 3 - плита перекрытия; 4 
- шаблон для установки низа панелей 
Рисунок 6.9 – Схема установки низа панелей перегородок с помощью 
шаблона 
 
 
  
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
 
Вертикальность положения панелей перегородок проверяют рейкой-
отвесом (рисунок 6.10). 
 
1 - установочная плоскость панели перегородки; 2 - плита перекрытия; 3 - рейка-отвес 
 
Рисунок 6.10 – Схема контроля монтажа панелей перегородок с помощью 
рейки-отвеса 
 
Зачеканку стыков между панелями перегородок, наружными или 
внутренними стеновыми панелями производят растворной смесью марки М100 
вручную после укладки плит перекрытия на захватке. Применяют раствор 
подвижностью 5 - 7 см. Чтобы предотвратить вытекание раствора из полости 
стыка с одной стороны устанавливают деревянные рейки. Их снимают после 
набора раствором распалубочной прочности. Одновременно с зачеканкой 
производится заделка раствором отдельных выбоин на кромках панелей стен и 
перегородок. 
В журнале производства работ должны фиксироваться температура 
наружного воздуха, количество вводимой в раствор добавки и другие данные, 
отражающие влияние на процесс твердения растворов. 
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6.1.3.4 При монтаже лестничных площадок и маршей 
 
До начала монтажа лестничных площадок и маршей должен быть 
выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответствии 
со СП 48. 13330.2011 «Организация строительства». 
Кроме того должны быть выполнены следующие работы: 
- смонтированы наружные, внутренние стеновые панели и плиты 
перекрытий; 
- на опорных поверхностях установлены маяки и нанесены установочные 
риски; 
- доставлены на площадку и подготовлены к работе механизмы, инвентарь 
и приспособления; 
- рабочие и ИТР ознакомлены с технологией работ и обучены безопасным 
методам труда. 
Монтаж лестничных площадок и маршей выполняется башенным краном 
КБ-504.1. 
Транспортирование лестничных маршей и площадок осуществляют 
бортовыми автомобилями в соответствии с транспортно-монтажными картами с 
выгрузкой на приобъектный склад. Транспортировать и хранить марши и 
площадки следует в штабелях в горизонтальном положении на подкладках и 
прокладках, при этом лестничные марши следует располагать ступенями вверх. 
Подкладки и прокладки между рядами маршей и площадок должны быть 
толщиной не менее 30 мм и установлены в местах расположения строповочных 
отверстий или монтажных петель. Высота штабеля при хранении маршей и 
площадок не должна превышать 2,5 м (рисунок 6.12, 6.13). 
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Рисунок 6.12 – Складирование лестничных маршей 
 
 
 
Рисунок 6.13 – Складирование лестничных площадок 
 
Раствор и бетон готовят централизованно и доставляют на объект при 
помощи автотранспортных средств: авторастворовозов, автобетоновозов и 
автобетоносмесителей. 
Хранение бетонных и растворных смесей на строительной площадке 
может производиться в ящиках-контейнерах, в поворотных бадьях, в бункерах, 
в узлах и установках приема, перемешивания и выдачи смесей. 
Междуэтажные лестничные площадки подают к месту установки в 
наклонном положении четырехветвевой универсальной траверсой с 
подстропниками и устанавливают с опиранием выступов площадки на опорные 
ниши внутренних стеновых панелей. Положение площадки рихтуют при помощи 
стальных пластинок, устанавливаемых под опорные выступы площадки. 
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Закрепляют междуэтажные лестничные площадки электродуговой сваркой 
закладных деталей лестничных площадок к закладным деталям внутренних 
стеновых панелей. 
Этажные лестничные площадки к месту укладки подают в горизонтальном 
положении и устанавливают на слой цементно-песчаного раствора толщиной не 
более 20 мм по ранее установленным маякам и рискам. Правильность установки 
площадки проверяют специальным шаблоном, имеющим форму продольного 
сечения лестничного марша. Проверку выполняют в двух точках. 
Правильность установки площадки по высоте контролируют нивелиром, а 
горизонтальность - рейкой с уровнем в 2-х взаимно перпендикулярных 
направлениях. 
После выверки положения производят крепление лестничных площадок с 
помощью скоб и накладок электродуговой сваркой к плитам перекрытия. 
Швы примыканий лестничной площадки к стенам и плитам перекрытия 
заполняют раствором. 
Заделку ниш опирания междуэтажных лестничных площадок выполняют 
бетоном на мелком заполнителе марки М200. Подвижность бетонной смеси в 
момент укладки должна быть равна 5 - 8 см осадки конуса. 
Укладку бетонной смеси в нишу выполняют вручную. 
После выверки и полного закрепления лестничных площадок 
устанавливают лестничный марш на постель из раствора. К месту установки 
марш подают в положении, близком к проектному с небольшим (до 100 мм) 
превышением верхнего конца марша, обеспечивая этим сначала опирание 
нижнего конца марша, а затем верхнего. 
Во время укладки марша монтажники находятся на ранее смонтированных 
лестничных площадках. 
Сразу же по окончании монтажа верхнего (в пределах монтируемого 
этажа) марша на верхней площадке и лестничных маршах устанавливают 
временные ограждения. 
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6.1.4 Требования к качеству работ 
 
6.1.4.1 При монтаже плит перекрытия и покрытия 
 
Производство и приёмку работ по монтажу плит перекрытия следует 
выполнять согласно требований СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». Контроль качества монтажа плит перекрытия включает: 
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества выполняемых работ; 
- приёмочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке следует 
производить инженерно-техническими работниками монтирующей 
организации. Плиты перекрытия должны иметь паспорт, хорошо видимую 
маркировку и штамп ОТК завода с датой изготовления. Проверяют соответствие 
паспортных данных проектным и осуществляют внешний осмотр и обмер 
конструкций. 
Плиты перекрытия, поступающие на строительную площадку, должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12767-80* и рабочих чертежей. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приведены в таблице 6.1. 
Приёмочный контроль смонтированных плит перекрытия производят в 
процессе поэтажной приёмки смонтированных конструкций на захватке. При 
приёмке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, заделки 
стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и 
замоноличивании стыков, акты освидетельствования скрытых работ. 
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Таблица 6.1 – Операционный контроль качества работ при монтаже плит 
перекрытия 
Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет 
контроля 
Инструмент и 
способ 
контроля 
Периодичн
ость 
контроля 
Ответственн
ый 
контролёр 
Технические критерии 
оценки качества 
1 2 3 4 5 6 
Подготовительны
е предмонтажные 
работы 
Соответствие 
геометрически
х размеров 
проектным, 
наличие 
внешних 
дефектов 
Рулетка 
металлическая, 
визуально 
До начала 
монтажа 
Мастер Отклонение размеров по 
ГОСТ 12767-80*: 
по длине и ширине при их 
размерах до 4000 мм ± 5 
мм; 
св. 4000 мм ± 8 мм 
по толщине ± 5 мм; 
расположение закладных 
деталей 5 мм 
Монтаж плит 
перекрытия 
Устройство 
растворной 
постели 
Линейка 
металлическая 
В процессе 
устройства 
растворной 
постели 
Мастер Толщина растворной 
постели не должна 
превышать 20 мм 
Точность 
установки 
плит 
Нивелир, метр 
складной 
стальной 
В процессе 
монтажа 
Мастер, 
геодезист 
Разность отметок лицевых 
поверхностей двух 
смежных плит в стыке при 
длине плит, м: 
до 4 - 8 мм; 
св. 4 до 8 
10 мм 
Отклонения от 
симметричности 
(половина разности 
глубины опирания концов 
элемента) при установке 
плит перекрытий в 
направлении 
перекрываемого пролёта 
при длине элемента, м: 
до 4 - 5 м 
св. 4 до 8 - 6 мм 
Глубина 
опирания на 
несущие 
конструкции 
Метр окладной 
стальной 
То же Мастер Не менее указанной в 
проекте 
Сварочные работы Качество 
подготовки 
арматуры и 
закладных 
деталей к 
сварке 
Штангенцирку
ль, линейка 
металлическая, 
визуально 
До начала 
сварки 
Мастер Отсутствие дефектов 
закладных и 
соединительных деталей. 
Очистка свариваемых 
элементов конструкций до 
чистого металла в обе 
стороны от кромок 20 мм 
  Контроль 
сварных 
соединений в 
Линейка 
металлическая, 
лупа с 5-
Два раза в 
смену, не 
менее 3-х 
" Приёмка по ГОСТ 10922-
75: 
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процессе их 
выполнения 
кратным 
увеличением, 
визуально 
сварных 
соединений 
линейные размеры 
сварных соединений 
должны соответствовать 
проектным; отсутствие 
наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 
основного металла 0,5 мм 
Укладка 
теплоизоляционных 
вкладышей 
Соответствие 
проекту 
габаритных 
размеров 
вкладыша 
Лин
ейка 
металличес
кая, 
визуально 
До укладки 
термовклады
шей 
" Допускаемые отклонения: 
по длине св. 1000 до 2000 
мм включ. ± 7,5 мм; 
свыше 2000 мм ± 10 мм; 
по ширине до 1000 мм 
включ. ± 5 мм; 
по толщине до 50 мм ± 2 
мм  
Качество 
укладки, 
плотность 
прилегания к 
плоскостям 
стыка, 
наличие 
зазоров между 
вкладышами 
Визуально В процессе 
укладки 
вкладыша 
Мастер Внешний осмотр 
Подготовка стыков 
к 
замоноличиванию 
Чистота 
поверхностей 
стыкуемых 
элементов. 
Просушка 
стыка 
  Перед 
заливкой 
швов 
" То же 
Замоноличивание 
стыков 
Соответствие 
проекту 
применяемого 
раствора 
Лабораторные 
испытания 
То же Лаборант Раствор марки М 100. 
Подвижность раствора 5 - 
7 см погружения 
стандартного конуса 
Приёмо-сдаточные 
работы 
Инструментал
ьная проверка 
монтажного 
горизонта 
Нивелир, метр 
складной 
стальной 
После 
выполнения 
работ 
Прораб 
заказчик, 
геодезист 
Точность установки плит. 
Схема исполнительной 
съемки. Акты 
освидетельствования 
скрытых работ 
 
 
6.1.4.2 При монтаже наружных стеновых панелей 
 
Производство и приемку работ по монтажу наружных стеновых панелей 
следует выполнять согласно требованиям СП 70. 13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции». Контроль качества монтажа наружных стеновых 
панелей включает: 
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- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества, выполняемых работ; 
- приемочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке производят 
инженерно-технические работники монтирующей организации. Наружные 
стеновые панели должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп 
ОТК-завода с датой изготовления. Проверяют соответствие паспортных данных 
проектным и осуществляют внешний осмотр и обмер конструкций. 
Наружные стеновые панели, поступающие на строительную площадку, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 11024-84* и рабочим чертежам. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приведены в таблице 6.2. 
Приемочный контроль смонтированных наружных стеновых панелей 
производят в процессе поэтажной приемки смонтированных конструкций на 
захватке. При приемке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных 
работ, замоноличивания вертикальных стыков, документы лабораторных 
анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков, акты 
освидетельствования скрытых работ (сварочных, изоляционных). 
 
Таблица 6.2 – Операционный контроль качества работ при монтаже 
стеновых панелей 
Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет 
контроля 
Инструмент и 
способ контроля 
Периодичнос
ть контроля 
Ответственн
ый 
контролер 
Технические критерии оценки 
качества 
1 2 3 4 5 6 
Подготовительн
ые 
предмонтажные 
работы 
Соответствие 
геометрически
х размеров 
проектным 
Рулетка 
металлическая, 
визуально 
До начала 
монтажа 
Мастер Допускаемые отклонения 
размеров по ГОСТ 11024-84*, 
мм: 
длина и высота панели 
св. 1000 до 1600 ±3,0; 
св. 1600 до 2500 ±4,0; 
св. 2500 до 4000 ±5,0; 
св. 4000 до 8000 ±6,0. 
Толщина: 
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св. 250 до 500 ±5,0 
Разность длин диагоналей 
лицевых поверхностей панели 
при наибольшем размере (длине 
или высоте), мм: 
до 4000 - 8,0 
св. 4000 до 8000 - 10,0 
Внешний вид 
конструкции 
Визуально То же " На лицевой поверхности не 
должно быть повреждений. 
Участки верхней и боковых 
торцевых граней, 
предназначенные для 
образования зон водо- и 
воздухоизоляции стыков между 
панелями, должны быть 
огрунтованы 
Монтаж 
наружных 
стеновых 
панелей 
Установка 
маяков, 
выверка 
монтажного 
горизонта 
Нивелир, 
линейка 
измерительная 
До начала 
монтажа 
Мастер Отклонение отметок маяков 
относительно монтажного 
горизонта ±5мм. Фактические 
отклонения на обоих маяках 
должны вдеть один знак 
Устройство 
растворной 
постели 
Стандартный 
конус 
СтройЦНИИЛ, 
линейка 
измерительная 
То же " Подвижность раствора -5-7 см 
по глубине погружения 
стандартного конуса. 
Толщина укладываемого слоя 
раствора по всей площади 
опирания панели на 5 мм 
должна превышать высоту маяка 
Надежность 
временных 
креплений 
Технический 
осмотр 
В процессе 
монтажа 
Мастер Установка временных 
креплений должна 
производиться до освобождения 
панелей от строп крана. 
Временные крепления должны 
обеспечивать их устойчивость и 
неизменяемость положения до 
выполнения постоянного 
закрепления конструкций  
Выверка 
панелей по 
ориентирным 
осям (рискам) 
в плоскости 
стены 
Визуально То же " Выверка панелей наружных стен 
должна производиться 
совмещением осевой риски 
панели в уровне низа с 
ориентирной риской на 
перекрытии, вынесенной от 
разбивочных осей; совмещением 
нижней грани панели с 
установочными рисками на 
перекрытии, вынесенными от 
разбивочных осей; 
выверкой внутренней грани 
панели относительно вертикали 
из плоскости 
стены 
Шаблон " " 
в 
вертикальной 
плоскости 
Рейка-отвес " " 
Контроль 
точности 
монтажа 
Точность 
установки 
стеновых 
панелей 
Рулетка 
металлическая, 
Метр складной 
стальной, 
В процессе 
монтажа 
Мастер Отклонение от совмещения 
ориентиров (рисок 
геометрических осей, граней) в 
нижнем сечении установленных 
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нивелир, рейка-
отвес 
элементов с установочными 
ориентирами (рисками 
геометрических осей или 
гранями нижележащих 
элементов, рисками 
разбивочных осей) 8 мм. 
Разность отметок верха 
стеновых панелей выверяемого 
участка при установке по 
маякам 10 мм. Отклонение от 
вертикали верха плоскости 
стеновых панелей 10 мм 
Закрепление 
наружных 
стеновых 
панелей 
Постоянное 
закрепление 
панелей 
Визуально То же " Постоянное закрепление 
панелей должно соответствовать 
проекту 
Сварочные 
работы 
Качество 
подготовки 
арматуры и 
закладных 
деталей к 
сварке 
Штангенциркул
ь, линейка 
измерительная, 
визуально 
До начала 
сварочных 
работ 
Мастер Отсутствие дефектов закладных 
и соединительных деталей. 
Очистка свариваемых элементов 
конструкций до чистого металла 
в обе стороны от кромок на 20 
мм 
Контроль 
сварных 
соединений в 
процессе их 
выполнения 
Линейка 
металлическая, 
лупа с 5-
кратным 
увеличением, 
визуально 
Два раза в 
смену, не 
менее 3-х 
сварных 
соединений 
" Приемка по ГОСТ 10922-75: 
линейные размеры сварных 
соединений должны 
соответствовать проектным; 
отсутствие наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 
основного металла 0,5 мм 
Подготовка к 
заделке стыков 
Наличие 
огрунтовки. 
Очистка 
кромок 
панелей в 
плоскости 
стыка от 
грязи, пыли и 
льда. 
Просушка 
стыка 
Визуально До начала 
работ по 
заделке 
стыка 
" Поверхности панелей, 
образующие стыки, должны 
быть огрунтованы. Грунтовка 
должна образовывать оплошную 
пленку. 
Поверхностные повреждения 
панелей в местах устройства 
стыков (трещины, раковины, 
сколы) должны быть 
отремонтированы. Нарушенный 
грунтовочный слой должен быть 
восстановлен. Поверхности 
стыков должны быть очищены 
от пыли, грязи, наплывов бетона 
и просушены 
Воздухо- 
изоляция стыка 
Соблюдение 
технологии 
устройства 
воздухоизоляц
ии 
Визуально, метр 
складной 
стальной 
Во время 
устройства 
воздухоизоля
ции 
Мастер Воздухозащитные ленты 
должны закрепляться на клеях 
или применяться 
самоклеящиеся. 
Соединение лент по длине 
должно выполняться внахлест с 
длиной участка нахлеста 100 - 
120 мм. Места соединения лент 
должны располагаться на 
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расстоянии не менее 0,3 м от 
пересечения вертикальных и 
горизонтальных стыков. 
Конец нижерасположенной 
ленты следует наклеивать 
поверх ленты, устанавливаемой 
в стыке монтируемого этажа. 
Качество 
воздухоизоляц
ии 
Визуально После 
наклеивания 
воздухоизоля
ции 
Мастер Прилегание наклеенной ленты 
должно быть плотным, без 
пузырей, вздутий и складок 
Установка 
уплотняющих 
прокладок 
Соблюдение 
технологии 
при установке 
прокладок 
" До 
наклеивания 
воздухоизоля
ции 
" При использовании 
самоклеящейся 
воздухозащитной ленты Герлен 
Д в стыки между панелями 
колодца должны быть 
установлены уплотняющие 
прокладки 
Качество 
установки 
прокладок 
Визуально, 
линейка 
измерительная, 
штангенциркуль 
Во время 
установки 
прокладок 
" Прокладки должны быть 
установлены насухо. 
Соединение прокладок no длине 
должно быть выполнено "на ус" 
на расстоянии не менее 0,3 м 
Замоноличиван
ие стыков 
Готовность 
стыков к 
замоноличива
нию 
Визуально Перед 
замоноличив
анием 
стыков 
Мастер Правильность установки 
опалубки. Сухие поверхности 
должны быть увлажнены 
Качество 
бетонной 
смеси 
Лабораторные 
испытания 
То же " Для замоноличивания 
используют бетон класса B15 
(М200) (по проекту). 
Подвижность бетонной смеси 4 - 
6 см 
Распалубливан
ие 
Лабораторные 
испытания 
визуально 
После 
замоноличив
ания стыков 
" Прочность бетона в стыке во 
времени распалубки должна 
быть не менее указанной в 
проекте. 
Структура бетона должна быть 
без пустот и раковин 
Приемосдаточн
ые работы 
Точность 
установки 
панелей, 
качество 
сварки и 
заделки стуков 
Теодолит, ниве 
лир, рейка-
отвес, рулетка, 
визуально 
После 
окончания 
всех работ, 
на этаже 
Прораб, 
заказчик, 
геодезист, 
инженер по 
качеству 
Акты освидетельствования 
скрытых работ, геодезическая 
исполнительная схема 
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6.1.4.3 При монтаже панелей перегородок 
 
Производство и приёмку работ по монтажу панелей перегородок следует 
выполнять согласно требованиям СП 70. 13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции». Контроль качества монтажа перегородок включает: 
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества выполняемых работ; 
- приёмочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке производится 
инженерно-техническими работниками монтирующей организации. Изделия 
должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп ОТК завода с 
датой изготовления. Проверяется соответствие паспортных данных проектным и 
осуществляется внешний осмотр и обмер конструкций. 
Панели перегородок, поступающие на строительную площадку, должны 
соответствовать ГОСТ 12504-80 и рабочим чертежам. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приводятся в таблице 6.3. 
Приёмочный контроль смонтированных панелей перегородок 
производится в процессе поэтажной приёмки смонтированных конструкций на 
захватке. При приёмке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных 
работ, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и зачеканке 
стыков, акты освидетельствования скрытых работ. 
 
Таблица 6.3 – Операционный контроль качества работ при монтаже 
панелей перегородок 
Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предмет 
контроля 
Инструмент и 
способ 
контроля 
Периодичнос
ть контроля 
Ответственн
ый 
контролёр 
Технические критерии оценки 
качества 
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1 2 3 4 5 6 
Подготовительн
ые 
предмонтажные 
работы 
Соответствие 
геометрических 
размеров 
проектным, 
наличие 
внешних 
дефектов 
Рулетка 
металлическая
, визуально 
До начала 
монтажа 
Мастер Отклонение размеров по ГОСТ 
12504-80* по длине для 
перегородок длиной св. 2,5 до 4 
м ±8 мм, по высоте ±5 мм, по 
толщине ±3 мм 
Монтаж 
панелей 
перегородок 
Установка 
маяков 
Рулетка, метр 
окладной 
стальной 
В процессе 
монтажа 
« Отклонения отметок маяков 
относительно монтажного 
горизонта не должны превышать 
±5 мм. Фактические отклонения 
на обоих маяках должны иметь 
один знак 
  Устройство 
растворной 
постели 
Метр 
складной 
стальной 
То же « Толщина укладываемого слоя 
раствора по всей площади 
опирания конструкции на 5 мм 
должна превышать высоту маяка 
  Надежность 
временных 
креплений 
Технический 
осмотр 
В процессе 
монтажа 
Мастер Установка временных 
креплений должна 
производиться до освобождения 
от строп крана. Временные 
крепления должны обеспечивать 
их устойчивость и 
неизменяемость положения до 
выполнения постоянного 
закрепления конструкций 
Точность 
установки 
панелей 
перегородок 
Выверка 
положения 
панели в плане 
Рулетка, метр 
складной 
стальной 
То же « Отклонение от совмещения 
ориентиров (рисок, 
геометрических осей граней) в 
нижнем сечении установленных 
элементов с установочными 
рисками 8 мм 
  Выверка по 
вертикали 
Рейка-отвес « « Отклонение от вертикали верха 
плоскостей 10 мм 
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Сварочные 
работы 
Качество 
подготовки 
арматуры и 
закладных 
деталей к сварке 
Визуально, 
штангенцирку
ль, линейка 
металлическая 
До начала 
сварки 
« Отсутствие дефектов закладных 
и соединительных деталей. 
Очистка свариваемых элементов 
конструкций до чистого металла 
в обе стороны от кромок на 20 
мм 
  Контроль 
сварных 
соединений в 
процессе их 
выполнения 
Визуально, 
линейка 
металлическая
, лупа с 5-
кратным 
увеличением 
Два раза в 
смену, не 
менее 3-х 
сварных 
соединений 
Мастер Приёмка по ГОСТ 10922-75; 
линейные размеры сварных 
соединений должны 
соответствовать проектным; 
отсутствие наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 
основного металла 0,5мм 
Подготовка к 
зачеканке 
стыков 
Чистка 
поверхностей 
стыкуемых 
элементов. 
Просушка стыка 
Визуально Перед 
зачеканкой 
« Внешний осмотр 
Зачеканка 
стыков 
Соответствие 
проекту 
применяемого 
раствора 
Лабораторные 
испытания 
Перед 
зачеканкой 
Мастер, 
лаборант 
Раствор марки М100, 
подвижностью 5 - 7 см по 
глубине погружения 
стандартного конуса 
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6.1.4.4 При монтаже лестничных площадок и маршей 
 
Производство и приемку работ по монтажу лестничных площадок и 
маршей следует выполнять согласно требованиям СП 70. 13330.2012 «Несущие 
и ограждающие конструкции». Контроль качества монтажа лестничных 
площадок и маршей включает: 
- входной контроль качества конструкций и используемых материалов; 
- операционный контроль качества выполняемых работ; 
- приемочный контроль выполненных работ. 
Входной контроль конструкций на строительной площадке производится 
инженерно-техническими работниками монтирующей организации. Изделия 
должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп ОТК завода с 
датой изготовления. Проверяется соответствие паспортных данных проектным и 
осуществляется внешний осмотр и обмер конструкций. 
Лестничные площадки и марши, поступающие на строительную площадку, 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 9818-85* и рабочих чертежей. 
Технические критерии и средства контроля операций и процессов 
приводятся в таблице 6.4. 
Приемочный контроль смонтированных лестничных площадок и маршей 
производят в процессе поэтажной приемки смонтированных конструкций на 
захватке. При приемке работ предъявляют журналы монтажных, сварочных 
работ и заделки стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при 
сварке и заделке ниш бетоном, акты освидетельствования скрытых работ. 
 
Таблица 6.4 - Операционный контроль качества работ при монтаже 
лестничных площадок и маршей 
Наименование 
процессов, 
подлежащих 
контролю 
Предает 
контроля 
Инструмент и 
способ 
контроля 
Время 
контроля 
Ответственн
ый 
контролер 
Технические критерии оценки 
качества 
1 2 3 4 5 6 
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Подготовительн
ые 
предмонтажные 
работы 
Соответствие 
геометрических 
размеров 
проектным, 
наличие 
внешних 
дефектов 
Рулетка 
металлическая, 
визуально 
До начала 
монтажа 
Мастер Отклонения размеров по ГОСТ 
9818-85* по длине до 400 м ±5 
мм; 
по ширине ±5 мм; по толщине 
±3. 
Размеры ребер, полок, выступов, 
отверстий, каналов ±5 мм. 
Положение выступов, выемок, 
отверстий ±5 мм. Положение 
закладных изделий: в плоскости 
поверхности закладных изделий 
до 100 мм - 5 мм, свыше 100 мм 
10 мм, из плоскости 
поверхности 3 мм 
Положение 
опорных 
поверхностей 
под монтаже 
Нивелир, 
рулетка 
металлическая 
То же   Отметки опорных поверхностей 
должны соответствовать 
проектным 
Монтаж 
лестничных 
площадок и 
паршой 
Выверка 
положения 
лестничной 
площадки 
Рулетка 
металлическая, 
линейка 
металлическая, 
нивелир 
В процессе 
монтажа 
Мастер Предельные отклонения отметки 
верха лестничной площадки 8 
мм. Отклонение от 
симметричности (половина 
разности глубины опирания 
концов площадки) 5 мм 
Выверка 
положения 
лестничного 
марша 
Рулетка 
металлическая, 
метр складной 
стальной 
То же   Опирание должно 
осуществляться на всю длину 
прилива площадки с зазором не 
более 10 мм 
Сварочные 
работы 
Качество 
подготовки 
закладных 
деталей к сварке 
Штангенциркул
ь, линейка 
металлическая, 
визуально 
До начала 
сварки 
  Отсутствие дефектов закладных 
и соединительных деталей. 
Очистка свариваемых элементов 
конструкций до чистого металла 
в обе стороны от кромок на 20 
мм 
  Контроль 
сварных 
соединений, в 
процессе их 
выполнения 
Линейка 
металлическая, 
лупа с 5-
кратным 
увеличением, 
визуально 
Два раза в 
смену, не 
менее 3-х 
сварных 
соединений 
Мастер Приемка по ГОСТ 10922-
75линейные размеры сварных 
соединений должна 
соответствовать проектным; 
отсутствие наружных дефектов 
наплавленного металла. 
Допускаемые подрезы 
основного металла 0,5 мм 
Подготовка к 
заделке стыков 
и швов 
Чистота 
поверхностей 
стыкуемых 
элементов 
Визуально Перед 
замоноличи
ванием 
Мастер Внешний осмотр 
Замоноличиван
ие ниш 
Соответствие 
проекту 
применяемого 
бетона 
Лабораторные 
испытания 
То же Лаборант Бетон марки 200 по проекту 
Замоноличиван
ие швов 
Соответствие 
проекту 
применяемого 
раствора 
То же     Марка -раствора - М100, 
подвижность раствора 5-7 см по 
глубине погружения 
стандартного конуса 
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6.1.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
 
6.1.5.1Подбор и привязка крана для возведения здания. Определение 
величины опасных зон при организации строительной площадки 
 
Для возведения жилого дома принимаем башенный кран на рельсовом 
пути. 
 
 
Рисунок 6.16 – Схема монтажа конструкций башенным краном 
 
По паспорту на здание наибольшая масса монтажного элемента (панель 
перекрытия) – 7,13 т. Грузозахватное устройство – строп грузовой канатный 
четырехветвевой (ГОСТ 25573-82*) 4СК1-10,0/6000 (Q=10т, m=116 кг). 
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Монтажная масса:  
 
25,7116,013,7  ГЭM МMM т.                                                             (6.1) 
 
Монтажная высота подъема крюка: 
 
54,52616,05,088,450  ГЭЗК hhhhH м.                                                    (6.2) 
где   h0 - высота монтажа элемента (принимаем наивысшую точку для монтажа 
конструкций = 44,64 м); 
hз - запас по высоте = 0,5 м; 
hэ - высота элемента (плиты) = 160 мм; 
hг - высота грузозахватного устройства = 6 м. 
Выбираем башенный кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой – 35 м со 
следующими техническими характеристиками: 
- вылет крюка наименьший – 7,5 м, наибольший – 35 м; 
- грузоподъемность при наименьшем вылете – 10,0 тонн, при наибольшем 
– 8 тонн; 
- высота подъема крюка при наименьшем и наибольшем вылете – 60,0 м. 
Вылет крюка башенного крана: 
85,2392,1845,275,32/ 1
..
 вваl
кб
к м.       (6.3) 
Найдем размер b из условия: 7,02/ 
Н
гrва  
45,22/5,77,05,52/7,0  аrв Нг м.      (6.4) 
Также должно выполняться условие: 5,02/ 
В
гrва  
мм 07,55,02,68,545,22/5,7  - условие выполняется, следовательно, 
принимаем окончательно кран КБ-504.1 с горизонтальной стрелой 35 м. 
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Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 
рельсовых путей до наиболее выступающей части здания, определяем по 
формуле 6.5. 
 
B = Rпов. + lбез. = 5,5+0,7 = 6,2 м                                                                 (6.5) 
 
где   Rпов.– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
lбез. – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое равным 
0,7м. 
 
Продольная привязка заключается в определении длины рельсовых путей: 
 
500022.  ННL КтуптормКПП                                                   (6.6) 
    
где     𝑙𝑘 – расстояние между конечными стоянками, мм; 
𝐻– база крана, мм; 
 
ммL ПП 230005000750010500.   
 
Расчетная длина путей должна быть кратна 6,25 – длины одного полузвена 
подкрановых путей. Поэтому длину подкрановых путей принимаем 
ммхL ПП 2500056250.   
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы. 
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К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, 
связанных с работой монтажных кранов, относятся места, над которыми 
происходит перемещение грузов. Эта зона ограждается защитными 
ограждениями. 
К зонам потенциально действующих опасных факторов относятся участки 
территории вблизи строящегося здания и этажи зданий в одной захватке, над 
которыми происходит монтаж конструкций. Эта зона ограждается сигнальными 
ограждениями. Производство работ в этих зонах требует специальных 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работающих. 
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают различные зоны: монтажную, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасную зону путей, 
зону работы подъемника, опасную зону дорог, опасную зону монтажа 
конструкций.  
Спецификации потребности в основных машинах и технологическом 
оборудовании, материалах и изделиях, представлены на 8 листе графической 
части. 
 
6.1.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
6.1.6.1 Общие правила 
 
К монтажу ж/б конструкций допускаются рабочие не моложе 18-летнего 
возраста, прошедшие обучение по типовой программе, проверенные 
администрацией в знании настоящей инструкции, имеющие письменное 
разрешение на производство работ (допуск). 
Работать разрешается только там, куда направлен бригадиром или 
мастером.  
  
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
 
Не приступать к работе, не получив вводного инструктажа по ТБ и 
инструктажа по безопасным приемам работ на данном рабочем месте.  
На территории стройплощадки необходимо выполнять следующие 
правила:  
а) быть внимательным к сигналам, подаваемым крановщиками 
грузоподъемных кранов и водителями движущегося транспорта и выполнять их;  
б) не находиться под поднятым грузом;  
в) проходить только в местах, предназначенных для прохода и 
обозначенных указателями;  
г) не перебегать путь впереди движущегося транспорта;  
д) не заходить за ограждения опасных зон;  
е) места, где проходят работы на высоте, обходить на безопасном 
расстоянии, т. к. возможно случайное падение предметов с высоты;  
ж) не смотреть на пламя электросварки, т. к. это может вызвать 
заболевание глаз;  
з) не прикасаться к электрооборудованию и эл. проводам (особенно 
оголенным или оборванным), не снимать ограждений и защитных кожухов с 
токоведущих частей оборудования;  
и) не устранять самим неисправности эл. оборудования, вызывайте 
электрика;  
к) не работать на механизмах без прохождения специального обучения и 
получения допуска;  
л) при несчастном случае немедленно обратиться за медицинской 
помощью и одновременно сообщить мастеру (прорабу) о несчастном случае;  
м) заметив нарушение инструкции другими рабочими или опасность для 
окружающих, не оставайтесь безучастным, а предупредите рабочего и мастера о 
необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.  
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6.1.6.2 Обязанности перед началом работы 
 
Проверить исправность и годность всех такелажных приспособлений, 
убедиться в надежной установке монтажного крана.  
Подготовить к работе монтажный инструмент.  
Осмотреть ограждения, подмости, леса и убедиться в их исправности и 
устойчивости.  
Обнаружив неисправности или дефекты в такелажных приспособлениях 
(обрыв прядей троса, изгиб, поломка траверс, контейнеров), монтажном 
инструменте или ограждениях доложить об этом мастеру и приступить к работе 
только с разрешения мастера.  
Проверить достаточность освещения рабочего места.  
Во избежание поражения током внимательно осмотреть проходящую 
рядом электропроводку и при обнаружении оголенных, неизолированных 
проводов, доложить об этом мастеру.  
При одновременном ведении работ на разных уровнях по одной вертикали 
должен быть сделан сплошной настил или сплошная сетка на каждом уровне для 
защиты работающих внизу от падения сверху каких-либо предметов или 
инструмента. 
 
6.1.6.3 Требования во время работы 
 
6.1.6.3.1 При монтаже сборных ж/б конструкций 
 
Монтаж конструкций каждого последующего этажа допускается лишь 
после окончания монтажа перекрытия предыдущего этажа, а также всех работ по 
креплению, сварке и замоноличиванию узлов. Оставленные в перекрытиях 
проемы и отверстия оградить или перекрыть настилом.  
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Не допускать превышения максимальной грузоподъемности крана на 
данном вылете стрелы и не превышать максимальную грузоподъемность 
такелажных приспособлений (строп и т. д.).  
Подъем деталей, имеющих вес близкий к предельному, производить в два 
приема. Сначала поднять деталь на высоту 20-30 см и в таком положении 
проверить подвеску и устойчивость крана, а затем производить подъем детали 
на полную высоту.  
Не допускать подтаскивания грузов краном путем косого натяжения 
канатов или поворота стрелы. 
Перемещение краном людей запрещено.  
Подъем мелких штучных (кирпич и др.), а также сыпучих грузов 
производить в специальных контейнерах, исключающих возможность 
выпадения груза из контейнера.  
При монтаже перегородок прочно закрепить траверсу и не допускать 
самопроизвольного ее отцепления. Внимательно следить за грузом во время его 
подъема и перемещения.  
При монтаже блоков маршевых лестниц, не имеющих инвентарных 
ограждений, установить временные ограждения и только после этого разрешать 
проход по лестницам.  
При установке блок-перемычек запрещается находиться на стене и 
монтируемом блоке и на инвентарных подмостях.  
При монтаже плит перекрытия, лестничных площадок и др. строповку 
производить за все петли и не допускать перекоса укладываемого элемента.  
Расстроповку монтируемых элементов (плит, балконов, карнизов) 
производить после их установки в проектное положение и сварки закладных 
петель монтируемого элемента с анкером.  
Монтаж крупнопанельных перегородок производить с передвижных 
подмостей-стремянок.  
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При сильном ветре (более 6 баллов), гололеде, сильном снегопаде, дожде 
и тумане монтажные работы на высоте должны быть прекращены.  
Строповку длинномерных элементов производить не менее чем двумя 
стропами и при монтаже необходимо управлять элементы с расстояния 
веревочными растяжками, прикрепленными к обоим концам монтируемого 
элемента.  
Сварку и замоноличивание узлов установленных ж/б конструкции 
необходимо производить с перекрытий, огражденных у рабочего места, 
передвижных подмостей с огражденными площадками наверху или подвесных 
люлек. Сварщик должен иметь сумку для сбора огарков.  
Ж/б колонны и стойки рам должны быть оборудованы монтажными 
лестницами, либо подвесными люльками для последующих монтажных работ и 
освобождения стропов, а также для закрепления или сварки узлов и установки 
ригелей.  
Для перехода монтажников от одной конструкции к другой следует 
применять монтажные лестницы, переходные мостики и трапы. Передвижение 
по нижнему поясу фермы пли балки допускается только при наличии натянутого 
вдоль их каната для зацепления карабина предохранительного пояса. Канат 
должен быть натянут туго, провисание или ослабление его не допускается.  
Сборку и подъемы конструкций длиной более 6 м и весом более 3 т, 
требующих особой осторожности при их перемещении и установке, надлежит 
производить под непосредственным руководством мастера или прораба.  
Для заводки конструкций и установки их на место необходимо применять 
специальные ломики или оттяжки, причем нахождение людей под 
устанавливаемыми элементами не допускается. 
Блоки и тали, которые применяются для монтажа конструкций, должны 
устраиваться так, чтобы самопроизвольное спадение троса или цепи со шкива, а 
также заклинивание их между блоком и обоймой исключалось.  
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Ручные подъемные лебедки должны быть снабжены автоматически 
действующим тормозом или безопасными рукоятками. Во время подъема 
необходимо следить за последовательной и правильной навивкой троса на 
барабан, не допуская навивки выше боковых щек.  
При работе на высоте по клепке и сварке без подмостей необходимо 
привязываться к конструкциям.  
Разъединение поднятой конструкции с подъемным крюком или 
расчалками производить только после постановки конструкции на достаточное 
количество болтов согласно проекту производства работ.  
Постановку болтов производить сборочными ключами соответствующих 
размеров. Подкладывать прокладку между щеками ключа и гайкой, а также 
пользоваться ключами со сбитыми губами запрещено.  
36 и надежного закрепления:  
а) колонн - анкерными болтами или кондукторами и оттяжками;  
б) стропильных ферм - расчалками с последующим соединением 
прогонами и связями с ранее установленными и закрепленными фермами;  
в) подкрановых балок и подстропильных ферм - болтами в количестве не 
менее 50 проц. проектного количества;  
г) элементов, имеющих по проекту сварное прикрепление - временными 
монтажными болтами с полным заполнением всех болтовых отверстий.  
 
6.1.6.3.2 Требования после работы 
 
Сделать уборку на рабочем месте.  
Сдать весь инструмент в кладовую.  
О всех замеченных недостатках доложить мастеру или прорабу. 
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6.1.7 Технико-экономические показатели 
 
Объем работ: 
V = 4502,34 (м3). 
Трудоемкость определяем по калькуляции трудовых затрат: 
Q(чел.-см.) = 1212,72 (чел.-см.). 
Выработка одного рабочего в смену: 
Нвыр = 3,71 (м3). 
Продолжительность работ, количество смен и рабочих определяем по 
графику производства работ: 
Т = 86 (дн.); 
n = 2 (см.); 
N = 20 (чел./см.). 
Заработную плату рабочих в ценах 1984 года берем из калькуляции: 
Зп = 7345,44 (руб.). 
Результаты расчета технико-экономических показателей представлены в 
таблице в графической части на листе 8. 
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7. Объектный стройгенплан на период возведения надземной части 
 
7.1 Общие данные 
 
Объект строительства  14-ти этажный крупнопанельный жилой дом. 
Жилой дом проектируется на земельном участке, расположенном в 
микрорайоне Покровский г. Красноярска. 
Многоэтажный жилой дом представляет собой одноподъездную секцию 
сложной в плане формы с габаритными размерами в осях 33,0х15,80м. Жилой 
дом состоит из 2-х объемов: подземной части, представляющей собой 
подвальный этаж с фундаментами и надземной части, состоящей из нежилого 
первого этажа и 13-ти жилых этажей (с 2-го по 14-й).  
Высота подвального этажа - 2,6м. Высота 1-го этажа - 2,8м. Высота 
этажей со 2-го по 14-й включительно - 2,8м. Высота технического этажа - 2,8м. 
На отведенной под строительство территории есть возможность 
складирования конструкций, материалов и изделий в зоне действия монтажного 
крана. Транспортная связь строительной площадки осуществляется в 
соответствии со сложившейся транспортной схемой района по существующим 
автодорогам. 
Сведения общего характера, данные о природных условиях, рельефе, 
грунтах приведены в общей пояснительной записке (архитектурно-
строительный раздел). 
Обеспечение строительства рабочими кадрами, энергетическими 
ресурсами, конструкциями, полуфабрикатами и материалами производятся 
строительными организациями, участвующими в возведении жилого дома.  
Для организации строительства обеспечение конструкциями, изделиями и 
строительными материалами предусмотрено централизовано с 
транспортировкой автомобильным транспортом. На период строительства 
электроснабжение решается от КТП. Вода в начале строительства – привозная, 
 
 
 
  .  
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далее от собственного водопровода. Временные инвентарные здания 
размещаются в пределах стройплощадки. 
Строительно-монтажные работы выполняются подрядным способом. 
Строительство осуществляется в два периода: подготовительный и основной. 
До начала производства работ основного периода должны быть выполнены 
подготовительные работы, в том числе: 
- создать опорно-геодезическую сеть; 
- осуществить снос зданий и сооружений; 
- оградить площадку строительства забором в соответствии с ГОСТ 
23407-78; 
- построить временные здания и сооружения, площадки 
складирования и дороги; 
- устроить отвод ливневых вод с первоочередной вертикальной 
планировкой. 
После выполнения работ подготовительного периода приступить к 
возведению подземной части здания. А затем вести работы выше нулевого 
цикла, монтаж инженерного оборудования, отделочные работы. 
Возведение надземной части здания вести башенным краном КБ-504.1. 
Монтаж сборных изделий предусматривается с использованием типовой 
монтажной оснастки. Отделочные работы должны быть максимально 
механизированы. 
Специальные работы выполнить согласно проекту в увязке с 
общестроительными и отделочными работами. 
 
7.2 Выбор грузоподъемного механизма 
 
Выбор крана представлен в разделе "Технологическая карта на 
возведение надземной части здания". 
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Согласно расчетам вышеуказанного раздела принимаем кран КБ-504.1 со 
следующими основными характеристиками (Q1=10 т, Нmax= 60 м, Lmax =35 м, 
Lмин =7.5м,). 
 
7.3 Привязка крана к зданию 
 
7.3.1 Поперечная привязка крана 
 
Башенные краны устанавливают, соблюдая безопасное расстояние между 
зданием и краном. Поперечную привязку, или минимальное расстояние от оси 
рельсовых путей до наиболее выступающей части здания , определяем по 
формуле 7.1. 
 
B = Rпов. + lбез. = 5,5+0,7 = 6,2 м                                                                 (7.1) 
 
где   Rпов.– радиус, описываемый хвостовой частью поворотной платформы 
крана; 
lбез. – минимально допустимое расстояние от хвостовой части поворотной 
платформы крана до наиболее выступающей части здания принимаемое 
равным 0,7м. 
 
7.3.2 Продольная привязка крана 
 
Длина рельсовых путей определяется согласно формуле 7.2: 
 
500022.  ННL КтуптормКПП                                                   (7.2) 
    
где     𝑙𝑘 – расстояние между конечными стоянками, мм; 
𝐻– база крана, мм; 
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ммL ПП 230005000750010500.   
 
Расчетная длина путей должна быть кратна 6,25 – длины одного 
полузвена подкрановых путей. Поэтому длину подкрановых путей принимаем 
ммхL ПП 2500056250.   
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов.  
В целях создания условий безопасного ведения работ, действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана. 
 
7.4 Определение зон действия крана 
 
При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные 
производственные факторы.  
К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями. 
В целях создания условий безопасного ведения работ действующие 
нормативы предусматривают зоны: монтажную зону, зону обслуживания 
краном, перемещения груза, опасную зону работы крана, опасная зона работы 
подъемника, опасную зону дорог. 
Граница рабочей зоны определяется вылетом крюка при монтаже 
наиболее удаленного от крана монтируемого элемента и по схеме производства 
работ составляет L=26 м. 
 
 
 
  .  
 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
 
Опасная зона определяется с учетом возможного падения груза при 
перемещении на рабочем вылете (плита перекрытия), ее радиус составляет:  
 
Rоп=Rр+b/2+lэл+lбез=26+1,2·0,5+6+6=37,6м                                           (7.3) 
 
где    b и lэл- ширина и длина наиболее удаленного элемента, 
lбез- расстояние отлета. 
Для высоты 45м величина отлета определяется интерполяцией по 
формуле 7.4 и составляет: 
 
𝑙без = 7 +
(10−7)∙(45−20)
(70−20)
= 8,5м                                                                   (7.4) 
 
Rоп= 26+1,2·0,5+6+8,5=41,1м 
 
Монтажная зона – пространство, в пределах которого возможно падение 
груза  при установке и закреплении элементов. Величина отлета X принимается 
согласно РД 11-06-2007  и зависит от высоты здания; для высоты 45 м 
определяется интерполяцией табличных значений по формуле 7.5 и составляет: 
 
X = 5 +
(7−5)∙(45−20)
(70−20)
= 6м                                                                           (7.5) 
 
Тогда величина монтажной зоны по формуле 7.6 составит: 
 
M м =X+lэл=6+6 =12м                                                                                           (7.6) 
 
Отображается на расстоянии Мм от внешнего контура здания. 
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7.5 Проектирование временных зданий, бытовых помещений 
 
Потребность во временных инвентарных зданиях определяется путем 
прямого счета. 
Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь 
определяют по формуле 7.7: 
 
Sтр = N·Sп                                                                                                     (7.7) 
 
где    Sтр - требуемая площадь, м2; 
N - общая численность работающих (рабочих) или численность 
работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 
Sп - нормативный показатель площади, м2/чел. 
 
Площадь гардеробной: 
 
Sтр = N · 0,7  = 30 · 0,7 = 21 м2                                                                (7.8) 
  
Площадь душевой: 
 
Sтр = N · 0,54 = 30 · 0,54 = 16,2 м2                                                               (7.9) 
 
Площадь умывальной: 
 
Sтр = N · 0,2 = 30 · 0,2 = 6 м
2                                                                      (7.10) 
 
Площадь сушилки: 
 
Sтр = N · 0,2 = 30 · 0,2 = 6 м2                                                                      (7.11) 
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Площадь помещения для обогрева рабочих: 
 
Sтр = N · 0,1 = 30 · 0,1 = 3 м2                                                                   (7.12) 
 
Площадь помещения для отдыха и приема пищи: 
 
Sтр=N·0,6=30 · 0,6 = 18 м2                                                                          (7.13) 
 
Площади для инвентарных зданий административного назначения: 
 
Sтр =Nадм · Sн= 6 · 4 = 24 м2                                                                        (7.14) 
  
где  Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.; 
Nадм - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену.  
 
Потребность во временных зданиях представляем в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1– ведомость административно-бытовых зданий 
Наименование помещений 
Норма 
нормативный 
показатель 
площади, м2 
Расчетная 
площадь, 
м2 
Принятая 
площадь, м2 
Шифр 
Гардеробная 0,7 21 
2*(3x9) (54) 
ООО 
"РЗМК" 
Душевая 0,54 16,2 
Умывальная 0,2 6 
Здание административного 
назначения 
4 24 (3x9) (27) 
ООО 
"РЗМК" 
Сушилка 0,2 6 
(3x9) (27) 
ООО 
"РЗМК" 
Помещение для обогрева 
рабочих 
0,1 3 
Помещение для отдыха и 
приема пищи 
0,6 18 
КПП 7 14 
2*(3.5х2.4) 
(16.8) 
ООО 
"РЗМК" 
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7.6 Определение потребности в основных машинах и механизмах 
 
Таблица 7.2 - Ведомость потребности в  машинах и механизмах 
Машины, механизмы 
Количество, 
шт. 
Тип, марка, техническая 
характеристика 
Экскаватор 1 ЭО3322А 
Кран башенный  1 КБ-504.1 
Бульдозер 1 ДЗ-53 
Автогрейдер 1 ДЗ-99А 
Каток 1 ДУ-31А 
Асфальтоукладчик 1 Д-150А 
Компрессорная станция 1 ЗИФ-55 
Автомашина 1 КАМаЗ 43118 
Автосамосвал 1 КАМаЗ 5511 
Трубоукладчик 1 ТИТ-12М 
Сварочный аппарат 2 САГ-5 
Буровая установка 1 БГМ 
 
7.7 Определение потребности в электрической энергии 
 
Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период 
выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле 
 
𝑃 = 𝐿𝑥 ∙ (
ΣK1∙Pм
cos 𝐸1
+ ΣK2 ∙ Pо.в. + Σ𝐾3 ∙ Pо.в. + Σ𝐾4 ∙ Pсв)                             (7.15) 
 
где    Lx = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов 
(бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.); 
Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 
устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания 
складского назначения); 
Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
Рсв - то же, для сварочных трансформаторов; 
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cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К2 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 
К3 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 
К4 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 
Таблица 7.3 – Ведомость подсчетов требуемых мощностей 
Наименование 
потребителей 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Удельная 
мощность на 
ед. изм., кВт 
Кс 
Требуемая 
мощность, 
кВт 
Силовые потребители: 
Машина штукатурно-
затирочная 
шт 1 0,2 0,5/0,7 0,14 
Растворосмеситель шт 1 1,5 0,5/0,7 1,07 
Растворонасос шт 1 7,5 0,5/0,7 5,36 
Машина электрическая 
для сварки линолеума 
шт 1 1,0 0,5/0,7 0,71 
Установка для нанесения 
малярных составов 
шт 1 0,55 0,5/0,7 0,39 
Машина для затирки 
цементных стяжек 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0,43 
Трамбовка ручная 
электрическая 
шт 1 0,6 0,5/0,7 0.43 
Кран КБ-504.1 шт 1 102 0,2/0,5 40.8 
Внутреннее освещение 
Отделочные работы м2 365,59 0,015 0,8 4,39 
Подсобные помещения м2 62,5 0,015 0,8 0,75 
Конторские бытовые 
помещения 
м2 70,8 0,015 0,8 0,85 
Душевые и уборные м2 54 0,003 0,8 0,13 
Территория 
строительства 
м2 8107 0,0002 0,9 1,46 
Проходы и проезды 
Основные км 0,125 5 0,9 0,56 
Второстепенные км 0,120 2,5 0,9 0,27 
Общая требуемая мощность 57.74 *1,05=60,63 кВт 
 
Требуемая мощность Р=60,63 кВт. 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП-100-10, мощность 
которой больше расчетной, т.к. не все электропотребители были учтены. 
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Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле: 
 
𝑛 =
𝑃∙𝐸∙𝑆
𝑃л
=
0,3∙2∙8107
1000
= 4,86                                                                  (7.16) 
 
где    Р – мощность; 
Е – освещенность; 
S – площадь, подлежащая освещению; 
𝑃л – мощность лампы прожектора.   
Для освещения используем 5 прожекторов ПЗС-45 мощностью 
Р=0,3Вт/м2. 
Мощность лампы прожектора  Рл= 800Вт. 
Освещенность Е = 2 лк. 
Площадь, подлежащая освещению S =8107 м2. 
Принимаем для освещения строительной площадки 5 прожекторов. 
В качестве ЛЭП принимаются воздушные линии электропередач. 
 
7.8 Определение потребности в воде 
 
Потребность в воде Qтp, определяется суммой расхода воды на 
производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qxоз нужды. Определяют по 
формуле: 
 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qп.г.,                                                                                  (7.17) 
 
где; Qпр - расхода воды на производственные нужды; 
Qxоз - расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды; 
Qп.г. - расхода воды для пожаротушения. 
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Расход воды на производственные потребности, л/с, определяют по 
формуле: 
 
,
3600
чпп
нпр
t
КПq
КQ 
                                                                                        (7.18) 
 
где  qп = 500л - расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную 
смену; 
Кч = 1,5 -коэффициент часовой неравномерности водопотребления 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 
Производственные потребители: 
 приготовление растворов (известковых, сложных и цементных); 
 промывка кирпича; 
 промывка гравия и щебня; 
 поливка бетона; 
 оштукатуривание обычное и при готовом растворе; 
 автомашины грузовые 5шт. 
слQ /344,0
8·3600
5,1·11·500
2,1пр 
 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с, определяют по 
формуле: 
 
,
60
·П
3600
·К·П
1
ддчрx
хоз
t
q
t
q
Q 
                                                                              (7.19) 
 
где    qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 
работающего; 
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Пр -численность работающих в наиболее загруженную смену 30 чел; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд -численность пользующихся душем (до 80 % Пд); 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 
t = 8 ч - число часов в смене. 
слQ /3,0
5460·
·0,8)30(·30
83600·
·30·215
хоз 
 
Расход воды для пожаротушения на период строительства 
Qпож = 2·5=10 л/с. 
Расчетный расход воды, л/с, определяем по формуле, получаем 
Qтp = Qпр + Qxоз+Qпож=0,344+0,3+10=10,644 л/с. 
По расчетному расходу воды определяем необходимый диаметр 
водопровода по формуле: 
 
𝐷 = 63,25 ∙ √
𝑄расч
𝜋∙𝑣
= 63,25 ∙ √
10,644
3,14∙0,7
= 139,18 мм                                 (7.20) 
 
По ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент», принимаем трубы с наружным диаметром 152 мм. 
 
7.9 Определение потребности в сжатом воздухе 
 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 
 
𝑄 = 1,4 ∑ 𝑞 ∙ К0                                                                                          (7.21) 
 
где; ∑ 𝑞 - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента 
- 0,9. 
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Принимаем краскораспылитель пневматический – потребность  в сжатом 
воздухе составляет 0,1 л/мин. 
Q = 1,4∙0,1∙0,9=0,13 м3/мин. 
 
7.10 Расчет складского хозяйства 
 
Приобъектный склад строящегося здания проектируется из расчёта 
хранения на нём нормативного запаса Рскл, определяется по формуле: 
 
Р =
Робщ∙Тн∙К1∙К2
Т
                                                                                            (7.22) 
 
где      Робщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых 
для выполнения плана строительства на расчетный период;     
Т   - продолжительность расчетного периода, дн;     
Тн  - норма запаса материала, дн;        
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад 
(от1,1-до1,5); 
К2 –коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
 
F=Pскл/q,                                                                                                   (7.23) 
 
где    q – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада.  
Расчеты сводим в таблицу 7.4. 
 
Таблица 7.4– Ведомость подсчетов площадей складов 
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Размещаем на территории строительной площадке открытый склад 
размерами в плане  9х50м  общей площадью 450м2. 
 
7.11 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 
 
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 
материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают 
закрытые склады. 
Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 
укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 
под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 
6…8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные 
элементы не опирались на монтажные петли или выступающие части 
нижестоящих. 
При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 
подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться. 
На въезде и выезде со строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 
расположенных на выезде и въездах.  
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На площадке предусматривается система сигнализации. 
В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 
прожекторами. 
 
7.12 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
При составлении стройгенплана были учтены следующие основные 
мероприятия и требования: 
 обозначены опасные зоны, вход в которые людей, не связанных с 
данным видом работ, запрещен; 
 установлены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта; 
 временные и административно-хозяйственные здания размещены 
вне зоны действия монтажного крана; 
 бытовые и административные здания удалены от объектов, 
выделяющих пыль и вредные газы, на расстоянии более 50 м; 
 туалеты размещены так, чтобы расстояние от самого удаленного 
места не превышало 200 м; 
 расстояние от питьевых установок до рабочих мест не превышает  
75 м; 
 созданы безопасные условия труда, исключающие возможность 
поражения электрическим током; 
 предусмотрено освещение строительной площадки, проходов и 
рабочих мест; 
 обозначены места размещения пожарных постов, оборудованных 
инвентарем для пожаротушения. 
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7.13 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
Природоохранные мероприятия проводятся по следующим основным 
направлениям: 
 охрана и рациональное использование ресурсов, земли и почвы; 
 снижение уровня загрязнения воздуха;  
 борьба с шумом.  
В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства 
кустарников и деревьев, травяного покрова. Временные автомобильные дороги 
и подъездные пути устроены с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно – кустарниковых растительности. Исключается 
неорганизованное и беспорядочное движение строительной техники и   
автотранспорта, бетонная смесь и строительные растворы хранятся в 
специальных емкостях, устраиваются площадки для механизированной 
заправки строительных машин и автотранспорта горюче – смазочными 
материалами, организуются места, на которых устанавливаются емкости для 
сбора строительного мусора. 
 
7.14 Технико – экономические   показатели 
Площадь территории строительной площадки: 8107 м2 
Площадь под постоянными сооружениями: 527 м2 
Площадь под временными сооружениями: 134.6 м2 
Площадь складов открытых: 450 м2 
Протяженность временных автодорог: 0,115 км 
Протяженность электросетей: 510 м 
Протяженность водопроводных сетей: 170 м 
Протяженность ограждения строительной площадки: 341 м   
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8 Экономика строительства 
 
8.1 Определение прогнозной стоимости проекта, анализ сметной 
документации 
 
8.1.1 Общие положения по составлению сметной документации 
 
Для определения сметной стоимости проектируемого здания составляется 
сметная документация. Сметная документация составлена на основании МДС 
81-35.2004 «Методические указания по определению стоимости строительной 
продукции на территории РФ».  
При составлении сметной документации был использован базисно-
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, а 
затем переводится в текущий уровень цен путём использования индексов 
изменения сметной стоимости, разработанных ФАУ «ФЦЦС». При составлении 
сметной документации был использован программный комплекс «Гранд Смета». 
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленного и гражданского назначения для 1 зоны г. Красноярск, 
составленные в нормах и ценах, введённых с 01.01.2001 г.  
Сметная стоимость пересчитана в текущий уровень цен I квартала 2017г. с 
помощью индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ (по 
статьям прямых затрат) для многоэтажных жилых домов панельных, для 1 зоны, 
г. Красноярск и составляют ОЗП=17,27, ЭМ=7,22, ЗПМ=17,27, МАТ=4,66 
согласно ИСМ 81-24-2017-01. 
Исходные данные для определения сметной стоимости общестроительных 
работ:  
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- размеры накладных расходов приняты по видам строительных и 
монтажных работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004;  
- размеры сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных 
работ от фонда оплаты труда в соответствии с МДС 81-33-2004.  
Лимитированные затраты и прочие непредвиденные расходы в локальном 
сметном расчете не учитываются, поскольку на объект в дальнейшем составлены 
сводный сметный расчет. 
При составлении объектной сметы на строительство жилого дома №9 в 3 
мкр. «Покровский» г. Красноярска были использованы итоги локальных 
сметных расчетов по другим видам работ. 
По итогу объектного сметного расчета составлен сводный сметный расчет 
стоимости строительства.  
Прочие лимитированные затраты учтены в сводном сметном расчете 
стоимости строительства по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения - 1,2% (ГСН 81-05-01;  
- производство работ в зимнее время – 2,2% (ГСН 81-05-02.2007, табл.4, 
п.11.1);  
- непредвиденные расходы и затраты - 2% (МДС 81-35.2004, п. 4.96);  
Налог на добавленную стоимость в сметной документации принят 18%. 
Сметная документация приведена в Приложении Б, она включает локальный 
сметный расчёт, объектный сметный расчёт, сводный сметный расчёт стоимости 
строительства.  
В результате подсчётов объёмов работ и соответствующему применению 
расценок сборников ТЕР и цен на материалы сборников ТСЦ и прайс-листов, 
применения лимитированных затрат и НДС, определена полная стоимость 
строительства жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска, в размере 
210 123,46 тыс. руб. (по состоянию на 1квартал 2017 года). 
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8.1.2 Анализ локального сметного расчета на общестроительные 
работы жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г. Красноярска 
 
На 1 кв. текущего года стоимость общестроительных работ  составила 
120 423 414,00 руб. (см. табл. 8.1) 
В таблице 8.1 представлена структура общестроительных работ по 
разделам. 
 
Таблица 8.1 - Структура общестроительных работ по разделам 
Наименование разделов Сметная стоимость, руб. Удельный вес, % 
Земляные работы 764 786,00 0,64 
Фундаменты 18 607 685,00 15,45 
Стены 49 081 994,00 40,76 
Монолитный пояс 1 147 907,00 0,95 
Перегородки 2 252 911,00 1,87 
Полы 5 402 411,00 4,49 
Перекрытия 7 403 647,00 6,15 
Лестницы 1 119 633,00 0,93 
Вход 328 580,00 0,27 
Отделочные работы 12 124 311,00 10,07 
Двери 3 363 455,00 2,79 
Шахты лифтов 1 061 330,00 0,88 
Утепление 1 180 964,00 0,98 
Балконы 1 194 117,00 0,99 
Остекление 4 044 775,00 3,36 
Наружные отделочные работы 275 072,00 0,23 
Разные работы 1 065 324,00 0,88 
Окна 6 973 528 5,79 
Крыша, кровля 3 030 984,00 2,52 
Итого 120 423 414,00 100 
 
На рисунке 8.1 представлена структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам. 
Из рисунка 8.1 видно, что основной удельный вес при производстве 
общестроительных работ приходится на устройство стен (40,8%) и фундаменты 
(15,4%). 
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Рисунок 8.1 - Структура локального сметного расчета на 
общестроительные работы по разделам 
 
В таблице 8.2 представлена структура сметной стоимости 
общестроительных работ  по составным элементам. 
 
Таблица 8.2 - Структура сметной стоимости общестроительных работ по 
составным элементам  
Наименование затрат 
Сметная стоимость 
общестроительных работ, руб. 
Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 100 764 194,00 83,67 
в том числе:  
 материалы 83 112 566,00 69,02 
 машины и механизмы 6 940 583,00 5,76 
 ОЗП 10 711 045,00 8,89 
Накладные расходы 12 541 794,00 10,41 
Сметная прибыль 7 117 426,00 5,91 
Всего 120 423 414,00 100 
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На рисунке 8.2 представлена структура сметной стоимости 
общестроительных работ по составным элементам. 
 
Рисунок 8.2 – Структура сметной стоимости общестроительных работ  по 
составным элементам 
 
Как видно из рисунка 8.2, наибольшая часть удельного веса приходится на 
материалы  – 69,02 %; наименьшая – машины и механизмы (5,76%). 
 
8.1.3 Анализ объектного сметного расчета стоимости строительства 
жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска 
 
На 1 кв. 2017 года стоимость строительства  по объектному сметному 
расчету составила 129 663,81 тыс. руб. (табл. 8.3). 
В таблице 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 
работам и затратам. 
 
Таблица 8.3 – Структура объектного сметного расчета по работам и затратам 
Номера 
сметных 
расчетов (смет) 
Наименование работ и 
затрат 
Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
02-01-01 Общестроительные работы 120 423,42 92,87 
02-01-02 
Внутренние 
сантехнические работы 
6 723,01 
5,18 
69,02
5,76
8,89
10,41 5,91
Материалы
Машины и механизмы
ОЗП
Накладные расходы
Сметная прибыль
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Окончание таблицы 8.3 
02-01-03 Выпуски канализации 38,18 0,03 
02-01-04 Вентиляция 77,73 0,06 
02-01-05 
Электрооборудование и 
электроосвещение 
225,01 
0,17 
02-01-06 Сети связи 24,00 0,02 
02-01-07 
Монтаж и приобретение 
лифтов 
956,09 
0,74 
02-01-08 Пожарная сигнализация 365,88 0,28 
02-01-09 Прочие работы 830,49 0,64 
 ВСЕГО 129 663,81 100 
 
На рисунке 8.3 представлена структура объектного сметного расчета по 
работам и затратам. 
 
 
 
Рисунок 8.3 - Структура объектного сметного расчета по работам и затратам 
 
Из рисунка 8.3 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
общестроительные работы (92,87%), наименьший - на устройство выпусков 
канализации (0,03%). 
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В таблице 8.4 представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета. 
 
Таблица 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 
Строительные работы 123 456,48 95,21 
Монтажные работы 4972,78 3,84 
Оборудование, мебель, 
инвентарь 404,6 0,31 
Прочие работы и затраты 830,49 0,64 
Всего 129 663,81 100 
 
На рисунке 8.4 представлена технологическая структура объектного 
сметного расчета. 
 
Рисунок 8.4 – Технологическая структура объектного сметного расчета 
 
Как видно из рисунка 8.4, большую часть удельного веса занимают 
строительные работы, более 95%. 
 
8.1.4 Анализ сводного сметного расчета стоимости строительства 
жилого дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска 
 
На 1 кв. 2017 года стоимость строительства объекта  по сводному 
сметному расчету составила 210 123,46 тыс. руб.  (см. табл. 8.5). 
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В таблице 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 
главам. 
 
Таблица 8.5 – Структура сводного сметного расчета по главам 
Наименование глав ССР 
Сметная 
стоимость, 
тыс. руб. 
Удельный вес, % 
Подготовка территории 5 761,53 2,74 
Основные объекты строительства 129 663,81 61,71 
Объекты энергетического хозяйства 783,65 0,37 
Наружные сети водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения 15 955,76 7,59 
Благоустройство и озеленение территории 7 269,22 3,459 
Временные здания и сооружения 1 890,87 0,90 
Прочие работы и затраты 4 779,05 2,27 
Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль 879,38 0,42 
ПИР 7 595,87 3,61 
Непредвиденные затраты 3 491,58 1,66 
НДС 32 052,74 15,25 
Итого 210 123,46 100 
 
На рисунке 8.5 представлена структура сводного сметного расчета по 
главам. 
 
Рисунок 8.5 - Структура сводного сметного расчета  по главам 
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Как видно из рисунка 8.5, большую часть удельного веса занимают 
основные объекты строительства – 62%. 
В таблице 8.6 представлена технологическая структура сводного сметного 
расчета. 
 
Таблица 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 
Наименование элемента Сметная стоимость, тыс. руб. Удельный вес, % 
Строительные работы 190 410,61 90,62 
Монтажные работы 7 219,83 3,44 
Оборудование, мебель, 
инвентарь 486,33 0,23 
Прочие 12 006,69 5,71 
Итого 210 123,46 100 
 
На рисунке 8.6 представлена технологическая структура сводного 
сметного расчета. 
 
 
Рисунок 8.6 – Технологическая структура сводного сметного расчета 
 
Как видно из рисунка 8.8, большую часть удельного веса занимают 
строительные работы – 91%. 
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 8.2 Проблемы ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию 
 
После окончания строительства до регистрации права на объект 
недвижимого имущество необходимо осуществить ввод в эксплуатацию, для 
чего требуется разрешение. Согласно статье 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, разрешение на ввод в эксплуатацию – это документ, 
который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка или 
в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также проектной документации. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию выдается органом, выдавшим разрешение на 
строительство данного объекта недвижимости – Департаментом 
градостроительства администрации г. Красноярска. 
Для получения ввода в эксплуатацию объекта исследования – 14-ти 
этажного жилого дома по адресу (строительному): г. Красноярск, 3 микрорайон 
«Покровский», дом 9 – к заявлению требуется приложить следующие 
документы:  
 правоустанавливающие документы на земельный участок;  
 градостроительный план земельного участка;  
 разрешение на строительство;  
 акт приемки объекта капитального строительства;  
 документ, подтверждающий соответствие построенного объекта 
капитального строительства требованиям технических регламентов и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство;  
 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного 
объекта капитального строительства проектной документации, в том числе 
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требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство и застройщиком;  
 документы, подтверждающие соответствие построенного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно- технического обеспечения;  
 схема, отображающая расположение построенного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим строительство и застройщиком;  
 заключение органа государственного строительного надзора о 
соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 
 технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости». 
Заявление, а также документы, прилагаемые к нему, могут быть 
представлены заявителем в электронном виде через региональный портал 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru либо через 
официальный сайт администрации города Красноярска www.admkrsk.ru. 
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию является: 
 отсутствие документов, которые должны быть приложены к заявлению; 
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 несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка; 
 несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
 несоответствие параметров построенного объекта капитального 
строительства проектной документации. 
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть 
оспорен в судебном порядке. 
Департамент градостроительства администрации г. Красноярска, 
выдавший разрешение на строительство, в течение десяти дней со дня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
должен обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов, 
осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю ООО «УСК 
«Сибиряк» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.  
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, то есть регистрации прав на недвижимое имущество. 
На рисунке 8.7 представлена блок-схема получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.  
Так как строительство объекта предполагается осуществлять с 
привлечением средств участников долевого строительства, целесообразно 
рассмотреть также порядок передачи квартир участникам долевого 
строительства. 
В соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости» передача объекта долевого строительства осуществляется не 
ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома.  
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Рисунок 8.7 – Блок-схема получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 
 
После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, ООО «УСК «Сибиряк» обязано 
передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного 
договором срока.  
Процедура передачи квартир:  
1.  В соответствии с требованиями 214-ФЗ ООО «УСК «Сибиряк» 
направляет Участнику долевого строительства сообщение о завершении 
строительства (создания) многоквартирного дома и о готовности объекта 
долевого строительства к передаче.  
2.  Участник долевого строительства обращается в ООО «УСК «Сибиряк» 
с обращением о готовности осмотра квартиры и её принятия. ООО «УСК 
«Сибиряк» формирует график осмотра квартир и сообщает участнику долевого 
строительства дату и время осмотра.  
Обращение Застройщика в Администрацию города 
 с заявлением с приложенными документами 
Прием и регистрация заявления  
(1 день) 
Рассмотрение заявления и прилагаемых документов  
(7 дней) 
Наличие оснований для отказа  
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
выдача Заявителю отказа в выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (2 дня) 
выдача Заявителю разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 
(2 дня) 
Да Нет 
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3.  Участник долевого строительства до подписания передаточного акта 
или иного документа о передаче квартиры вправе потребовать от Застройщика 
составления документа (Смотровой лист), в котором указывается несоответствие 
квартиры (при наличии дефектов, замечаний).  
4.  Полученные замечания, отраженные в смотровом листе, оперативно 
предъявляются подрядным организациям для их устранения.  
5.  В случае отсутствия замечаний при первичном осмотре или после 
устранения замечаний Стороны подписывают передаточный акт или иной 
документ о передаче квартиры.  
6. Участник долевого строительства получает ключи от квартиры. 
Основные причины задержек при вводе многоквартирных жилых домов в 
эксплуатацию: 
 административные барьеры, в том числе длительные процессы 
согласования проектно-разрешительной документации; 
 задержки при выполнении строительно-монтажных работ; 
 приостановка строительства органами государственного строительного 
надзора; 
 нехватка финансирования; 
 внесение изменений в проект; 
 проблемы подключения к внешним инженерным сетям; 
 форс-мажорные обстоятельства. 
Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края ведется единая информационная система учёта сведений о застройщиках и 
строящихся на территории Красноярского края многоквартирных домах и иных 
объектах недвижимости, в том числе перечень проблемных многоквартирных 
домов, строительство которых приостановлено или ведется медленными 
темпами. 
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По состоянию на 06 июня 2017 г. в реестре многоквартирных домов 
застройщиков - банкротов, имеющих неисполненные обязательства перед 
гражданами - участниками долевого строительства зарегистрировано 17 
объектов, в реестре многоквартирных домов, строительство (создание) которых 
приостановлено или осуществляется медленными темпами – 15 объектов. 
Многоквартирные жилые дома, строительство которых осуществляет ООО 
«УСК «Сибиряк», в реестре не значатся. 
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9 Основные технико-экономические показатели проекта 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
Планировочный коэффициент (Кпл) определяется отношением жилой площади 
(Sжил) к полезной (Sобщ), зависит от внутренней планировки помещений: чем 
рациональнее соотношение жилой и вспомогательной площади, тем 
экономичнее проект по формуле 9.1. 
 
Кпл =
Sжил
Sобщ
           (9.1) 
 
 Кпл =
1275,12
5796
= 0,22 
 
Объемный коэффициент (Коб) определяется отношением объема здания 
(Vстр) к общей площади, зависит от общего объема здания по формуле 9.2. 
 
 Коб =
Vстр
Sобщ
           (9.2) 
 
               Коб =
32051,88
5796
= 5,53 
  
Эти коэффициенты являются относительными. Уменьшение этих 
показателей приводит к увеличению размеров жилой площади за счет 
вспомогательной, т.е. ухудшению бытовых условий проживания в таком здании. 
Общая сметная стоимость и стоимость СМР определена локальным 
сметным расчетом на общестроительные работы. 
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Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 
(надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в 
пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, 
где нет наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, антресолей, всех 
ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей (горизонтальной проекции) и 
переходов в другие здания. 
В общую площадь здания не включаются площади технического подполья 
высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в котором не 
требуются проходы для обслуживания коммуникаций), над подвесными 
потолками, а также площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, 
конвейеров, монорельсов и светильников. 
Общая сметная стоимость и стоимость строительно-монтажных работ 
(СМР) определяется по сводному сметному расчету стоимости строительства. 
Площадь застройки определяется по внешнему периметру здания на 
уровне цоколя, включая выступающие части, проезды под зданием, части здания 
без наружных ограждающих конструкций.  
Строительный объем здания определяется как сумма строительного 
объема надземной части от отметки ±0.00 и подземной части от отметки чистого 
пола до отметки ±0.00. 
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в 
пределах наружных поверхностей ограждающих конструкций, включая световые 
и аэрационные фонари, каждой из частей здания. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 кв.м жилой площади, 1 кв.м 
общей площади, 1 куб.м строительного объема) определяются путем деления 
общей сметной стоимости соответственно на жилую площадь, общую площадь и 
строительный объем здания. 
Рыночная (возможная) стоимость 1 кв. м площади (общей) определяется на 
текущий момент времени. 
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Сметная себестоимость общестроительных работ приходящаяся на 1 м2 
площади определяется по формуле 9.3. 
 
 С =
ПЗ+НР
Sобщ
 ,           (9.3) 
 
где ПЗ – величина прямых затрат (по смете); 
НР – величина накладных расходов (по смете).  
 
С =
100764194+12541794
5796
= 19 548,99 руб. 
 
Сметная рентабельность производства (затрат) общестроительных работ 
определяется по формуле 9.4.  
 
 Rз =
СП
ПЗ+НР
× 100% ,         (9.4) 
 
СП – величина сметной прибыли (определяется по локальному сметному 
расчету). 
 
               Rз =
7117426
100764194 + 12541794
× 100% = 6,28 
 
Технико-экономические показатели проекта жилого дома сводим в 
таблицу 9.1 
 
Таблица 9.1– Технико-экономические показатели проекта строительства жилого 
дома №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска 
Наименование показателей, единицы измерения Значение 
Площадь застройки, м2 468,59 
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Окончание таблицы 9.1 
Количество этажей, шт. 14 
Высота этажа, м 2,8 
Строительный объем, всего, м3 32 051,88 
Общая площадь здания, м2 5796,0 
Жилая площадь квартир, м2 1275,12 
Планировочный коэффициент 0,22 
Объемный коэффициент 5,53 
Общая сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб 210 123,46 
в том числе стоимость общестроительных работ 129 663,81 
Сметная стоимость 1 м2площади (общей) 36 253,18 
Сметная стоимость 1 м3 строительного объема 6 555,73 
Рыночная стоимость 1 м2площади  50 000,00 
Продолжительность строительства, мес. 8 
Сметная себестоимость общестроительных работ на 1 м2 
площади, руб 
19 548,99 
Сметная рентабельность производства (затрат) 
общестроительных работ, % 
6,28 
Рентабельность продаж возможная, % 28,5 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Раздел рассмотрен в виде таблицы 10.1. 
 
Таблица 10.1 - Перечень предусмотренных проектом решений вопросов по 
пожарной профилактике, производственной санитарии и технике 
безопасности  
Решение вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренные проектом 
Части проекта, в которой разработано 
принятое решение 
расчетно-пояснительная 
записка 
графическая 
часть 
раздел № пункта №  листа 
Период эксплуатации 14-ти этажного крупнопанельного жилого дома со 
встроенными помещениями в 3 мкр. «Покровский» г. Красноярска 
Объемно-планировочное решение объекта 
Сопоставлены с санитарными нормами 
площадь и объем помещений 
АР п.3.1  
Обоснована компоновка площадей, 
проходов и размещение входных дверей с 
точки зрения расстояния эвакуации  
АР п.3.1  
Предусмотрены проезды шириной более 
3,5м для пожарных машин, 
противопожарные разрывы между зданиями 
и сооружениями в зависимости от степени 
огнестойкости зданий, расстояния до кустов 
(3м), деревьев (5м), до пожарного гидранта 
АР п.3.1  
Санитарно-эпидемиологические мероприятия 
Проведен теплотехнический расчет 
наружной стены 
АР п.3.7  
Обосновано применение систем отопления, 
приточной вентиляции, канализации, 
системы водоснабжения, мусоропровода. 
АР п.3.1  
Обосновано применение системы 
искусственного и естественного освещения АР п.3.5  
Обосновано применение 
звукопоглощающих конструкций и 
облицовок для снижения шума 
АР п.3.6  
Обоснованы мероприятия по снижению 
шума от внешних источников шума, 
ударного, а так же шума инженерных 
систем, воздуховодов и трубопроводов 
АР п.3.6  
Пожарная профилактика 
Определена требуемая степень 
огнестойкости здания и количество этажей  
АР п.3.1  
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Определены требуемые группы 
возгораемости и пределы огнестойкости 
основных строительных конструкций  
АР п.3.1  
Обоснованы эвакуационные пути, 
незадымляемые лестничные клетки, шахты 
для удаления дыма с принудительной 
вытяжкой и клапанами из поэтажных 
коридоров, а так же обоснована подача 
наружного воздуха в шахты лифтов  
АР п.3.1  
Обосновано применение автоматических 
пожарных сигнализаций, пожарных 
извещателей 
АР п.3.1  
Предусмотрены средства наружного и 
внутреннего пожаротушения (пожарные 
гидранты, краны, автоматические 
установки пожаротушения и оповещения) 
АР п.3.1  
Обоснована защита проектируемого 
объекта от прямого удара молнии 
АР п.3.1  
Период строительства 
Мероприятия по охране труда 
При разработке ТК на возведение 
надземной части здания 
ТСП п. 6.1.6 Лист 8 
Предусмотрено обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
ТСП п. 6.1.6 Лист 8 
Обосновано обеспечение средств 
подмащивания 
ТСП п. 6.1.6  
Приняты мероприятия по безопасности 
перемещения рабочего персонала 
ТСП п. 6.1.6  
При разработке стройгенплана определены 
площади и размещение бытовых 
помещений 
ОСП п. 6.1.6 Лист 9 
Обосновано размещение приобъектных 
складов 
ОСП п. 7.5  
Предусмотрено ограждение строительной 
площадки с указанием выездов, въездов и 
расстановка знаков, регулирующих 
движение транспорта 
ОСП п. 7.12  
Индивидуальное задание 
Рассчитано освещение рабочего места 
каменщика 
БЖД п. 10.1  
Как видно из таблицы 10.1 в ходе разработки дипломного проекта были 
учтены все вопросы безопасности.  
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10.1 Расчет искусственного освещения при проведении 
штукатурных работ. 
Расчетная схема показана на рисунке 10.1. 
Исходные данные: 
а = 3860 мм 
в= 4340 мм 
S=16,75 м2 
 𝜌 п = 50 
 𝜌с = 30 
 𝜌 р = 10 
 
Стены и потолок не оштукатурены и не окрашены. Требуетсяопределить 
тип, вид, количество и потребный световой поток источников света, выбрать 
светильник и размещение светильников. 
Потребный световой поток лампы : 
 
Ф л = Ен Аkz / (nN)                                                                                 (10.1) 
 
 
Рисунок 10.1 – Расчетная схема освещения. 
 
В соответствии СН 81-80 Еn=50 лк, в качестве источника выбираем ЛН 
БН220-200. Для рассматриваемого случая по светораспределению и удобству 
эксплуатации подходит «Астра-12» (НСПО1Х200/Д5 3-03), имеющий 
размеры 208*315мм. 𝛾 − защитный угол = 30°. По табл. XIII. 6 выбираем 
коэффициент запаса R=1,3. Коэффициент, характеризующий 
неравномерность освещения, приближенно принимаем равным Z=1,15.  
 
  
Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
      
 
ДП-270102.65–2017 ПЗ 
 
Для определения коэффициента использования находим индекс 
помещения: 
 
i= 4,34м* 3, 86/(2,5*(4,34+3,86)) = 0,82                                              (10.2) 
 
где h= H- h*i= 2,5 м                                                                              (10.3) 
 
по табл. XIII.8 находим    𝑛 = 38% 
Световой поток всех ламп равен 
 
Фл=50*16,75*1,3*1,15/0,76= 1647 лм                                                    (10.4) 
 
По табл. XIII.3 выбираем лампы Б 220-100, имеющие световой поток 
1350 лм. Определяем необходимое число ламп: 
Б 220-100- 2 шт. 
Выбираем контрольную точку а между двумя светильниками, 
расположенными в ряд на удалении от стены на расстоянии  
 
В/5=4,34/5=0,87м                                                                                      (10.5) 
 
Графически определяем расстояния: 
d1=1,44м, d2=3,5м. 
По графику на рис. XIII.3, а пространственных изолюкс условной 
горизонтальной освещенности определяем условные освещенности точки от 
светильников при h= 2,5 м  
e1=25 лк ; e2=4 лк 
 
ei=2e1+2e2= 50+8= 58 лк                                                                         (10.6) 
 
Фактическая освещенность равна 
Еф = Фл µ  ei /(1000k)=  1647*1,1*58 /(1000*1,3) = 81 лк  >Ен              (10.7) 
Освещение комнаты удовлетворяет допустимым нормам. 
Для обеспечения временного освещения рабочих мест при 
строительстве здания планируется использовать инвентарную стойку, 
имеющую следующие характеристики: два светильника типа «Астра-
12» (НСПО1Х200/Д5 3-03) с Г 220-150 и Б 220-100, установленных на 
дугообразных кронштейнах стойки, высота подвески h=2,5 м.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате дипломного проектирования были решены основные задачи 
проектирования и строительства 14-ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. 
Красноярск, 3 микрорайон «Покровский» 
Обоснована социально – экономическая необходимость строительства 14-
ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. Красноярск, микрорайон «Белые 
росы». Проведенный анализ показал, что несмотря на экономическую 
нестабильность в стране, застройщики предлагают достаточное количество 
жилья, а население, используя в том числе ипотечные займы, стремятся к 
приобретению жилой недвижимости. Вышеизложенное подтверждает, что 
строительство 14-ти этажного жилого дома №9 по адресу: г. Красноярск, 3 
микрорайон «Покровский» необходимо и целесообразно. 
Разработаны архитектурно – планировочные решения жилого дома. 
Проектируемое жилое здание представляет собой одноподъездную секцию 
сложной в плане формы с габаритными размерами в осях 15,30х39,38 и имеет 
13 жилых этажей, 1 нежилой этаж (со встроенными офисными помещениями) 
и  верхний технический этаж.  
Высота подвального этажа - 2,6м. Высота 1-го этажа - 2,8м. Высота 
этажей со 2-го по 14-й включительно - 2,8м. Высота технического этажа - 2,8м. 
В подземной части здания предусматривается технический этаж, где также 
располагаются помещения инженерного обеспечения здания 
Произведен сбор нагрузок и расчет сборной железобетонной плиты. В 
результате расчетов программного комплекса SCAD получаем, что верхнюю 
часть плиты армируем 4 сетками ø6мм при шаге стержней 200мм, и 
располагаем их по контуру. Нижнюю часть плиты армируем двумя сетками 
ø6мм при шаге стержней 200мм, одна из которых на всю величину плиты, а 
другая в средней части. Также произведен сбор нагрузок и расчет наиболее 
нагруженной стеновой панели. В результате расчетов программного 
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комплекса SCAD получаем, что стеновая панель армируется двумя сетками 
ø6мм с шагом 200мм с дополнительным армированием в местах опирания 
сетками ø8мм с шагом 200мм. 
Выполнены расчет свайного фундамента и сравнение два вида свай. В 
данных инженерно-геологических условиях при данных нагрузках 
целесообразнее возведение свайного фундамента из забивных свай исходя из 
того что их стоимость и трудоемкость возведения меньше чем в случае 
буронабивных свай. 
Разработана технологическая карта разработана на возведение 
надземной части здания 14-ти этажного жилого дома в 3 микрорайоне 
«Покровский» г. Красноярска. Продолжительность работ по возведению 
составила 86 дней. 
На строительном генеральном плане  запроектированы: бытовой городок, 
склады для хранения материалов, площадка для мусора, площадки для мойки 
колес, КПП, временные дороги, временные сооружения. Также показаны стоянки 
крана и определены зоны действия крана, и опасных факторов,  запроектированы 
временные и постоянные коммуникации с учетом пожаротушения и 
электроснабжения. 
Выполнен сетевой график, в результате рационального распределения 
ресурсов сокращены сроки строительства на 0,5 месяца. Плановая 
продолжительность строительства составила 10,5 месяцев 
Составлены и проведены анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы, объектный сметный расчет, сводный сметный расчет 
в ценах 1 кв. 2017 года.  
Общая сметная стоимость объекта в ценах 1  кв. 2017 г. составила 210 млн. 
руб. Сметная стоимость строительно-монтажных работ – 130 млн. руб. 
Стоимость строительства 1 м2 жилой площади составляет 36 тыс. 250 руб. 
Рентабельность продаж возможная порядка 30%. 
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Анализ сметной документации произведен посредством определения 
структуры затрат локального сметного расчета, объектного сметного и сводного 
сметного расчета. 
Помимо этого, были определены проблемы ввода жилых многоквартирных 
домов в эксплуатацию. Так, например, основными причинами задержек ввода 
жилых объектов в эксплуатацию являются:  
 административные барьеры,  
 задержки при выполнении строительно-монтажных работ; 
 приостановка строительства органами государственного 
строительного надзора; 
 нехватка финансирования; 
 внесение изменений в проект; 
 проблемы подключения к внешним инженерным сетям; 
 форс-мажорные обстоятельства. 
По состоянию на 06 июня 2017 г. в реестре многоквартирных домов 
застройщиков - банкротов, имеющих неисполненные обязательства перед 
гражданами - участниками долевого строительства зарегистрировано 17 
объектов, в реестре многоквартирных домов, строительство (создание) которых 
приостановлено или осуществляется медленными темпами – 15 объектов. 
Многоквартирные жилые дома, строительство которых осуществляет ООО 
«УСК «Сибиряк», в реестре не значатся. 
В дипломном проекте были разработаны решения различных вопросов по 
пожарной профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами правилами. Также выполнен расчет временного 
искусственного освещения для выполнения штукатурных работ. 
Цель, поставленная во введении, достигнута, задачи решены. 
Выпускная квалификационная работа разработана на основании 
действующих нормативных документов, справочной и учебной литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
  
 Результаты подбора арматуры 
 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 
 
 
 
 
Оглавление  
1. Конструктивная группа Плита перекрытия    
 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Плита 
Толщина 160 мм 
 
Коэффициенты учета сейсмического воздействия 
Нормальные сечения 0 
Наклонные сечения 0 
 
 
 
Расстояние до ц.т. арматуры 
a1 a2 a3 a4 
мм мм мм мм 
30 30 0 0 
 
 
 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Диаметр 
Продольная A400 1 40 
Поперечная A400 1 40 
 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
 
 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 
№ 
элемент
а 
Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 
диаметры () в мм 
шаг (S) в мм 
Ширина 
раскрытия 
трещины (мм) 
Поперечная 
арматура 
интенсивность в 
см2/м 
диаметры () в 
мм 
 
  По X  По Y    
  S1 S2 % S3 S4 % непродо
лжитель
ное 
продолж
ительно
е 
Wx Wy 
1 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
2 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
3 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
4 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
5 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
6 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
7 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
8 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
9 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
10 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
11 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
12 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
13 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
14 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
15 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
16 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
17 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
18 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
19 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
20 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
21 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
22 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
23 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
24 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
25 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
26 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
27 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
28 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
29 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
30 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
31 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
32 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
33 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
34 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
35 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
36 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
37 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
38 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
39 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
40 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
41 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
42 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
43 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
44 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
45 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
46 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
47 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
48 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
49 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
50 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
51 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
52 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
53 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
54 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
55 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
56 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
57 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
58 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
59 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
60 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
61 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
62 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
63 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
64 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
65 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
66 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
67 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
68 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
69 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
70 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
71 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
72 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
73 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
74 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
75 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
76 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
77 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
78 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
79 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
80 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
81 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
82 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
83 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
84 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
85 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
86 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
87 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
88 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
89 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
90 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
91 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
92 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
93 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
94 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
95 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
96 /S 6/200  0,054 6/200  0,054     
97 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
98 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
99 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
100 /S 6/200 6/200 0,109 6/200 6/200 0,109     
 
 
 
Чтение результатов расчета 
 
 Для групп армирования пластинчатых элементов в таблице с результатами расчета 
информация для каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в 
нескольких строках.  В столбце Тип каждой строки размещаются следующие символы, 
указывающие на тип данных, помещенных в строку: 
   — площадь арматуры на один погонный метр; 
 С — площадь арматуры на один погонный метр добавленная для обеспечения 
трещиностойкости (входит в ); 
 /S — представление подобранной площади арматуры в виде набора шагов 
армирования и диаметров. 
 Если расчет по трещиностойкости не проводится или арматура, подобранная по 
первому предельному состоянию, обеспечила требуемую трещиностойкость, то строки c типом 
C не выводятся. 
 Площадь сечения арматуры для каждого пластинчатого конечного элемента (или 
унифицированной группы конечных элементов), определяется для сечения шириной 1 м при 
заданной толщины элемента в соответствии с расчетными сочетаниями усилий. 
 В строках с типом /S результаты представлены в виде D/S, где D — диаметр одного 
стержня, S —шаг стержней в миллиметрах. Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для 
заданного шага, то в соответствующих позициях таблицы выводится значение площади 
арматуры. 
 
 
 
 
 
 
Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 
 Результаты подбора арматуры 
 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 
 
 
 
 
Оглавление  
1. Конструктивная группа Стеновая панель    
 
 
Конструктивная группа Стеновая панель 
 
Установка рабочей арматуры не требуется.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 42 43 
44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 58 59 63 64 65 66 67 68 73 74 75 76 77 78 83 84 85 86 87 88 92 93 94 95 96 97 98 99 
 
 
 
Конструктивная группа Стеновая панель 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Балка-стенка 
Толщина 160 мм 
 
Коэффициенты учета сейсмического воздействия 
Нормальные сечения 0 
Наклонные сечения 0 
 
 
 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Диаметр 
Продольная A400 1 40 
Поперечная A240 1 40 
 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
 
 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 
№ 
элемент
а 
Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 
диаметры () в мм 
шаг (S) в мм 
Ширина 
раскрытия 
трещины (мм) 
Поперечная 
арматура 
интенсивность в 
см2/м 
диаметры () в 
мм 
 
  По X  По Y    
  S1 S2 % S3 S4 % непродо
лжитель
ное 
продолж
ительно
е 
Wx Wy 
1 /S           
2 /S           
3 /S           
4 /S           
5 /S           
6 /S           
7 /S           
8 /S           
9 /S           
10 /S           
11 /S           
12 /S           
13 /S           
14 /S           
15 /S           
16 /S           
17 /S           
18 /S           
19 /S           
20 /S           
21 /S           
22 /S           
23 /S           
24 /S           
25 /S           
26 /S           
27 /S           
28 /S           
29 /S           
30 /S           
31 /S    6/200  0,044     
32 /S           
33 /S           
34 /S           
35 /S           
36 /S           
37 /S           
38 /S           
39 /S           
40 /S    6/200  0,044     
41 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
42 /S           
43 /S           
44 /S           
45 /S           
46 /S           
47 /S           
48 /S           
49 /S           
50 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
51 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
52 /S           
53 /S           
54 /S           
55 /S           
56 /S           
57 /S           
58 /S           
59 /S           
60 /S 6/200  0,044 6/200  0,044     
61 /S 6/200  0,044 6/200  0,051     
62 /S 6/200  0,044        
63 /S           
64 /S           
65 /S           
66 /S           
67 /S           
68 /S           
69 /S 6/200  0,044        
70 /S 6/200  0,044 6/200  0,051     
71 /S 6/200  0,069 6/200  0,059     
72 /S 6/200  0,044        
73 /S           
74 /S           
75 /S           
76 /S           
77 /S           
78 /S           
79 /S 6/200  0,044        
80 /S 6/200  0,069 6/200  0,059     
81 /S 7/200  0,099 6/200  0,079     
82 /S 6/200  0,044        
83 /S           
84 /S           
85 /S           
86 /S           
87 /S           
88 /S           
89 /S 6/200  0,044        
90 /S 7/200  0,099 6/200  0,079     
91 /S 9/200  0,159 9/200  0,177     
92 /S           
93 /S           
94 /S           
95 /S           
96 /S           
97 /S           
98 /S           
99 /S           
100 /S 9/200  0,159 9/200  0,177     
 
 
 
Чтение результатов расчета 
 
 Для групп армирования пластинчатых элементов в таблице с результатами расчета 
информация для каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в 
нескольких строках.  В столбце Тип каждой строки размещаются следующие символы, 
указывающие на тип данных, помещенных в строку: 
   — площадь арматуры на один погонный метр; 
 С — площадь арматуры на один погонный метр добавленная для обеспечения 
трещиностойкости (входит в ); 
 /S — представление подобранной площади арматуры в виде набора шагов 
армирования и диаметров. 
 Если расчет по трещиностойкости не проводится или арматура, подобранная по 
первому предельному состоянию, обеспечила требуемую трещиностойкость, то строки c типом 
C не выводятся. 
 Площадь сечения арматуры для каждого пластинчатого конечного элемента (или 
унифицированной группы конечных элементов), определяется для сечения шириной 1 м при 
заданной толщины элемента в соответствии с расчетными сочетаниями усилий. 
 В строках с типом /S результаты представлены в виде D/S, где D — диаметр одного 
стержня, S —шаг стержней в миллиметрах. Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для 
заданного шага, то в соответствующих позициях таблицы выводится значение площади 
арматуры. 
 
 
 
 
 
 
Отчет сформирован программой SCAD++ (64-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 
 Результаты эспертизы железобетонных 
конструкций 
 
Расчет выполнен по СП 63.13330.2012 
 
 
 
 
Оглавление  
1. Конструктивная группа Плита перекрытия    
 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия 
 
Шаг арматуры S2 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S4 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S1 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S3 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Плита 
Расстояние до ц.т. арматуры 
a1 a2 a3 a4 
мм мм мм мм 
30 30 0 0 
 
 
 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A400 1 
 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B20 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
 
 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 
 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 1 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 2 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 3 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 4 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 5 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 6 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 7 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 8 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 9 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 10 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 11 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 12 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 13 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 14 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 15 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 16 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 17 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 18 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 19 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 20 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 21 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 22 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 23 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 24 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 25 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 26 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 27 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 28 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 29 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 30 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 31 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 32 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 33 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 34 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 35 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 36 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 37 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 38 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 39 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 40 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 41 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 42 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 43 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 44 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 45 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 46 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 47 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 48 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 49 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 50 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 51 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 52 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 53 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 54 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 55 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 56 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,92 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,92 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 57 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,88 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 4,71*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,88 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 58 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,77 
Прочность по поперечной силе Qx 0,06 
Прочность по поперечной силе Qy 3,74*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,77 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 59 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 2,39*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 60 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 9,54*10-004 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 61 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 62 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 63 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 64 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 65 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 66 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,87 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,87 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 67 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,85 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,85 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 68 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,79 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,79 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 69 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,08 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 70 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,42 
Прочность по поперечной силе Qx 0,11 
Прочность по поперечной силе Qy 3,01*10-003 
 
 
Коэффициент использования 0,42 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 71 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 72 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 73 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 74 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 75 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 76 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,76 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,76 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 77 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,8 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,8 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 78 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,81 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,81 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 79 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 80 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,53 
Прочность по поперечной силе Qx 0,09 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,53 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 81 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 82 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 83 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 84 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 85 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 86 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,58 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,58 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 87 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,68 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,68 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 88 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,73 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,73 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 89 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,72 
Прочность по поперечной силе Qx 0,05 
Прочность по поперечной силе Qy 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,72 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 90 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,62 
Прочность по поперечной силе Qx 0,07 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,62 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 91 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 92 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 93 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 94 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 95 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 96 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,29 
Прочность по поперечной силе Qx 2,11*10-003 
Прочность по поперечной силе Qy 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,29 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 97 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,45 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,08 
 
 
Коэффициент использования 0,45 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 98 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,56 
Прочность по поперечной силе Qx 0,01 
Прочность по поперечной силе Qy 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,56 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 99 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,64 
Прочность по поперечной силе Qx 0,02 
Прочность по поперечной силе Qy 0,05 
 
 
Коэффициент использования 0,64 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Плита перекрытия. Элемент № 100 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,66 
Прочность по поперечной силе Qx 0,03 
Прочность по поперечной силе Qy 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,66 - Прочность сечения пластины 
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Конструктивная группа Стеновая панель 
 
Шаг арматуры S1 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
Шаг арматуры S3 больше рекомендуемого п. 8.3.6 СП 52-101-2003.  
Элементы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 
97 98 99 100 
 
 
 
Коэффициент надежности по ответственности  n = 1 
 
Коэффициент надежности по ответственности (2-е предельное состояние)  = 1 
 
Тип элемента - Балка-стенка 
 
 
Арматура Класс Коэффициент условий 
работы 
Продольная A400 1 
Поперечная A240 1 
 
 
Бетон 
Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B30 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
 
 
 
Трещиностойкость 
Ограниченная ширина раскрытия трещин 
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры 
Допустимая ширина раскрытия трещин: 
  Непродолжительное раскрытие  0,4 мм 
  Продолжительное раскрытие  0,3 мм 
 
 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 1 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 2 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 3 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 4 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 5 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 6 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 7 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 8 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 9 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 10 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 11 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 12 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 13 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 14 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 15 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 16 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 17 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 18 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 19 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 20 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 21 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 22 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 23 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 24 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 25 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 26 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 27 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 28 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 29 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 30 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,01 
 
 
Коэффициент использования 0,01 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 31 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 32 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 33 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 34 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 35 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 36 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 37 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 38 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 39 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 40 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 41 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,11 
 
 
Коэффициент использования 0,11 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 42 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 43 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 44 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 45 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 46 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 47 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 48 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 49 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 50 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,11 
 
 
Коэффициент использования 0,11 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 51 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,18 
 
 
Коэффициент использования 0,18 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 52 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 53 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 54 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 55 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 56 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 57 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 58 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 59 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 60 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,18 
 
 
Коэффициент использования 0,18 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 61 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,25 
 
 
Коэффициент использования 0,25 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 62 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,07 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 63 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 64 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 65 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 66 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 67 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 68 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 69 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,07 
 
 
Коэффициент использования 0,07 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 70 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,25 
 
 
Коэффициент использования 0,25 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 71 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,41 
 
 
Коэффициент использования 0,41 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 72 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,09 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 73 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 74 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 75 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 76 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 77 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 78 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 79 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,09 
 
 
Коэффициент использования 0,09 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 80 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,41 
 
 
Коэффициент использования 0,41 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 81 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,59 
 
 
Коэффициент использования 0,59 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 82 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 83 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 84 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 85 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 86 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 87 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 88 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,03 
 
 
Коэффициент использования 0,03 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 89 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,04 
 
 
Коэффициент использования 0,04 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 90 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,59 
 
 
Коэффициент использования 0,59 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 91 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,95 
 
 
Коэффициент использования 0,95 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 92 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 93 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 94 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 95 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 96 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 97 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 98 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 99 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,02 
 
 
Коэффициент использования 0,02 - Прочность сечения пластины 
 
Конструктивная группа Стеновая панель. Элемент № 100 
 
Толщина 160 мм 
Проверка Коэффициент 
использования 
Прочность сечения пластины 0,95 
 
 
Коэффициент использования 0,95 - Прочность сечения пластины 
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Приложение В - Карточка – определитель работ сетевого графика 
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На 
ед.V, 
чел.-ч. 
На 
весьV, 
чел.-см. 
На 
весьV, 
чел.-см. 
1  
Е2-1-5 
п.3б 
Срезка 
растительного 
слоя бульдозером 
на базе трактора 
Т 170 
1000 
м2 
0,884 1,8 0,2 0,2 100 1 1 1 Машинист 6р-1 1 Т-170 1 
2  
Е2-1-11 
т.4 п.2е 
Рытье котлована 
экскаватором ЭО 
3322 обратной 
лопатой(объем 
ковша 0,5 м3)с 
погрузкой на а/м 
100 м3 42,5 2,9 15,4 15 103 4 2 2 Машинист 6р-1 2 
ЭО-
3322 
2 
3  
Е2-1-34 
п.9б 
Обратная 
засыпка 
бульдозером на 
базе трактора Т 
170 
100 м3 21,69 0,38 1,03 1,0 103 1 1 1 Машинист 6р-1 1 Т-170 1 
4  
Е2-1-35 
п.4.а 
Предварительная 
планировка дна 
котлована 
бульдозером (2 
проходки) 
 
1000 
м2 
1,224 0.14 0.02 0.02 100 0,5 1 1 Машинист 6р-1 1 Т-170 1 
         
5  
Е2-1-36 
п.4.а 
Окончательная 
планировка дна 
котлована 
бульдозером (2 
проходки) 
 
1000 
м2 
1,224 0.24 0.04 0.04 100 0,5 1 1 Машинист 6р-1 1 Т-170 1 
6  
Е1-5 
т.2, п. 
4а, п. 4б 
Разгрузка свай 
стреловым 
краном 
 
100 т 9,07 7,2 8,16 8 102 1,5 2 3 
Машинист 6р -1 
Такелажник 3р-2 
3 
МГК-
25 БР 
 
1 
7  
Е1-6 т.2 
п.20а 
Подача свай к 
месту забивки 
стреловым 
краном 
100 т 9,07 6,4 7,26 7 104 1,5 2 3 
Машинист 6р -1 
Копровщик 
5р,3р-1 
3 
МГК-
25 БР 
 
1 
8  
Е1-6 т.2 
п.20а 
Вертикальное 
погружение свай 
гусеничным 
копром 
1 шт 269 1,02 34,3 34,0 101 12 1 3 
Машинист 6р -1 
Копровщик 
5р,3р-1 
3 
СП-49 
 
1 
9  
Е12-39 
т2.п.15-
в 
Срубка голов 
свай (бетон B25) 
1 свая 269 0.48 16,1 16 101 4 2 2 Бетонщик 3р -2 2 
МО-
10П 
1 
10  
Е4-1-34 
т.2п.3-а 
Устройство 
опалубки 
бетонной 
подготовки 
1 м2 120 0.4 48 48 100 6 2 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
2   
11  
Е4-1-48 
т.3 
Прием бетонной 
смеси на укладку 
подготовки в 
бункер 
1 м3 32,3 0.11 0.44 0.4 110 0.2 2 1 Бетонщик 2р-1 1   
12  
Е4-1-48 
т.5 
Подача смеси из 
бункера к месту 
укладки 
100 м3 0.32 27 1,08 1 108 0.2 2 2 
Машинист 4р-1 
Бетонщик 2р-1 
2   
13  
Е4-1-49 
т.1 
Укладка смеси в 
конструкцию 
1 м3 32,3 1.33 1.2 1 111 0.3 2 2 
Бетонщик 4р-1 
Бетонщик 2р-1 
2   
14  
Е4-1-34 
т.2-2 
Разборка 
опалубки 
1 м2 120 0.1 12 12 100 3 2 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
2   
15  
Е4-1-34 
т.2п.3-а 
Устройство 
опалубки 
фундаментов 
1 м2 480 0.4 17 17 100 5 2 2 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
2   
         
16  Е4-1-49 
Устройство 
монолитного 
ростверка 
(укладка смеси) 
1 м3 176,44 0,34 60 60 100 15 2 2 
Бетонщик 4р-1 
Бетонщик 2р-1 
2 -  
17  Е3-2 
Горизонтальная 
гидроизоляция 
цементным 
раствором 
100 м2 2,94 5,6 2,05 2 103 2 1 1 Каменщик 3р-1 1 - - 
18  См. ТК 
Возведение 
надземной части 
   1212,7   72 2      
19  
Е1-22 
т.1 
Выгрузка 
кровельных 
материалов 
1т 44,33 0,44 2,43 2,4 102 1,2 2 1 Подсобный 1р-1    
20  
Е1-6 т.2 
п.18 
Подвача 
материалов к 
месту работы 
100 т 0,44 27,8 1,53 1,5 102 0,3 2 3 
Машинист 6р -1 
Такелажник 2р-2 
3 КБ-504  
21  Е7-4 т.2 
Очистка 
основания от 
мусора  
механизированны
м способом 
100 м2 5,49 0,41 0,28 0,3 93 0,1 2 2 
Кровельщик 3р-1, 
2р-1 
2   
22  Е7-4 т.3 
Просушивание 
влажных мест 
основания 
механизированны
м способом 
100 м2 5,49 8,6 5,9 5 98 1,4 2 2 Кровельщик 4р-1 1   
23  Е7-13 
Устройство 
пароизоляции 
(2 слоя) 
100 м2 10,98 6,7 9,19 9 102 2,3 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
24  Е7-14 
Устройство 
теплоизоляции 
100 м2 5,49 18 12,35 12 103 3 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
25  
Е7-14 
т.15 
Устройство 
уклонообразующ
его слоя 
100 м2 1,83 4,6 1,05 1 105 0,2 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
26  
Е1-6 т.2 
п.16 а, в 
Подача ЦПР 1 м3 109,8 0,446 6,12 6 102 1 2 3 
Машинист 6р -1 
Такелажник 2р-2 
3 КБ-504  
27  
Е7-15 
т.6 
Устройство ЦПС 100 м2 5,49 21 14,4 14 106 3,5 2 2 
Изолировщик 3р-
1, 2р-1 
   
         
28  Е7-1 т.1 
Устройство 
верхнего слоя 
рулонного ковра 
(2 слоя) 
100 м2 10,98 1,8 2,5 20 125 0,5 2 3 
Кровельщик 5р-1, 
3р-2 
3   
29 
20-
21 
УниР  
10-75 
Установка 
оконных блоков 
1 м2 
проема 
1288,05 1,15 185,16 180 103 15 2 6 Плотник 4р-2; 2р-4 6 КБ504 1 
30 
20-
21 
УниР 
15-701 
Остекление 
оконных блоков 
100 м2 12,88 55 88,55 84 105 7 2 6 
Стекольщик 1р-2; 
2р-2; 3р-3 
6 КБ504 1 
31  
Е6-13, 
т.3, 1а 
Установка 
подоконных 
досок из ПВХ 
1 м 
досок 
858,7 0.14 15,02 14 107 7 1 2 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
2 - - 
32  
Е6-13, 
т.2, 8в 
Установка 
дверных коробок 
100 м2 6,60 14,5 12 12 100 3 1 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
4 - - 
33  
Е6-13, 
т.1, 7б 
Установка 
дверных блоков 
100 м2 6,60 11,4 9,4 15 117 2 1 4 
Плотник 4р-1 
Плотник 2р-1 
4 - - 
34  
Е19-32, 
т.1, 3а 
Устройство 
цементно-
песчаных стяжек 
100 м2 9,28 18 21 21 100 9 1 6 
Бетонщик 4р-1 
Бетонщик 3р-1 
Бетонщик 2р-1 
3 - - 
35  
Е 19-19, 
Т.1, 2б 
Устройство 
полов из 
керамической 
плитки 
1 м2 1256,24 0.68 106,8 100 106 10 2 5 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 4р-1 
2 - - 
36  
Е 19-11, 
1а 
Устройство 
линолеумных 
полов 
1 м2 6248,26 0.23 180 180 100 18 2 5 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 4р-1 
2 - - 
37  
Е8-1-1-
2, т.1, 
2а 
Оштукатуривани
е поверхностей 
стен 
100 м2 117,49 10.5 154,2 150 103 15 2 5 Штукатур 3р-1 1 - - 
38  
Е 8-1-
35, 
т.5п11 
Облицовка 
внутренних стен 
керамической 
плиткой 
1 м2 1258,5 1,1 173,04 160 108 8 2 10 
Облиц, 4р-1 
Облиц, 3р-1 
2 - - 
39  
Е 8-1-
15, т.6, 
30б 
Окраска 
(улучшенная) 
стен 
водоэмульсионно
й краской 
100 м2 26,48 2,5 8,27 8 103 2 2 4 Маляр 4р-1 1 - - 
40  
Е 8-1-25 
т3.18б 
Оклеивание 
обоями 
100 м2 104,9 11 144,23 140 103 14 2 5 Маляр 4р-1 1 - - 
         
   
    2590          
41   
Внутр.теплоснаб
жение 
% 12  311 300 104 10 2 15 Сантехник    
42   
Внутр. сан. техн. 
работы 
% 10  259 240 104 8 2 15 Сантехник    
43   
Внутр. электро 
монтаж 
% 8  207 210 99 7 2 15 Электрик    
44   
Внутр. слаб. 
работы 
% 2  52 50 104 2 2 15 Электрик    
   
Основные сети и 
оборудование 
% 9  233          
45   
Наружнее 
теплосн. 
% 35  82 80 13 7 1 12 Сантехник    
46   
Нар. водопров и 
канал. 
% 35  82 80 103 7 1 12 Сантехник    
47   
Нар. слаботочные 
раб. 
% 5  12 12 100 1 1 12 Электрик    
48   
Нар. эл. 
снабжение 
% 25  59 60 99 5 1 12 Электрик    
49   
Работы по 
благоустройству 
% 2 от∑  52 50 104 5 1 12     
50   
Сдача объекта       22       
   
   ∑= 3939          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
 
 
Форма № 3
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)
на строительство
(наименование объекта)
Сметная стоимость 129663,81 тыс. руб.
Средства на оплату труда 12124,42 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 ЛС02-01-01 Общестроительные работы 119368,13 1055,29 120423,42 12124,42
2 ЛС02-01-02 Внутренние санитарно-технические работы 3968,35 2727,39 27,27 6723,01
3 ЛС02-01-03 Выпуски канализации 38,18 38,18
4 ЛС02-01-04 Вентиляция 77,73 77,73
5 ЛС02-01-05 Электроосвещение 199,1 25,91 225,01
6 ЛС02-01-06 Устройство связи 4,09 19,91 24
7 ЛС02-01-07 Монтаж лифтов 616,53 339,56 956,09
8 ЛС02-01-08 Пожарная сигнализация 354,56 11,32 365,88
9 ЛС02-01-09 Прочие работы 830,49 830,49
Итого "Локальные сметные расчеты" 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Итого с учетом "Временные здания и 
сооружения"
123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Итого с учетом "Прочие работы и затраты" 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Итого с учетом "Проектные и изыскательские 
работы"
123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Всего по объектной смете 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81 12124,42
Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска
жилого дома
№ пп
Номера сметных 
расчетов (смет)
Наименование работ и затрат
Сметная стоимость
Средства на 
оплату труда
Показатели 
единичной 
стоимости
строительных 
работ
монтажных работ
оборудования, 
мебели, инвентаря
прочих всего
Локальные сметные расчеты
Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
Проектные и изыскательские работы
Налоги и обязательные платежи
Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_________________ _________________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР01-01-
013-14
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 2
1000 м3 
грунта
1,718
округл(0,93*1846.8/1000;3)
6447,61 135,27 6306,69 658,66 11077 232 10835 1132 15,08 25,91
2 ТЕР01-01-
031-02
Зачистка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), 
группа грунтов 2
1000 м3 
грунта
0,097
округл(0,0525*1846,8/1000;3)
1590,38 1590,38 174,46 154 154 17
3 ТЕР01-01-
031-10
При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять к расценке 01-
01-031-02
1000 м3 
грунта
0,097
округл(0,0525*1846,8/1000;3)
1335,92 1335,92 146,55 130 130 14
4 ТЕР01-02-
057-02
Зачистка дна котлована  вручную, группа 
грунтов 2
(ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
100 м3 
грунта
0,32
округл(0,0175*1846,8/100;2)
1657,66 1657,66 530 530 184,8 59,14
                           Раздел 1. Земляные работы
Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 
ед.
Т/з осн.
раб.
Всего
О
б
щ
а
я
 м
а
сс
а
 
о
б
о
р
у-
д
о
в
а
н
и
я
, 
т
Всего
В том числе
Обору-
дование
Всего
В том числе№ пп
Обосно-
вание
Наименование Ед. изм. Кол.
Стоимость единицы, руб.
___________________________120423,414
12124,423
_______________________________________________________________________________________________58640,24
_______________________________________________________ 1055,289
___________________________________________________________ 119368,125
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 1 км; нормативное время пробега 
0,263 час; класс груза 1
1 т 3231,9
1,75*1846,8
6,93 6,93 22397 22397
6 ТЕР01-01-
013-13
Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов 1
1000 м3 
грунта
1,57
1570/1000
5280,5 110,33 5165,93 539,52 8290 173 8111 847 12,3 19,31
7 310-3001-1 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера: расстояние 
перевозки 1 км; нормативное время пробега 
0,263 час; класс груза 1
1 т 2747,5
1,75*1570
6,93 6,93 19040 19040
8 ТЕР01-01-
036-01
Планировка площадей бульдозерами 
мощностью 59 кВт (80л.с.)
1000 м2 
спланиро
ванной 
поверхно
сти за 1 
проход 
бульдозе
ра
1,215
810*1,5/1000
39,37 39,37 5,65 48 48 7
9 ТЕР01-01-
034-01
Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 
1
1000 м3 
грунта
1,1775
1570*0,75/1000
854,47 854,47 93,73 1006 1006 110
10 ТЕР01-01-
034-07
При перемещении грунта на каждые 
последующие 5 м добавлять к расценке 01-
01-034-01
(до 20 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к 
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
1000 м3 
грунта
1,1775
1570*0,75/1000
1236,15 1236,15 135,6 1456 1456 160
11 ТЕР01-02-
061-01
Засыпка вручную траншей, пазух 
котлованов и ям, группа грунтов 1
100 м3 
грунта
3,925
1570*0,25/100
763,76 763,76 2998 2998 88,5 347,36
12 ТЕР01-02-
005-01
Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов 1-2
100 м3 
уплотнен
ного 
грунта
11,775
1570*0,75/100
493,41 122,92 370,49 33,65 5810 1447 4363 396 12,53 147,54
13 ТЕР01-01-
016-01
Работа на отвале, группа грунтов 1 1000 м3 
грунта
1,57
1570/1000
445,52 26,82 415,87 51,7 699 42 653 81 2,99 4,69
73635 5422 68193 2764 603,95
586084 93638 492353 47734 603,95
106591
54111
746786 603,95
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Земляные работы
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
323316 197,45
124295 406,5
299175
746786 603,95
93
492353
141372
106591
54111
746786 603,95
14 ТЕР05-01-
029-10
Устройство железобетонных буронабивных 
свай с бурением скважин вращательным 
(шнековым) способом в грунтах 2 группы 
диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 
24 м
(ПЗ=3,3 (ОЗП=3,3; ЭМ=3,3 к расх.; ЗПМ=3,3; МАТ=3,3 к 
расх.; ТЗ=3,3; ТЗМ=3,3))
1 м3 
конструк
тивного 
объема 
свай
439,2 4488,36 204,57 1170,94 90,35 1971288 89847 514277 39682 18,216 8000,47
15 ТСЦ-109-
0154
Сталь буровая шестигранная пустотелая 
марки 55С2, наружный размер 22 мм, 
внутренний диаметр 6,5 мм
кг 85 12,94 1100
16 ТСЦ-113-
9051
Материалы гидроизоляционные рулонные м2 219,6
0,3*4*0,3*(305*2)
6,46 1419
17 ТСЦ-204-
0062
Детали закладные т 5,804
округл(5803.6/1000;3)
9462,97 54923
18 ТСЦ-103-
0585
Трубы бесшовные обсадные под сварку 
(бурильные) утяжеленные, наружный 
диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм
т 230 328,27 75502
19 ТСЦ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 12 мм
т 10 8955,38 89554
20 ТСЦ-401-
0011
Бетон тяжелый, класс В30 (М400) м3 50 854,46 42723
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Земляные работы
                           Раздел 2. Фундаменты
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
  Земляные работы, выполняемые ручным способом
  Перевозка грузов автотранспортом
  Итого
    В том числе:
      Материалы
                           Устройство свай
                           Устройство ростверков
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 ТЕР06-01-
001-01
Устройство бетонной подготовки
6 278,71 = 67 006,45 - 102 x 595,37
100 м3 
бетона, 
бутобето
на и 
железоб
етона в 
деле
0,21
округл((0,1+0,7+12,6+0,3*2+0,
1)/100*1,5;2)
6278,71 1614,6 2206,49 267,48 1319 339 463 56 180 37,8
22 ТСЦ-401-
0004
Бетон тяжелый, класс В10 (М150) м3 21,57 678,18 14628
23 ТЕР06-01-
001-22
Устройство ленточных фундаментов 
железобетонных при ширине по верху до 
1000 мм
14 971,97 = 150 182,68 - 6,6 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
100 м3 
бетона, 
бутобето
на и 
железоб
етона в 
деле
0,96
округл((0,22+3,5+58+1*2+0,5)/
100*1,5;2)
14971,97 4545,15 4906,19 426,37 14373 4363 4710 409 446,04 428,2
24 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 97,44 718,86 70046
25 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
т 9,32
окр((1,92+74,4+521,46+10,76*
2+1,88)/100*1,50;2
9721,24 90602
26 ТСЦ-204-
0023
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III, 
диаметром 14 мм
т 2,08
окр((4+67,3+1312,9+4)/1000*1,
5;2)
8689,26 18074
27 ТСЦ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
8 мм
т 0,93
0,62*1,5
1591,2 1480
28 ТСЦ-204-
0038
Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
14 мм
т 2,085
1,39*1,5
1193,4 2488
29 ТЕР06-01-
092-09
Установка отдельных стержней в 
перекрытиях диаметром до 8 мм
630,49 = 6 323,15 - 1 x 5 692,66
1 т 
арматур
ы, 
закладн
ых 
деталей
0,27
окр((1,38+168,54+3,04*2+1,52)
/1000*1,5;2)
630,49 477,02 73,2 6,69 170 129 20 2 52,19 14,09
30 ТСЦ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I, диаметром 8 мм
т 0,27
0,18*1,5
9721,24 2625
31 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2,76
184/100*1,5
1195,42 231,93 79,64 3299 640 220 21,2 58,51
32 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 
плоский, t=1мм:, первый слой
3 591,16 = 5 137,80 - 112 x 7,29 - 0,022 x 33 188,94
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2,76
184/100*1,5
3591,16 1798,33 103,71 54,75 9912 4963 286 151 153,18 422,78
Страница 4
Гранд-СМЕТА
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33 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 
плоский, t=1мм: последующий слой
3 591,16 = 5 137,80 - 112 x 7,29 - 0,022 x 33 188,94
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2,76
184/100*1,5
3591,16 1798,33 103,71 54,75 9912 4963 286 151 153,18 422,78
34 Прайс-
лист 
"ТехПоли
мер"
Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-
2-85), лист плоский, t=1мм                                                     
100/1,18/3,7
м2 552
184*2*1,5
22,9 12641
2488078 105244 520262 40451 9384,63
14253441 1817565 3756291 698590 9384,63
2761724
1592520
18607685 9384,63
35 ТЕР06-01-
035-01
Устройство поясов в опалубке
31 266,88 = 222 803,54 - 12,5 x 9 546,77 - 101,5 x 711,35
100 м3 
железоб
етона в 
деле
0,6
округл(40,3/100*1,5;2)
31266,88 10477,64 10619,6 1055,54 18760 6287 6372 633 1016,26 609,76
36 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 60,9 718,86 43779
37 ТЕР06-01-
018-01
Устройство деформационного осадочного 
шва фундаментов под оборудование с 
заполнением битумом при толщине шва 25 
мм, глубине 20 см
(глубина 6 см ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3))
100 м 
шва
0,03
4*0,5/100*1,5
705,15 195,07 93 0,71 21 6 3 19,644 0,59
38 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2,67
178/100*1,5
1195,42 231,93 79,64 3192 619 213 21,2 56,6
39 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 
плоский, t=1мм:, первый слой
3 591,16 = 5 137,80 - 112 x 7,29 - 0,022 x 33 188,94
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2,67
178/100*1,5
3591,16 1798,33 103,71 54,75 9588 4802 277 146 153,18 408,99
40 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 
плоский, t=1мм: последующий слой
3 591,16 = 5 137,80 - 112 x 7,29 - 0,022 x 33 188,94
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
2,67
178/100*1,5
3591,16 1798,33 103,71 54,75 9588 4802 277 146 153,18 408,99
41 Прайс-
лист 
"ТехПоли
мер"
Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-
2-85), лист плоский, t=1мм                                                     
100/1,18/3,7
м2 534
178*2*1,5
22,9 12229
Итого по разделу 2 Фундаменты
                           Раздел 3. Монолитный пояс
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 5
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
97157 16516 7142 925 1484,93
679303 285231 51566 15975 1484,93
297022
171582
1147907 1484,93
42 ТЕР07-05-
022-01
Установка в цокольных зданиях панелей 
стеновых наружных площадью до 12 м2
23 122,96 = 26 570,66 - 5 x 689,54
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,51 23122,96 3787,05 13543,61 1018,36 11793 1931 6907 519 342,1 174,47
43 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 2,5
округл(1,1*2,3;1)
718,86 1797
44 ТСЦ-403-
1201
Панели и блоки цоколя железобетонные, 
наружных стен подвалов из бетона 
плотностью 1900 кг/м3 и более
м3 85,8
округл((2*0,76+1*0,29+5*1,55+
1*1,26+1*0,74+3*1,77+4*2,31+
1*2,85+2*2,69+2*1,48)*2,3;1)
2432,73 208728
45 ТЕР07-01-
044-03
Установка закладных деталей панелей 1 т 
стальных 
элемент
ов
0,684
округл((2,92*3+3,5*4+3,5*2)/10
0*2,3;3)
12321,79 501,3 355,06 8428 343 243 42,7 29,21
46 ТЕР07-05-
039-01
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
прокладками на клее в один ряд
100 м 
шва
1,11
округл(22*2,2/100*2,3;2)
1842,84 66,09 182,19 2046 73 202 6,33 7,03
47 ТЕР07-05-
039-12
Устройство солнцезащиты 
полимерцементным составом
100 м 
шва
1,11
округл(22*2,2/100*2,3;2)
733,23 198,01 486,05 814 220 540 18,1 20,09
48 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
1,99
округл(72*1,2/100*2,3;2)
1195,42 231,93 79,64 2379 462 158 21,2 42,19
49 ТЕР26-01-
055-02
Установка пароизоляционного слоя из 
геомембраны "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-
2-85), лист плоский, t=1мм
1 013,16 = 1 572,06 - 115 x 4,86
(в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 
к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
1,99
округл(72*1,2/100*2,3;2)
2026,32 288,92 74,06 4032 575 147 28,72 57,15
50 Прайс-
лист 
"ТехПоли
мер"
Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-
2-85), лист плоский, t=1мм                                                     
100/1,18/3,7
м2 397
округл(86,4*2*2,3;0)
22,9 9091
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Монолитный пояс
                           Раздел 4. Стены
                           Наружные стены
Страница 6
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
51 ТЕР15-04-
014-02
Окраска цокольных панелей H=1.0 м 100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
1,66
округл(72/100*2,3;2)
4724,5 104,56 16,67 7843 174 28 9,79 16,25
52 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 6 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,28
округл((4+5+1+1+1)/100*2,3;2)
12110,36 2655,79 4801,09 601,83 3391 744 1344 169 242,76 67,97
53 ТЕР07-05-
023-02
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 10 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,14
округл(6/100*2,3;2)
14967,6 3176,54 6647,67 815,37 2095 445 931 114 290,36 40,65
54 ТЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,18
округл((6+1+1)/100*2,3;2)
17395,21 3619,17 8155,47 990,12 3131 651 1468 178 330,82 59,55
55 ТСЦ-403-
1601
Элементы внутренних стен железобетонные м3 54,8
округл((4*1699+6*2868+6*378
7+1*3825+1*3648+5*675+1*10
00+1*500+1*500)/2500*2,3;1)
1367,85 74958
56 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,057
округл(0,0246*2,3;3)
12321,79 501,3 355,06 702 29 20 42,7 2,43
57 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,057
округл(0,0246*2,3;3)
215 12
58 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие лаком стальных изделий т 0,057
округл(0,0246*2,3;3)
372 21
341261 5647 11988 980 516,99
1692174 97523 86553 16925 516,99
141529
86046
1919749 516,99
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Стены
                           Раздел 5. Изделия металлические
                           Внутренние стены
                           Изделия соединительные
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 7
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
59 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
1 т 
конструк
ций
0,203
округл(135/1000*1,5;3)
1302,61 350,24 861,81 83,98 264 71 175 17 32,37 6,57
60 ТСЦ-201-
0650
Стоимость стремянок ИМ 2-2 (лестница в 
подвал)
т 0,203
округл(135/1000*1,5;3)
12659,94 2570
61 ТЕР09-06-
001-02
Монтаж лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали (ИМ 29- 
крышка продуха, ИМ 22, 21-монтажный 
столик, швеллер)
1 т 
конструк
ций
0,165
округл((17*3,37+2*8,8+5*1,63+
4*6,68)/1000*1,5;3)
752,3 498,25 152,5 1,78 124 82 25 50,79 8,38
62 ТСЦ-201-
0382
Конструкции стальные т 0,165 12247,05 2021
63 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,367
округл((0,135+0,1098)*1,5;3)
215 79
64 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие ГФ-021 т 0,367
округл((0,135+0,1098)*1,5;3)
179 66
65 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие ПФ-115 т 0,367
округл((0,135+0,1098)*1,5;3)
826 303
5427 153 200 17 14,95
27731 2642 1444 294 14,95
2261
1996
31988 14,95
66 ТЕР07-05-
024-01
Установка перегородок крупнопанельных 
железобетонных площадью до 6 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,08
8/100
7975,47 1896,96 3523,34 425,89 638 152 282 34 171,36 13,71
67 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
( перегородки плоские)
м3 57
округл((0,44*2+3,6*2,6*6);0)
1569,81 89479
68 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,009 12321,79 501,3 355,06 111 5 3 42,7 0,38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Изделия металлические
                           Раздел 6. Перегородки
                           Изделия соединительные
Страница 8
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
69 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,009 215 2
70 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие лаком стальных изделий т 0,009 372 3
90233 157 285 34 14,09
423195 2711 2058 587 14,09
4335
2628
430158 14,09
71 ТЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,32
(2+7+1)/100*3,2
12769,84 3656,82 6188,69 745,38 4086 1170 1980 239 346,29 110,81
72 ТЕР07-05-
011-03
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 20 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,13
округл((1+3)/100*3,2;2)
15414,36 4109,21 8061,36 967,24 2004 534 1048 126 389,13 50,59
73 ТСЦ-403-
0695
Плиты перекрытий железобетонные м3 98
округл((2*2650+7*5350+1*535
0+1*7129+3*7129)/2500*3,2;0)
3125,69 306318
74 ТЕР07-05-
030-11
Установка мелких конструкций 
(подоконников, сливов, парапетов и др.) 
массой до 0,5 т
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,13
округл(4/100*3,2;2)
3743,42 1279,63 364,2 46,81 487 166 47 6 122,57 15,93
75 ТСЦ-403-
0903
Плиты доборные железобетонные 
(бетонные вкладыши)
м3 0,2
округл((3*45,1+1*32,3)/2500*3,
2;1)
1463,63 293
76 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,094
округл((7*0,22+16*0,34+15*0,1
5+20*0,39+22*0,22+15*0,29+2*
0,5+13,78)/1000*2,3;3)
12321,79 501,3 355,06 1158 47 33 42,7 4,01
77 ТЕР09-06-
001-02
Монтаж лотков, решеток, затворов из 
полосовой и тонколистовой стали
1 т 
конструк
ций
0,064
округл(28/1000*2,3;3)
752,3 498,25 152,5 1,78 48 32 10 50,79 3,25
78 ТСЦ-204-
9004
Сетка арматурная (в продухах цокольных 
панелей)
т 0,064
округл(28/1000*2,3;3)
9334,73 597
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Перегородки
                           Раздел 7. Перекрытия подвала
                           Изделия соединительные
Страница 9
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
79 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,159
округл((0,041+0,028)*2,3;3)
215 34
80 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие лаком стальных изделий т 0,159
округл((0,041+0,028)*2,3;3)
372 59
315084 1949 3118 371 184,59
1500851 33660 22512 6407 184,59
52414
31890
1585155 184,59
81 ТЕР07-05-
014-02
Установка площадок массой более 1 т 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
4/100
11632,82 3012,08 8041,95 1007,21 465 120 322 40 282,03 11,28
82 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
м3 2,8
округл((1*1730+3*1730)/2500;
1)
1888,05 5287
83 ТЕР11-01-
039-02
Устройство плинтусов цементных 100 м 
плинтуса
0,16
16/100
230,41 115,13 5,92 37 18 1 10,4 1,66
5789 138 323 40 12,94
29544 2383 2332 691 12,94
3974
2397
35915 12,94
84 ТЕР07-05-
014-02
Установка площадок массой более 1 т 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
2/100*2
11632,82 3012,08 8041,95 1007,21 465 120 322 40 282,03 11,28
85 ТЕР07-05-
014-01
Установка площадок массой до 1 т 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,06
3/100*2
8165,21 1972,92 5613,5 697,38 490 118 337 42 186,83 11,21
86 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
м3 8
округл((2*1475+2*1475+6*676)
/2500*2;1)
1888,05 15104
                           Раздел 8. Лестницы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 8 Лестницы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 7 Перекрытия подвала
                           Раздел 9. Вход
Страница 10
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
87 ТЕР07-05-
011-05
Укладка плит входа 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,06
округл(3/100*2;2)
9373,22 2211,4 3281,89 387,99 562 133 197 23 207,06 12,42
88 ТСЦ-403-
2141
Панели железобетонные сплошные плоские м3 3,7
округл(3*1560/2500*2;1)
2683,65 9930
89 ТЕР07-05-
015-01
Устройство лестниц по готовому основанию 
из отдельных ступеней гладких
100 м 
ступеней
0,32
округл(2,69*6/100*2;2)
1588,57 1229 211,13 8,77 508 393 68 3 117,72 37,67
90 ТСЦ-403-
1257
Ступени железобетонные лестничные м3 1,67
округл((5*350+1*337,5)/2500*2
;2)
2415,49 4034
91 ТЕР07-01-
001-15
Укладка балок фундаментных длиной до 6 м 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
2/100*2
12764,54 4503,83 5351,2 489,49 511 180 214 20 416,25 16,65
92 ТСЦ-403-
6001
Балки железобетонные фундаментные БК 1-
1
м3 2,5
округл(2*1590/2500*2;1)
2724,81 6812
93 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 0,1
округл(0,061*2;1)
718,86 72
94 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,29
округл(2*7,2/100*2;2)
1195,42 231,93 79,64 347 67 23 21,2 6,15
95 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
1 т 
конструк
ций
0,225
округл(0,1126*2;3)
1302,61 350,24 861,81 83,98 293 79 194 19 32,37 7,28
96 ТСЦ-201-
0650
Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы
т 0,225
округл(0,1126*2;3)
12659,94 2848
97 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,225
округл(0,1126*2;3)
215 48
98 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие ГФ-021 т 0,225
округл(0,1126*2;3)
179 40
99 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
т 0,225
округл(0,1126*2;3)
1652 372
42436 1090 1355 147 102,66
                           Ограждения (крыльца, пандуса)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 11
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
214966 18824 9783 2538 102,66
26218
16287
257471 102,66
100 ТЕР11-01-
002-01
Устройство подстилающих слоев песчаных 1 м3 
подстила
ющего 
слоя
23,8
округл(0,055*216*2;1)
325,5 33,86 33,22 3,32 7747 806 791 79 3,41 81,16
101 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 
плоский, t=1мм:, первый слой
3 591,16 = 5 137,80 - 112 x 7,29 - 0,022 x 33 188,94
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,32
216/100*2
3591,16 1798,33 103,71 54,75 15514 7769 448 237 153,18 661,74
102 ТЕР11-01-
005-01
Устройство гидроизоляции из геомембраны 
"ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-2-85), лист 
плоский, t=1мм: последующий слой
3 591,16 = 5 137,80 - 112 x 7,29 - 0,022 x 33 188,94
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,32
216/100*2
3591,16 1798,33 103,71 54,75 15514 7769 448 237 153,18 661,74
103 Прайс-
лист 
"ТехПоли
мер"
Геомембрана "ТехПолимер" ПЭВД (ТУ 21-33-
2-85), лист плоский, t=1мм                                                     
100/1,18/3,7
м2 864
216*2*2
22,9 19786
104 ТЕР11-01-
015-01
Устройство покрытий бетонных толщиной 
30 мм
100 м2 
покрытия
4,32
216/100*2
2846,57 369,53 252,32 34,59 12297 1596 1090 149 40,43 174,66
105 ТЕР11-01-
015-02
Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01
(до 100 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; 
МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))
100 м2 
покрытия
4,32
216/100*2
4836,58 152,32 110,74 39,48 20894 658 478 171 16,66 71,97
106 ТЕР26-01-
048-04
Устройство каркаса на плоских и 
криволинейных поверхностях  из сетки
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,32
216/100*2
4055,55 109,87 82,94 17520 475 358 11,2 48,38
107 ТЕР11-01-
039-02
Устройство плинтусов цементных (узел 
управления)
100 м 
плинтуса
0,4
20/100*2
230,41 115,13 5,92 92 46 2 10,4 4,16
109364 19119 3615 873 1703,81
759981 330185 26101 15077 1703,81
360885
206829
1327695 1703,81
Итого по разделу 9 Вход
                           Раздел 10. Полы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 10 Полы
Страница 12
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
108 ТЕР15-02-
019-01
Сплошное выравнивание внутренних 
бетонных поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) известковым раствором 
стен
100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
0,91
округл(45,3/100*2;2)
814,35 424,33 8,05 3,72 741 386 7 3 42,18 38,38
109 ТЕР15-02-
016-03
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная 
стен
100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
0,05
округл(2,52/100*2;2)
2608,93 928,79 157,57 81,96 130 46 8 4 85,84 4,29
110 ТЕР15-04-
005-03
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по штукатурке стен
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
0,96
округл((45,3+2,52)/100*2;2)
2975,2 442,3 22,86 0,3 2856 425 22 42,9 41,18
111 ТЕР15-02-
019-02
Сплошное выравнивание внутренних 
бетонных поверхностей (однослойное 
оштукатуривание) известковым раствором 
потолков
100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
0,51
округл(25,35/100*2;2)
978,04 522,75 9,66 4,46 499 267 5 2 51,3 26,16
112 ТЕР15-04-
005-04
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по штукатурке потолков
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
0,51
округл(25,35/100*2;2)
3274,21 555,71 24,34 0,3 1670 283 12 53,9 27,49
5896 1407 54 9 137,5
45356 24299 390 155 137,5
21764
10760
77880 137,5
113 ТЕР26-01-
042-02
Установка дверей с тепловой изоляцией 100 м2 
проемов 
по 
наружно
му 
обводу 
коробок
0,07
округл((2,1*0,9+1,8*0,9)/100*2;
2)
29669,46 2676,07 1419,31 2077 187 99 272,79 19,1
114 Прайс-
лист
Дверь противопожарная одностворчатая                                   
12711,86/3,7
шт. 4
2*2
3435,64 13743
Итого по разделу 11 Отделочные работы
                           Раздел 12. Двери
                           Раздел 11. Отделочные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 13
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
15820 187 99 19,1
76332 3229 715 19,1
2745
1808
80885 19,1
115 ТЕР11-01-
001-02
Уплотнение грунта щебнем 100 м2 
площади 
уплотнен
ия
0,06
округл((1,5*1,64+0,7*0,7)/100*
2;2)
911,29 74,23 99,84 10,17 55 4 6 1 7,7 0,46
116 ТЕР06-01-
024-01
Устройство стен подвалов и подпорных стен 
бетонных
11 113,18 = 71 887,84 - 102 x 595,83
100 м3 
бетона, 
бутобето
на и 
железоб
етона в 
деле
0,004
0,2/100*2
11113,18 3601,68 2833,17 305,09 44 14 11 1 358,02 1,43
117 ТСЦ-401-
0004
Бетон тяжелый, класс В10 (М150) м3 0,408
0,204*2
678,18 277
118 ТЕР06-01-
001-01
Устройство бетонной подготовки
6 278,71 = 67 006,45 - 102 x 595,37
100 м3 
бетона, 
бутобето
на и 
железоб
етона в 
деле
0,01
округл(0,51/100*2;2)
6278,71 1614,6 2206,49 267,48 63 16 22 3 180 1,8
119 ТСЦ-401-
0006
Бетон тяжелый, класс В15 (М200) м3 1,04
округл(0,5202*2;2)
718,86 748
120 ТЕР07-05-
023-01
Установка блока приямка 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,02
1/100*2
12110,36 2655,79 4801,09 601,83 242 53 96 12 242,76 4,86
121 ТСЦ-403-
0898
Плиты (блоки) железобетонные стеновые 
Блок приямка.
м3 1,44
1*1800/2500*2
1538,6 2216
122 ТЕР08-01-
003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя по выровненной 
поверхности бутовой кладки, кирпичу, 
бетону
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,126
6,3/100*2
1195,42 231,93 79,64 151 29 10 21,2 2,67
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 12 Двери
                           Раздел 13. Приямки
Страница 14
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
123 ТЕР08-02-
007-03
Установка металлических решеток 
приямков
1 т 
металли
ческих 
изделий
0,008
округл(4,13/1000*2;3)
12493,51 482,8 346,36 10,25 100 4 3 47,38 0,38
124 ТЕР09-06-
001-01
Монтаж конструкций дверей, люков, лазов 
для автокоптилок и пароварочных камер 
(люк приямка)
1 т 
конструк
ций
0,092
округл(45,99/1000*2;3)
1105,03 877,9 189,43 7,28 102 81 17 1 89,49 8,23
125 ТСЦ-201-
0733
Световые (люк приямка) т 0,092 18428,9 1695
126 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением 
стремянок ИМ14
1 т 
конструк
ций
0,03
округл(15,24/1000*2;3)
1302,61 350,24 861,81 83,98 39 11 26 3 32,37 0,97
127 ТСЦ-201-
0650
Стремянки т 0,03048
15,24/1000*2
12659,94 386
128 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,03048
15,24/1000*2
215 7
129 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие ГФ-021 т 0,03048
15,24/1000*2
179 5
130 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
т 0,03048
15,24/1000*2
1652 50
131 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,00032
4*0,04/1000*2
12321,79 501,3 355,06 4 42,7 0,01
132 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 0,00032
4*0,04/1000*2
215
133 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие лаком стальных изделий т 0,00032
4*0,04/1000*2
372
6184 212 191 21 20,81
31979 3661 1378 362 20,81
3963
2747
38689 20,81Итого по разделу 13 Приямки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 15
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
134 ТЕР07-05-
035-04
Установка шахт лифта массой более 2,5 т 100 шт. 0,02
2/100
14804,86 3689,9 9192,33 1141,25 296 74 184 23 318,92 6,38
135 ТСЦ-403-
3000
Блоки железобетонные объемные шахт 
лифтов
м3 6,24
7800/2500*2
3588,19 22390
22686 74 184 23 6,38
107120 1278 1328 397 6,38
2211
1340
110671 6,38
136 ТЕР07-05-
022-03
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 6 м2
26 457,86 = 31 450,13 - 7,24 x 689,54
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,7 26457,86 3309,08 6471,16 785,8 18521 2316 4530 550 305,83 214,08
137 ТЕР07-05-
022-04
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 15 м2
33 404,61 = 38 762,34 - 7,77 x 689,54
(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; 
ТЗ=3; ТЗМ=3))
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
4
400/100
100213,83 13137,87 30688,62 3660,9 400855 52551 122754 14644 1214,22 4856,88
138 ТСЦ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 35 759,54 26584
139 ТСЦ-403-
1131
Панели керамзитобетонные трехслойные с 
внешними слоями из бетона плотностью 
менее 1400 кг/м3
м3 1472 5190,81 7640872
140 ТЕР07-01-
044-03
Установка закладных деталей панелей 1 т 
стальных 
элемент
ов
0,16 12321,79 501,3 355,06 1971 80 57 42,7 6,83
141 ТЕР07-05-
039-02
Устройство герметизации стеновых панелей 
минераловатными пакетами, стык 
горизонтальный
100 м 
шва
14,72
округл(1472/100;2)
1399,1 36 142,51 20595 530 2098 3,7 54,46
142 ТЕР07-05-
039-03
Устройство герметизации стеновых панелей 
минераловатными пакетами, стык 
вертикальный
100 м 
шва
14,72
1472/100
1281,67 111,22 407,26 18866 1637 5995 11,2 164,86
143 ТЕР07-05-
039-01
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
прокладками на клее в один ряд
100 м 
шва
28,02
2802/100
1842,84 66,09 182,19 51636 1852 5105 6,33 177,37
                           Раздел 14. Шахты лифта
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 14 Шахты лифта
                           Раздел 15. Наружные стены
Страница 16
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
144 ТЕР07-05-
039-07
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой герметизирующей нетвердеющей
100 м 
шва
21,56
2156/100
2393,51 210,16 1226,15 74,5 51604 4531 26436 1606 20,13 434
145 ТЕР07-05-
039-12
Устройство солнцезащиты 
полимерцементным составом
100 м 
шва
21,56
2156/100
733,23 198,01 486,05 15808 4269 10479 18,1 390,24
146 ТЕР06-01-
030-13
Заделка стыков в панелях 
керамзитобетоном
52 237,02 = 135 402,72 - 102 x 815,35
100 м3 в 
деле
0,16
округл(16,29/100;2)
52237,02 16070,71 11164,68 1373,03 8358 2571 1786 220 1618,4 258,94
147 ТСЦ-401-
0307
Бетон легкий на пористых заполнителях, 
объемная масса 1800 кг/м3, крупность 
заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)
м3 21,12 792,27 16733
8272403 70337 179240 17020 6557,66
39895202 1214720 1294113 293935 6557,66
1970408
1193262
43058872 6557,66
148 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 6 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,27 12110,36 2655,79 4801,09 601,83 3270 717 1296 162 242,76 65,55
149 ТЕР07-05-
023-02
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 10 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,95 14967,6 3176,54 6647,67 815,37 14219 3018 6315 775 290,36 275,84
150 ТЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,8 17395,21 3619,17 8155,47 990,12 13916 2895 6524 792 330,82 264,66
151 ТЕР07-05-
023-04
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 25 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,99
(40+59)/100
20273,08 4816,88 8930,58 1082,7 20070 4769 8841 1072 440,3 435,9
152 ТСЦ-403-
2200
Электропанели железобетонные ВЭ 1, ВЭ 4 м3 31,2 3140,51 97984
153 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 
и дымовых каналов и перегородки плоские
м3 300
округл(299,6;0)
1569,81 470943
Итого по разделу 15 Наружные стены
                           Раздел 16. Внутренние стены
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 17
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
154 ТЕР07-05-
035-05
Установка вентиляционных блоков массой 
до 1 т
100 шт. 0,8
0,4*2
7115,85 1631,76 5038,72 647,6 5693 1305 4031 518 158,27 126,62
155 ТСЦ-403-
0064
Вентиляционные крышные блоки из бетона 
В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в 
деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см
м3 18,56
9,28*2
4275,57 79355
705450 12704 27007 3319 1168,57
3516733 219398 194991 57319 1168,57
365266
221374
4103373 1168,57
156 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,94
округл(0,47007*2;3)
12321,79 501,3 355,06 11582 471 334 42,7 40,14
157 ТЕР09-03-
030-01
Монтаж подставки под ВРУ ИМ 28 1 т 
конструк
ций
0,1
округл(0,04988*2;3)
1276,79 413,21 773,02 70,33 128 41 77 7 39,13 3,91
158 ТЕР16-02-
005-05
Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных 
электросварных труб диаметром 100 мм (Ст-
1, Трубостойка для телеантенны)
100 м 
трубопро
вода
0,07
округл(0,0337*2;2)
17542,93 895,59 374,47 5,5 1228 63 26 79,75 5,58
159 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 1,189
округл(0,59444*2;3)
215 256
160 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие лаком стальных изделий т 1,189
округл(0,59444*2;3)
372 442
13636 575 437 7 49,63
71914 9930 3155 121 49,63
10853
6813
89580 49,63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 17 Изделия соединительные
                           Раздел 18. Машинное помещение лифта
Итого по разделу 16 Внутренние стены
                           Раздел 17. Изделия соединительные
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 18
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
161 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 6 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
0,02*2
12110,36 2655,79 4801,09 601,83 484 106 192 24 242,76 9,71
162 ТЕР07-05-
023-02
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 10 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
0,02*2
14967,6 3176,54 6647,67 815,37 599 127 266 33 290,36 11,61
163 ТЕР07-05-
023-03
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,02
округл(0,01*2;2)
17395,21 3619,17 8155,47 990,12 348 72 163 20 330,82 6,62
164 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 
и дымовых каналов и перегородки плоские
м3 11,6
округл(5,788*2;1)
1569,81 18210
165 ТЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,12
0,06*2
12769,84 3656,82 6188,69 745,38 1532 439 743 89 346,29 41,55
166 ТСЦ-403-
1500
Панели покрытий железобетонные м3 10,5
округл(5,24*2;1)
1633,18 17148
38321 744 1364 166 69,49
191450 12849 9848 2867 69,49
20745
12573
224768 69,49
167 ТЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
1,4
140/100
12769,84 3656,82 6188,69 745,38 17878 5120 8664 1044 346,29 484,81
168 ТЕР07-05-
011-03
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 20 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,59
59/100
15414,36 4109,21 8061,36 967,24 9094 2424 4756 571 389,13 229,59
169 ТСЦ-403-
2500
Панели перекрытий железобетонные м3 369 3014,88 1112491
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 18 Машинное помещение лифта
                           Раздел 19. Перекрытия
Страница 19
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
170 ТЕР07-05-
030-11
Установка бетонных вкладышей 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,49 3743,42 1279,63 364,2 46,81 1834 627 178 23 122,57 60,06
171 ТСЦ-403-
0903
Плиты доборные железобетонные м3 0,45 1463,63 659
1141956 8171 13598 1638 774,46
5459362 141113 98178 28288 774,46
223609
135521
5818492 774,46
172 ТЕР12-01-
015-01
Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,14
30*13,8/100
1826,49 189,46 83,54 2,67 7562 784 346 11 17,51 72,49
173 ТЕР26-01-
041-02
Изоляция изделиями из пенопласта на 
битуме холодных поверхностей покрытий и 
перекрытий сверху (стиролопласт ПСБ-С15)
1 м3 
изоляции
41,4
30*13,8*0,1
719,7 100,3 60,43 29796 4152 2502 9,27 383,78
174 ТЕР11-01-
004-01
Устройство гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами на мастике 
Битуминоль, первый слой
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,14
30*13,8/100
2726,56 598,95 309,24 5,8 11288 2480 1280 24 46,18 191,19
175 ТЕР12-01-
017-01
Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 
стяжки
4,14
30*13,8/100
1828,87 270,29 263,46 24,06 7572 1119 1091 100 27,22 112,69
176 ТЕР12-01-
017-02
Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; 
МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))
100 м2 
стяжки
4,14
30*13,8/100
1957,75 248,25 87 9,25 8105 1028 360 38 25 103,5
177 ТЕР26-01-
048-04
Армирование стяжки сеткой 100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,14
30*13,8/100
4055,55 109,87 82,94 16790 455 343 11,2 46,37
178 ТЕР12-01-
015-01
Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,22
округл(0,1098*2;3)
1826,49 189,46 83,54 2,67 402 42 18 1 17,51 3,85
Итого по разделу 19 Перекрытия
                           Раздел 20. Утепление перекрытия над 14 этажом
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 20
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
179 ТЕР15-02-
036-01
Штукатурка по сетке без устройства каркаса 
улучшенная стен
100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
4,14
414/100
9730,71 1372,27 58,11 20,87 40285 5681 241 86 129,95 537,99
121800 15741 6181 260 1451,86
781906 271848 44627 4490 1451,86
256689
142369
1180964 1451,86
180 ТЕР07-05-
035-01
Установка сантехкабин 100 шт. 0,67 16570,6 3188,41 9231,76 1137,11 11102 2136 6185 762 298,54 200,02
181 ТСЦ-403-
0341
Кабины санитарно-технические 
железобетонные
м3 82 3562,64 292136
182 ТЕР07-05-
024-02
Установка перегородок крупнопанельных 
железобетонных площадью до 10 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,23
23/100
9656,57 2292,15 4531,96 547,15 2221 527 1042 126 207,06 47,62
183 ТСЦ-403-
1603
Элементы внутренних стен железобетонные 
без вентиляционных, дымовентиляционных 
и дымовых каналов и перегородки плоские
м3 11,5 1569,81 18053
184 ТЕР26-01-
039-01
Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо (мусорокамера, тамбур)
1 м3 
изоляции
9,6
4,8*2
1910,24 112,99 93,35 18338 1085 896 10,58 101,57
185 ТЕР07-01-
021-01
Укладка перемычек при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т, 
масса перемычки до 0,7 т
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
0,02*2
5253,69 973,31 4143,82 532,58 210 39 166 21 96,75 3,87
186 ТСЦ-403-
0487
Перемычки железобетонные брусковые м3 0,12
округл(0,0596*2;2)
2669,57 320
342380 3787 8289 909 353,08
1664466 65402 59847 15699 353,08
98028
60259
1822753 353,08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 21 Перегородки
                           Раздел 22. Лестницы
Итого по разделу 20 Утепление перекрытия над 14 этажом
                           Раздел 21. Перегородки
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 21
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
187 ТЕР07-05-
014-04
Установка маршей без сварки массой более 
1 т
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,21 10842,92 2733,19 7721,62 981,95 2277 574 1622 206 261,8 54,98
188 ТСЦ-403-
0325
Марши лестничные железобетонные (ЛМ2, 
ЛМ4)
м3 9,1 1964,05 17873
189 ТЕР07-05-
014-02
Установка площадок массой более 1 т 100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,7 11632,82 3012,08 8041,95 1007,21 8143 2108 5629 705 282,03 197,42
190 ТСЦ-403-
0940
Площадки железобетонные лестничные с 
бетонным полом
м3 67,64 1888,05 127708
191 ТЕР07-05-
016-02
Устройство ограждений с поручнями из 
хвойных пород
100 м 
огражден
ия
0,63
округл(0,6255;2)
30841,4 1631,72 425,39 6,09 19430 1028 268 4 147,4 92,86
192 ТЕР11-01-
039-02
Устройство плинтусов цементных 100 м 
плинтуса
5,3 230,41 115,13 5,92 1221 610 31 10,4 55,12
176652 4320 7550 915 400,38
897002 74607 54511 15802 400,38
116496
70220
1083718 400,38
193 ТЕР07-05-
030-05
Установка плит балконов и козырьков 
площадью до 5 м2 в зданиях панельных
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,5 13752,05 3464,58 8232,85 1041,83 6876 1732 4116 521 312,97 156,49
194 ТСЦ-403-
0609
Плиты железобетонные балконные м3 22
округл(21,86;0)
2477,61 54507
195 ТЕР07-05-
030-08
Установка экранов ограждений площадью 
до 10 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
1,08
108/100
6939,5 1239,16 4659,79 580,13 7495 1338 5033 627 120,19 129,81
196 ТСЦ-403-
6000
Плиты (экраны) железобетонные для 
ограждения балконов и лоджий
м3 19,8 3937,54 77963
197 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж лестниц прямолинейных и 
криволинейных, пожарных с ограждением
1 т 
конструк
ций
2,34
округл(1,17152*2;2)
1302,61 350,24 861,81 83,98 3048 820 2017 197 32,37 75,75
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 22 Лестницы
                           Раздел 23. Балконы
Страница 22
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
198 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Очистка щетками с обезжириванием 
(согласно СНиП 3.04.03-85)
т 2,34
округл(1,172*2;2)
215 503
199 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Покрытие лаком стальных изделий т 2,34
округл(1,172*2;2)
372 870
200 ТЕР07-05-
039-07
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой герметизирующей нетвердеющей 
(стык м/у балконной плитой и наруж.стеной, 
экранами ограждений)
100 м 
шва
4,5
округл(2,23*2;1)
2393,51 210,16 1226,15 74,5 10771 946 5518 335 20,13 90,59
201 ТЕР07-05-
039-12
Устройство солнцезащиты 
полимерцементным составом
100 м 
шва
4,5
округл(2,23*2;1)
733,23 198,01 486,05 3300 891 2187 18,1 81,45
202 ТЕР12-01-
013-01
Утепление покрытий плитами из пенопласта 
полистирольного
1 172,49 = 3 242,95 - 4,12 x 502,54
100 м2 
утепляем
ого 
покрытия
0,3
0,15*2
1172,49 206,21 161,68 8,62 352 62 49 3 21,02 6,31
203 прайс-
лист ООО 
"Стиропл
аст"
Плиты полистирольные ПСБС-35        
2200/1,18/3,7=503,9
м3 5
2,5*2
503,9 2520
204 ТЕР07-05-
039-06
прим.
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
пенополиуретаном
100 м 
шва
0,33
округл(0,165*2;2)
2225,89 196,17 871,44 40,63 735 65 288 13 18,79 6,2
205 ТЕР07-01-
037-01
Заполнение вертикальных швов стеновых 
панелей цементным раствором
100 м 
шва
0,33
округл(0,165*2;2)
1371,51 244,35 628,41 453 81 207 23,7 7,82
206 ТЕР12-01-
010-01
Устройство мелких покрытий  из листовой 
оцинкованной стали
100 м2 
покрытия
0,097
округл(0,09735;3)
9896,05 1106,08 33,49 2,97 960 107 3 112,75 10,94
207 ТЕР07-01-
037-03
Герметизация мастикой швов 
горизонтальных
100 м 
шва
0,33
округл(0,165*2;2)
1475,26 166 420,51 487 55 139 15,9 5,25
170840 6097 19557 1696 570,61
923062 105295 141201 29290 570,61
166608
104447
1194117 570,61Итого по разделу 23 Балконы
                           Раздел 24. Полы
                           Жилые комнаты, коридоры, прихожие, кухни (1 этаж)
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 23
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
208 ТЕР11-01-
012-03
Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м2 
пола
4,08
округл(408,49/100;2)
2361,87 350,61 45,36 2,67 9636 1430 185 11 35,74 145,82
209 ТЕР11-01-
009-01
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
443,53 = 1 994,79 - 4,12 x 376,52
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
4,08
округл(408,49/100;2)
443,53 292,6 150,93 2,67 1810 1194 616 11 28,38 115,79
210 Прайс-
лист ООО 
"СибТепл
оКомплек
т"
Утеплитель "URSA" П-20                     
2448/1,18/3,7
м3 20,42 560,7 11449
211 ТЕР11-01-
033-01
Устройство покрытий дощатых толщиной 28 
мм
100 м2 
покрытия
4,08
округл(408,49/100;2)
6883,22 595,66 155,61 8,62 28084 2430 635 35 60,72 247,74
212 ТЕР11-01-
036-04
Устройство покрытий из линолеума насухо 
со свариванием полотнищ в стыках
100 м2 
покрытия
36,87
округл(3686,8/100;2)
12323,49 300,28 97,08 5,05 454367 11071 3579 186 31,41 1158,09
213 ТЕР11-01-
040-01
Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
на клее КН-2
100 м 
плинтуса
1,082
108,2/100
669,43 100,96 4,44 724 109 5 8,99 9,73
214 ТЕР11-01-
009-02
Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит древесноволокнистых
190,01 = 4 043,06 - 0,103 x 37 408,30
(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к 
расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
1,07
107/100
380,02 144,6 235,42 4,76 407 155 252 5 16,12 17,25
215 ТСЦ-101-
0655
Плиты древесноволокнистые мокрого 
способа производства мягкие М-3 толщиной 
12 мм
1000 м2 0,2204 8965,49 1976
216 ТЕР07-05-
035-02
Установка поддонов 100 шт. 0,67 10681,01 1639,49 4498,77 578,2 7156 1098 3014 387 153,51 102,85
217 ТСЦ-403-
2020
Поддоны санитарно-технические 
железобетонные
м3 21,7
округл(241.2*0.09;1)
3204,16 69530
218 ТЕР11-01-
028-03
Устройство покрытий на битумной мастике 
из плиток керамических одноцветных с 
красителем для полов
100 м2 
покрытия
1,07
107/100
10828,42 1467,86 161,36 4,01 11586 1571 173 4 128,76 137,77
219 ТЕР11-01-
039-02
Устройство плинтусов цементных 100 м 
плинтуса
2,54 230,41 115,13 5,92 585 292 15 10,4 26,42
                           Жилые комнаты, коридоры, прихожие, кухни
                           Сантехкабины
                           Мусоросборочная камера, уборные
Страница 24
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
220 ТЕР11-01-
015-01
Устройство покрытий бетонных толщиной 
30 мм
100 м2 
покрытия
0,17 2846,57 369,53 252,32 34,59 484 63 43 6 40,43 6,87
221 ТЕР11-01-
015-02
Устройство покрытий на каждые 5 мм 
изменения толщины покрытия добавлять 
или исключать к расценке 11-01-015-01
(до 15 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к 
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
100 м2 
покрытия
-0,17 1036,41 32,64 23,73 8,46 -176 -6 -4 -1 3,57 -0,61
222 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
100 м2 
стяжки
0,17 2020,94 361,12 60,93 18,87 344 61 10 3 39,51 6,72
223 ТЕР11-01-
004-05
Устройство гидроизоляции обмазочной в 
один слой толщиной 2 мм
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,17
17/100
1193,66 339,55 155,61 2,67 203 58 26 26,97 4,58
224 ТЕР11-01-
028-03
Устройство покрытий на битумной мастике 
из плиток керамических одноцветных с 
красителем для полов
100 м2 
покрытия
0,17
17/100
10828,42 1467,86 161,36 4,01 1841 250 27 1 128,76 21,89
225 ТЕР11-01-
011-01
Устройство стяжек цементных толщиной 20 
мм
100 м2 
стяжки
1,07
107/100
2020,94 361,12 60,93 18,87 2162 386 65 20 39,51 42,28
226 ТЕР11-01-
011-02
Устройство стяжек на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки добавлять или 
исключать к расценке 11-01-011-01
(до 20 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к 
расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
100 м2 
стяжки
1,07
107/100
1050,06 13,71 35,67 9,36 1124 15 38 10 1,5 1,61
227 ТЕР11-01-
018-01
Установка жилок стеклянных в мозаичные 
покрытия
100 м 
жилок
1,42
142/100
339,65 227,85 2,96 482 324 4 22,1 31,38
228 ТЕР11-01-
017-02
Устройство покрытий мозаичных терраццо 
толщиной 20 мм без рисунка
100 м2 
покрытия
1,07
107/100
4906,01 1796,72 452,33 26,92 5249 1922 484 29 174,27 186,47
229 ТЕР11-01-
039-03
Устройство плинтусов из терраццевого 
раствора
100 м 
плинтуса
1,25 596,24 491,51 5,92 745 614 7 44,4 55,5
609768 23037 9174 707 2318,15
616211 27645 11009 848 2781,78
3248330 477429 79485 14645 2781,78
524987
301399
4074716 2781,78Итого по разделу 24 Полы
                           Раздел 25. Кровля, крыша
                           Лестничная клетка, коридоры. тамбуры, машинное отделение лифта
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 208-209, 211-214, 218-229, 216-217))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 25
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
230 ТЕР07-05-
022-03
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 6 м2
26 457,86 = 31 450,13 - 7,24 x 689,54
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,11
11/100
26457,86 3309,08 6471,16 785,8 2910 364 712 86 305,83 33,64
231 ТЕР07-05-
022-04
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 15 м2
33 404,61 = 38 762,34 - 7,77 x 689,54
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,2
20/100
33404,61 4379,29 10229,54 1220,3 6681 876 2046 244 404,74 80,95
232 ТСЦ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 2,4 759,54 1823
233 ТСЦ-403-
1160
Панели железобетонные стеновые 
наружные
м3 40,9 4884,3 199768
234 ТЕР07-05-
030-10
Установка плит парапета массой более 0,5 
т
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,55 5036,55 820,78 2748,76 318,3 2770 451 1512 175 79,61 43,79
235 ТЕР07-01-
035-07
Установка карнизных панелей 
многоэтажных зданий при наибольшей 
массе монтажных элементов в здании до 5 
т
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,09
9/100
9663,46 2304,29 5321,3 635,56 870 207 479 57 210,63 18,96
236 ТСЦ-403-
0651
Плиты железобетонные парапетные и 
карнизы
м3 29 3124,29 90604
237 ТЕР07-05-
023-01
Установка стеновых панелей внутренних 
площадью до 6 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,24
0,12*2
12110,36 2655,79 4801,09 601,83 2906 637 1152 144 242,76 58,26
238 ТСЦ-403-
1602
Элементы  стен железобетонные (опоры 
лотков)
м3 13,2
округл(6,6152*2;1)
2202,21 29069
239 ТЕР07-05-
035-05
Установка вентиляционных блоков массой 
до 1 т
100 шт. 0,08
0,04*2
7115,85 1631,76 5038,72 647,6 569 131 403 52 158,27 12,66
240 ТЕР07-05-
035-06
Установка вентиляционных блоков массой 
до 2,5 т
100 шт. 0,18
округл(0,09*2;2)
9745,77 2355,63 6823,89 877,04 1754 424 1228 158 228,48 41,13
241 ТСЦ-403-
2301
Настилы железобетонные коробчатые м3 6,3
округл(3,15*2;2)
3027,29 19072
242 ТСЦ-403-
3000
Блоки железобетонные объемные шахт 
лифтов
м3 8,24
округл(4,1216*2;2)
3588,19 29567
243 ТЕР16-07-
002-01
Установка воронок водосточных
54,06 = 397,39 - 1 x 343,33
1 
воронка
16
8*2
54,06 33,02 17,89 0,15 865 528 286 2 2,94 47,04
244 Прайс-
лист
Воронка внутреннего водостока чугунная                                               
3000/1,18/3,7
шт. 16
8*2
687,13 10994
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245 ТЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 15 м2
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,32 12769,84 3656,82 6188,69 745,38 4086 1170 1980 239 346,29 110,81
246 ТСЦ-403-
1500
Панели покрытий железобетонные м3 40,3 1633,18 65817
247 ТЕР07-02-
002-06
Установка в сооружениях прямоугольных 
лотков сечением более 0,2 м2
100 м3 
сборных 
железоб
етонных 
конструк
ций
0,12
округл(12.24/100;2)
25885,8 5083,37 15537,89 1459,57 3106 610 1865 175 481,38 57,77
248 ТСЦ-403-
0138
Лотки железобетонные м3 12
округл(12,24;0)
1698,84 20386
249 ТЕР12-01-
012-01
Ограждение кровель перилами 100 м 
огражден
ия
1,36
0,68*2
3510,81 67,97 74,62 4,31 4775 92 101 6 6,67 9,07
250 ТЕР09-03-
029-01
Монтаж стремянки 1 т 
конструк
ций
0,265
округл(0,13248*2;3)
1302,61 350,24 861,81 83,98 345 93 228 22 32,37 8,58
251 ТСЦ-201-
0650
Стремянка т 0,265
округл(0,13248*2;3)
12659,94 3355
252 ТЕР07-01-
044-03
Установка монтажных изделий массой до 20 
кг
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,32
округл(0,1602*2;3)
12321,79 501,3 355,06 3943 160 114 42,7 13,66
253 ТЕР09-06-
001-01
Монтаж люков 1 т 
конструк
ций
0,314
округл(0,1572*2;3)
1105,03 877,9 189,43 7,28 347 276 59 2 89,49 28,1
254 ТСЦ-202-
0042
Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали 
С 255
т 0,314
округл(0,1572*2;3)
22587,25 7092
255 ТЕР07-05-
016-04
Устройство металлических ограждений 
чердака
100 м 
огражден
ия
0,029
округл(0,0145*2;3)
27571,39 493,93 394,81 5,65 800 14 11 45,65 1,32
256 ТЧ ТСЦ 
часть II, 
раздел 1, 
табл.2
Окраска м/к за 2 раза т 0,501
округл(0,33417*1,5;3)
826 414
257 ТЕР06-01-
015-07
Арматурная сталь ФА 10 (молниезащита) 1 т 0,064
округл(0,03205*2;3)
15181,62 2253,16 51,64 2,23 972 144 3 215,82 13,81
Страница 27
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258 ТЕР26-01-
039-01
Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зернистых 
материалов насухо (утепление венткоробов 
и шахт)
1 м3 
изоляции
11
округл(5,28*2;0)
1910,24 112,99 93,35 21013 1243 1027 10,58 116,38
259 ТЕР26-01-
052-01
Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов стеклопластиками РСТ, 
тканями стеклянными (венткороб)
100 м2 
поверхно
сти 
покрытия 
изоляции
0,98
округл(0,49*2;2)
8443,12 1172,55 141,37 8274 1149 139 107,18 105,04
260 ТЕР12-01-
017-01
Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных толщиной 15 мм
100 м2 
стяжки
0,02
округл(0,0075*2;2)
1828,87 270,29 263,46 24,06 37 5 5 27,22 0,54
261 ТЕР12-01-
017-02
Устройство выравнивающих стяжек на 
каждый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к расценке 12-01-
017-01
(до 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к 
расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
100 м2 
стяжки
0,02
округл(0,0075*2;2)
391,55 49,65 17,4 1,85 8 1 5 0,1
262 ТЕР07-05-
039-07
Устройство герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей 
мастикой герметизирующей нетвердеющей
100 м 
шва
0,06
округл(0,03*2;2)
2393,51 210,16 1226,15 74,5 144 13 74 4 20,13 1,21
263 ТЕР12-01-
015-01
Устройство пароизоляции оклеечной в один 
слой
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,05
округл(0,024*2;2)
1826,49 189,46 83,54 2,67 91 9 4 17,51 0,88
264 ТЕР12-01-
015-02
Устройство пароизоляции на каждый 
последующий слой добавлять к расценке 12-
01-015-01
(до 3-х слоев ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; 
МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))
100 м2 
изолируе
мой 
поверхно
сти
0,05
округл(0,024*2;2)
4910,97 370,38 218,34 6,69 246 19 11 34,23 1,71
265 ТЕР12-01-
010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали
100 м2 
покрытия
0,31
округл(0,156*2;2)
9896,05 1106,08 33,49 2,97 3068 343 10 1 112,75 34,95
548541 8959 13449 1367 840,36
2703607 154724 97103 23609 840,36
202225
125152
3030984 840,36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 25 Кровля, крыша
                           Раздел 26. Двери
                           Балконные
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266 ТЕР10-01-
047-03
Установка блоков из ПВХ в наружных и 
внутренних дверных проемах балконных в 
каменных стенах
100 м2 
проемов
1,67
округл(167/100;2)
189853,35 2213,6 746,7 24,67 317055 3697 1247 41 220,04 367,47
267 ТЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
4 911,95 = 32 162,95 - 100 x 272,51
100 м2 
проемов
3,92
округл(392/100;2)
4911,95 1101,2 1688,33 168,66 19255 4317 6618 661 104,28 408,78
268 ТСЦ-203-
0198
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, 
площадь 1,59 м2
м2 165 280,15 46225
269 ТСЦ-203-
0199
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, 
площадь 2,01 м2
м2 227 270,26 61349
270 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 232 113,81 26404
271 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
компл. 71 47,94 3404
272 ТЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
4 911,95 = 32 162,95 - 100 x 272,51
100 м2 
проемов
2,37
округл(237/100;2)
4911,95 1101,2 1688,33 168,66 11641 2610 4001 400 104,28 247,14
273 ТСЦ-203-
0202
Блоки дверные однопольные с полотном 
под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; 
ДО 21-10, площадь 2,00 м2
м2 106 242,43 25698
274 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 56 113,81 6373
275 ТСЦ-203-
0205
Блоки дверные двупольные с полотном 
глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2
м2 131 271,4 35553
276 ТСЦ-101-
0895
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение двупольных
компл. 48 122,82 5895
277 ТЕР10-01-
039-01
Установка блоков в наружных и внутренних 
дверных проемах в каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2
4 911,95 = 32 162,95 - 100 x 272,51
100 м2 
проемов
0,3
округл(30,4/100;2)
4911,95 1101,2 1688,33 168,66 1474 330 506 51 104,28 31,28
                           Внутренние (глухие)
                           Внутренние (с остеклением)
                           Наружные и служебные
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278 ТСЦ-203-
0219
Блоки дверные однопольные ДН 21-13Г, 
площадь 3,04 м2
м2 16,4 321,34 5270
279 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 6 113,81 683
280 ТСЦ-203-
0208
Блоки дверные двупольные с полотном под 
остекление ДОН 1-1 21-13ДУ
м2 11 267,82 2946
281 ТСЦ-101-
0895
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение двупольных
компл. 2 122,82 246
282 ТСЦ-203-
0198
Блоки дверные однопольные с полотном 
глухим ДС 16-9, площадь 1,59 м2
м2 3 280,15 840
283 ТСЦ-101-
0894
Скобяные изделия при заполнении 
отдельными элементами дверей в 
помещение однопольных
компл. 2 113,81 228
284 ТСЦ-101-
0961
Закрыватель дверной гидравлический 
рычажный в алюминиевом корпусе
шт. 10 452,51 4525
285 ТСЦ-101-
0950
Замок врезной оцинкованный с 
цилиндровым механизмом
компл. 4 47,94 192
575256 10954 12372 1153 1054,67
579921 13145 14846 1384 1265,6
2906196 227014 107188 23902 1265,6
250916
125458
3282570 1265,6
286 ТЕР10-01-
034-03
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых
100 м2 
проемов
1,895 175799,05 2173,76 765,53 26,15 333139 4119 1451 50 216,08 409,47
287 ТЕР10-01-
034-08
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема более 2 м2 
трехстворчатых, в том числе при наличии 
створок глухого остекления
100 м2 
проемов
1,67 169553,21 1500,55 653,92 9,81 283154 2506 1092 16 149,16 249,1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 266-269, 272-273, 275, 277-278, 280, 282))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 26 Двери
                           Раздел 27. Окна
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288 ТЕР10-01-
034-05
Установка в жилых и общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ профилей 
поворотных (откидных, поворотно-откидных) 
с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
100 м2 
проемов
3,185 172820,44 1886,75 739,79 26,15 550433 6009 2356 83 187,55 597,35
289 ТЕР12-01-
010-01
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 
парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали (оконные сливы)
100 м2 
покрытия
1,79
179/100
9896,05 1106,08 33,49 2,97 17714 1980 60 5 112,75 201,82
290 ТЕР10-01-
035-02
Установка подоконных досок из ПВХ в 
панельных стенах
100 п. м 5,963
596,3/100
3804,4 208,56 29,75 0,74 22686 1244 177 4 21,26 126,77
291 Прайс-
лист 
"БиМакс"
Подоконные доски из ПВХ ш.300мм    
214/3,7
м 596,3 57,84 34490
292 ТЕР15-01-
050-04
Облицовка оконных и дверных откосов 
декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических 
материалов на клее
100 м2 
облицовк
и
3,27 9304,73 1757,92 77,48 1,19 30426 5748 253 4 166,47 544,36
293 ТЕР15-02-
001-01
Улучшенная штукатурка цементно-
известковым раствором по камню стен 
(откосы, лифт.холл, мусоропровод)
100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
0,42 2095,83 784,64 81,51 35,45 880 330 34 15 70,88 29,77
1272922 21936 5423 177 2158,64
1278394 26324 6507 213 2590,37
6305921 454616 46981 3679 2590,37
445218
222389
6973528 2590,37
294 ТЕР09-04-
010-03
Монтаж навесных панелей фасадов из 
герметичных стеклопакетов в пластиковой 
или алюминиевой обвязке
100 м2 8,15
округл(4,074*2;2)
4716,64 3679,12 1017,67 288,28 38441 29985 8294 2349 322,73 2630,25
295 Прайс-
лист ПЦ 
"Окно"
Металлоконструкции ограждений балконов 
с остеклением, окраской, пеной и 
силиконом                                3000/1,18/3,7
м2 815
округл(407,4*2;0)
687,13 560011
296 ТЕР12-01-
012-01
Ограждение балконов и лоджий 100 м 
огражден
ия
2,43
округл(1,215*2;2)
3510,81 67,97 74,62 4,31 8531 165 181 10 6,67 16,21
Итого по разделу 27 Окна
                           Раздел 28. Остекление балконов и лоджий
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 286-288, 290-291, 289, 292-293))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Страница 31
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606983 30150 8475 2359 2646,46
3230429 520691 61190 40740 2646,46
433057
381289
4044775 2646,46
297 ТЕР15-02-
019-02
Затирка потолков 100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
44,73
4473/100
978,04 522,75 9,66 4,46 43748 23383 432 199 51,3 2294,65
298 ТЕР15-02-
035-03
Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями потолков сборных панельных
100 м2 
отделыв
аемой 
поверхно
сти
44,73
4473/100
117,59 68,81 3,54 1,63 5260 3078 158 73 6,84 305,95
299 ТЕР15-04-
005-04
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по штукатурке потолков
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
44,73
4473/100
3274,21 555,71 24,34 0,3 146455 24857 1089 13 53,9 2410,95
300 ТЕР15-02-
019-01
Затирка стен 100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
137,55
округл(68,776*2;2)
814,35 424,33 8,05 3,72 112014 58367 1107 512 42,18 5801,86
301 ТЕР15-04-
006-03
Покрытие поверхностей грунтовкой 
глубокого проникновения за 1 раз стен
100 м2 
покрытия
2,1
округл(1,052*2;2)
74,54 72,51 1,8 0,15 157 152 4 6,55 13,76
302 ТСЦ-101-
2416
Грунтовка кг 27,4
округл(13,68*2;1)
32,22 883
303 ТЕР15-02-
035-01
Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями стен и перегородок панельных
100 м2 
отделыв
аемой 
поверхно
сти
74,47
округл(37,235*2;2)
169,07 105,73 4,51 2,08 12591 7874 336 155 11,06 823,64
304 ТЕР15-06-
001-02
Оклейка обоями стен по монолитной 
штукатурке и бетону тиснеными и плотными
100 м2 
оклеивае
мой и 
обиваем
ой 
поверхно
сти
74,47
округл(37,235*2;2)
4277,68 490,16 1,8 0,15 318559 36502 134 11 46,95 3496,37
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 28 Остекление балконов и лоджий
                           Раздел 29. Внутренняя отделка
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305 ТЕР15-06-
001-05
Оклейка обоями стен по листовым 
материалам, гипсобетонным и 
гипсолитовым поверхностям тиснеными и 
плотными
100 м2 
оклеивае
мой и 
обиваем
ой 
поверхно
сти
1,05
округл(0,526*2;2)
3998,56 341,81 1,8 0,15 4198 359 2 32,74 34,38
306 ТЕР15-06-
002-01
Оклейка стен моющимися обоями на 
бумажной основе по штукатурке и бетону
100 м2 
оклеивае
мой 
поверхно
сти
20,51
округл(10,254*2;2)
4610,02 653,79 1,8 0,15 94552 13409 37 3 64,16 1315,92
307 ТЕР15-04-
005-03
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по штукатурке стен
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
18,15
округл(12,098*1,5;2)
2975,2 442,3 22,86 0,3 54000 8028 415 5 42,9 778,64
308 ТЕР15-02-
016-03
Штукатурка поверхностей внутри здания 
цементно-известковым или цементным 
раствором по камню и бетону улучшенная 
стен
100 м2 
оштукату
риваемо
й 
поверхно
сти
0,19
округл(0,035*1,5+0,14;2)
2608,93 928,79 157,57 81,96 496 176 30 16 85,84 16,31
309 ТЕР15-01-
019-01
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и 
откосов (без карнизных, плинтусных и 
угловых плиток) без установки плиток 
туалетного гарнитура на цементном 
растворе по кирпичу и бетону
100 м2 
поверхно
сти 
облицовк
и
0,93
0,62*1,5
13559,83 2407,68 31,88 12,59 12611 2239 30 12 228 212,04
310 ТЕР15-04-
025-04
Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву заполнений дверных проемов
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
8,37
5,58*1,5
2357,64 968,1 13,65 0,15 19733 8103 114 1 92,73 776,15
311 ТЕР15-02-
035-04
Отделка поверхностей из сборных 
элементов и плит под окраску или оклейку 
обоями потолков сборных из плит (низ 
лестничных маршей)
100 м2 
отделыв
аемой 
поверхно
сти
1,15
округл(0,7641*1,5;2)
403,43 354,65 3,54 1,63 464 408 4 2 33,97 39,07
312 ТЕР15-04-
005-06
Окраска поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами улучшенная 
по сборным конструкциям потолков, 
подготовленным под окраску (низ 
лестничных маршей)
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
1,15
округл(0,7641*1,5;2)
2581,39 294,87 15,13 0,15 2969 339 17 28,6 32,89
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313 ТЕР15-04-
025-10
Улучшенная окраска масляными составами 
по сборным конструкциям стен, 
подготовленных под окраску (окраска 
цементных плинтусов)
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
0,29
округл(0,1945*1,5;2)
1635,84 356 6,25 0,15 474 103 2 34,1 9,89
314 ТЕР15-04-
030-04
Масляная окраска металлических 
поверхностей решеток, переплетов, труб 
диаметром менее 50 мм и т.п., количество 
окрасок 2 (окраска ограждений лестницы)
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
1,02
округл(0,6792*1,5;2)
1340,99 724,1 4,76 0,15 1368 739 5 71,06 72,48
315 ТЕР15-04-
025-05
Улучшенная окраска масляными составами 
по дереву заполнений оконных проемов
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
0,05
округл(0,0342*1,5;2)
2842,12 1446,98 13,65 0,15 142 72 1 138,6 6,93
830674 188188 3917 1002 18441,88
869095 225826 4700 1202 22130,26
6909681 3900015 33934 20759 22130,26
3489489
1725141
12124311 22130,26
316 ТЕР15-04-
014-02
Окраска наружных стеновых панелей по 
подготовленной поверхности 
кремнийорганическая (нар. панели на 
остекленных балконах Н-115 и входах Н-22, 
Н 19-1, Н 19-2)
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
5,91
округл(2,953*2;2)
4724,5 104,56 16,67 27922 618 99 9,79 57,86
317 ТЕР15-04-
014-02
Окраска низа балконных плит по 
подготовленной поверхности 
кремнийорганическая
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
4,1
округл(2,05*2;2)
4724,5 104,56 16,67 19370 429 68 9,79 40,14
318 ТЕР15-04-
014-02
Окраска козырьков по подготовленной 
поверхности кремнийорганическая
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
0,16
округл(0,078*2;2)
4724,5 104,56 16,67 756 17 3 9,79 1,57
319 ТЕР15-04-
014-02
Окраска стен входа поверхности 
кремнийорганическая с двух сторон
100 м2 
окрашив
аемой 
поверхно
сти
0,5
округл(0,25*2;2)
4724,5 104,56 16,67 2362 52 8 9,79 4,9
50410 1116 178 104,47
Сметная прибыль
Итого по разделу 29 Внутренняя отделка
                           Раздел 30. Наружные отделочные работы
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих 
зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; 
ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 297-315))
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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249439 19273 1285 104,47
17153
8480
275072 104,47
320 ТЕР08-06-
001-01
Монтаж мусоропровода со стволом из 
асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с 
пятью клапанами общей высотой 25 м
12 413,10 = 13 824,00 - 5 x 282,18
1 
мусороп
ровод
2 12413,1 715,64 1589,51 183,97 24826 1431 3179 368 72,95 145,9
321 ТЕР08-06-
001-04
На один дополнительный приемный клапан 
добавлять к расценке 08-06-001-01
36,60 = 318,78 - 1 x 282,18
(до 9 кл ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к 
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
1 
мусороп
ровод
2 146,4 99,68 11,84 293 199 24 10,16 20,32
322 ТСЦ-301-
3218
Клапаны для приема мусора на площадках 
лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, 
размер 814х395х814 мм
шт. 18
9*2
282,18 5079
323 ТЕР07-01-
044-04
Установка монтажных изделий массой 
более 20 кг (шибер)
1 т 
стальных 
элемент
ов
0,11506
0,05753*2
12092,7 368,64 344,81 1391 42 40 31,4 3,61
324 ТСЦ-301-
2138
Мусоросборник металлический емкостью 
750 л на металлической тележке
компл. 2 2831,72 5663
325 ТЕР08-06-
002-01
Окраска металлических деталей 
мусоропровода в 9-этажных зданиях с 
пятью клапанами
1 
мусороп
ровод
2 130,95 53,03 262 106 4,79 9,58
326 ТЕР08-06-
002-03
При окраске на один дополнительный 
клапан добавлять к расценке 08-06-002-01
(до 9 кл. ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к 
расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))
1 
мусороп
ровод
2 63,24 25,68 126 51 2,32 4,64
37640 1829 3243 368 184,05
206768 31586 23415 6355 184,05
39510
24311
270589 184,05
327 ТЕР46-03-
010-03
Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 
500 см2 (сан.кабины) 39*3
100 
отверсти
й
1,76
округл(1,17*1,5;2)
5818,22 1210,4 4607,82 338,41 10240 2130 8110 596 110,64 194,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 31 Мусоропровод
                           Раздел 32. Разные работы
Сметная прибыль
Итого по разделу 30 Наружные отделочные работы
                           Раздел 31. Мусоропровод
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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328 ТЕР09-06-
001-03
Установка почтовых ящиков на 4 отделения 
6,8*16
1 т 
конструк
ций
0,1088 1189,74 1015,83 109,27 2,38 129 111 12 103,55 11,27
329 Прайс-
лист 
"Почт. 
ящики"
Почтовые ящики на 4 отделения ГР-4                                                        
1516/1,18/3,7
шт. 16 347,23 5556
330 ТЕР46-03-
010-01
Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 
20 см2 (отверстия под выключатели и 
розетки)
100 
отверсти
й
11,66
1166/100
821,64 165,96 655,68 48,15 9580 1935 7645 561 15,17 176,88
25505 4176 15767 1157 382,88
211877 72120 113838 19981 382,88
86249
51807
349933 382,88
331 ТЕР07-05-
035-03
Установка шахт лифта массой до 2,5 т 100 шт. 0,04 10643,44 2781,2 6645,84 818,34 426 111 266 33 240,38 9,62
332 ТЕР07-05-
035-04
Установка шахт лифта массой более 2,5 т 100 шт. 0,18
18/100
14804,86 3689,9 9192,33 1141,25 2665 664 1655 205 318,92 57,41
333 ТСЦ-403-
3000
Блоки железобетонные объемные шахт 
лифтов
м3 51,8
округл(25,898*2;1)
3588,19 185868
334 ТЕР07-05-
011-02
Установка панелей перекрытий с опиранием 
по контуру площадью до 15 м2 (плита 
покрытия шахты лифта)
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,02
0,01*2
12769,84 3656,82 6188,69 745,38 255 73 124 15 346,29 6,93
335 ТСЦ-403-
0886
Плиты покрытий железобетонные м3 1,7
округл(0,852*2;1)
1601,05 2722
191936 848 2045 253 73,96
910350 14645 14765 4369 73,96
25098
15211
950659 73,96
336 ТЕР07-05-
030-05
Установка плит балконов и козырьков 
площадью до 5 м2 в зданиях панельных
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,04
0,02*2
13752,05 3464,58 8232,85 1041,83 550 139 329 42 312,97 12,52
337 ТСЦ-403-
0590
Плиты козырьков железобетонные м3 1,2
округл(0,5864*2;1)
2362,35 2835
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 33 Шахты лифта
                           Раздел 34. Вход
Сметная прибыль
Итого по разделу 32 Разные работы
                           Раздел 33. Шахты лифта
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
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338 ТЕР07-05-
022-03
Установка в бескаркасно-панельных 
зданиях (с разрезкой на этаж) панелей 
стеновых наружных площадью до 6 м2
26 457,86 = 31 450,13 - 7,24 x 689,54
100 шт. 
сборных 
конструк
ций
0,08
0,04*2
26457,86 3309,08 6471,16 785,8 2117 265 518 63 305,83 24,47
339 ТСЦ-401-
0007
Бетон тяжелый, класс В20 (М250) м3 0,6
округл(0,2896*2;1)
759,54 456
340 ТСЦ-403-
1602
Элементы  стен железобетонные м3 1,7
округл(0,832*2;1)
2202,21 3744
9702 404 847 105 36,99
52474 6977 6115 1813 36,99
11603
7032
71109 36,99
19361825 571388 955122 81233 53845,58
19416826 620211 961300 81840 58640,24
100764194 10711045 6940583 1413378 58640,24
12541794
7117426
120423414 58640,24
119368125 58640,24
1055289
120423414 58640,24
83112566
6940583
12124423
12541794
7117426
120423414 58640,24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы
  ВСЕГО по смете
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
Накладные расходы
Сметная прибыль
ВСЕГО по смете
  Итого Строительные работы
  Итого Монтажные работы
  Итого
Сметная прибыль
Итого по разделу 34 Вход
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях 
и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; 
ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 208-209, 211-214, 218-229, 216-217, 279, 281, 283, 285, 292-293, 297-315, 289, 266-269, 272-273, 275, 277-
278, 280, 282, 286-288, 290-291))
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
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Форма № 1
Заказчик 
(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2014 г.
Сводный сметный расчет в сумме 210123,46 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм 
(ссылка на документ об утверждении)
«    »________________2017 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Жилой дом №9 в 3 мкр. «Покровский» г.Красноярска
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Отвод территории 626,92 626,92
2 Подготовка территории 5134,61 5134,61
5134,61 626,92 5761,53
3 ОС Объектная смета 123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81
123456,48 4972,78 404,06 830,49 129663,81
4 Наружные сети электроснабжения 783,65 783,65
783,65 783,65
5 Наружные сети водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения
15955,76 15955,76
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Общая 
сметная 
стоимость, 
тыс. руб.
№ 
пп
Номера сметных 
расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-
ных работ
Сметная стоимость, тыс. руб.
монтажных 
работ
оборудования, 
мебели, 
инвентаря
прочих
Глава 1. Подготовка территории строительства
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Страница 1
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15955,76 15955,76
6 Благоустройство и озеленение территории 7269,22 7269,22
7269,22 7269,22
151816,07 5756,43 404,06 1457,41 159433,97
7 ГСН-81-05-01-2001 
п.4,1,2
Временные здания и сооружения - 1,2% 1821,79 69,08 1890,87
1821,79 69,08 1890,87
153637,86 5825,51 404,06 1457,41 161324,84
8 ГСН-81-05-02-2007 
п.11.4
Производство работ в зимнее время - 2,2% 3380,03 128,16 3508,19
11 Доставка привозных материалов 1029,37 39,03 1068,4
12 Погрузо-разгрузочные работы 153,64 5,83 159,47
13 Затраты на организованный набор рабочих 10,93 10,93
14 Затраты, связанные с применением аккордной системы 
оплаты труда
32,06 32,06
4563,04 173,02 42,99 4779,05
158200,9 5998,53 404,06 1500,4 166103,89
15 Содержание дирекции 879,38 879,38
879,38 879,38
16 Проектные и изыскательские работы 7595,87 7595,87
7595,87 7595,87
158200,9 5998,53 404,06 9975,65 174579,14
9 МДС 81-35.2004 
п.4.96
Непредвиденные затраты - 2% 3164,02 119,97 8,08 199,51 3491,58
3164,02 119,97 8,08 199,51 3491,58
10 МДС 81-35.2004 
п.4.100
НДС - 18% 29045,69 1101,33 74,19 1831,53 32052,74
29045,69 1101,33 74,19 1831,53 32052,74
Налоги и обязательные платежи
Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный 
контроль"
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"
Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты
Итого "Непредвиденные затраты"
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8
190410,61 7219,83 486,33 12006,69 210123,46Всего по сводному расчету
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